

Comune di MALNATE

(Provincia di Varese)

Lavori: **DI MANUTENZIONE STRADALE DELLE STRADE
CITTADINE**

CUP B27H20011830004 CIG 8911672062

Impresa: **DUE T GESTIONI E COSTRUZIONI S.R.L.**

via Matteotti n. 2 Rotondella (MT)

Contratto: Contratto Rep. N 9647 in data 07/06/2022

Schema di

ATTO DI SOTTOMISSIONE

Con delibera di G.C. n. 103 del 15-07-2021 il Comune di Malnate approvava lo studio di fattibilità tecnico economica relativo ai “lavori di manutenzione stradale delle strade cittadine” redatto dallo Studio Associato Ambrosetti e Colombo di Varese; successivamente con delibera di G.C. n. 121 del 12-08-2021 il Comune di Malnate approvava il progetto definitivo relativo a tali interventi redatto dallo Studio Associato Ambrosetti e Colombo di Varese; indi con determinazione Responsabile Area Gestione Territorio n. 531 del 22-09-2021 veniva approvato il progetto esecutivo di detti lavori sempre redatto dallo Studio Associato Ambrosetti e Colombo di Varese che comportava una spesa totale di € 641.000,00= di cui : € 492.000,00= per lavori a base d’asta comprensivi di € 15.393,57= per oneri attinenti la sicurezza non soggetti a ribasso d’asta; € 149.000,00= per somme a disposizione dell’Ente.

A seguito di esperita procedura a mezzo piattaforma Sintel, con determinazione Responsabile Area Gestione Territorio n. 733 del 02-12-2021 i lavori venivano affidati all'Impresa appaltatrice Due T Gestioni e Costruzioni s.r.l. , corrente in Rotondella (MT) in via Matteotti n. 2, che aveva offerto il prezzo migliore con il ribasso del 10,332% sull'importo lavori a base d'asta.

L'importo contrattuale veniva, quindi , determinato in € 442757,02= oltre IVA di cui € 427.363,45= per lavori al netto del ribasso, offerto ed accettato, del 10,332% e € 15.393,57= per oneri attinenti la sicurezza non soggetti a ribasso d'asta

Il nuovo quadro della spesa risultava, quindi, essere il seguente: importo globale di progetto, invariato e pari a € 641.000,00 di cui : € 442.757,02= per lavorazioni e prestazioni attinenti la sicurezza (opere appaltate); ed € 198.242,98= per somme a disposizione dell'Ente.

Con D.L. 50/2022, successivamente ratificato con L. 91/2022 è stata disposto l'aggiornamento dei prezziari di riferimento per la contabilizzazione delle opere eseguite nel 2022 per interventi affidati prima del 31-12-2021; la regione Lombardia ha provveduto in tal senso all'aggiornamento del prezzario OO.PP.

Ricorrendo, quindi, i presupposti di cui all'art. 106 c. 1 a-c) e in analogia c. 2 e c. 7 del d.lgs 50/2016 e successive modificazioni, viene predisposta apposita modifica contrattuale.

All'Impresa appaltatrice Due T Gestioni e Costruzioni s.r.l. ,corrente in Rotondella (MT) in via Matteotti n. 2, stati appaltati lavori e o.s. per € 442.757,02= di cui € 427.363,45= per lavori al netto del ribasso, offerto ed accettato, del 10,332% e € 15.393,57= per oneri attinenti la sicurezza non soggetti a ribasso d'asta

A seguito della redazione della presente modifica contrattuale ex art. 106 c. 1°a-c) e nel rispetto analogico del c. 7) d.lgs 50/2016 e s.m.i., suppletiva nei confronti dei lavori da eseguirsi da parte dell'Impresa, risulta che l'importo dei lavori e o.s. che la ditta deve eseguire, già comprensiva della variazione economica in causa dell'adeguamento del prezziario di riferimento, assomma a € 499.510,07= di cui € 482.143,34= per lavori al netto del ribasso, offerto ed accettato, del 10,332% e € 17.366,73= per oneri attinenti la sicurezza non soggetti a ribasso d'asta pertanto la ditta dovrà eseguire rispetto al contratto principale maggiori opere e o.s. per € (499.510,07- 442.757,02) = € 56.753,06= mentre l'importo di progetto, come di seguito riportato, non risulta variato :

- lavorazioni netto sconto contrattuale,

compreso oneri sicurezza	€	499.510,07=
--------------------------	---	-------------

di cui contratto principale	€	442.757,02
-----------------------------	---	------------

e atto di sottomissione	€	56.753,06
-------------------------	---	-----------

a disposizione dell'Amministrazione	€	<u>141.489,92=</u>
-------------------------------------	---	--------------------

per un totale complessivo di	€	641.000,00=
------------------------------	---	-------------

TUTTO CIO' PREMESSO

- L'anno 2022 (duemilaventidue) il mese di _____ il giorno _____
.....con il presente atto si conviene quanto segue:

ART. 1.- Il dott. Vincenzo Tarantino, nato a Policoro (MT) il 24-10-1984 residente a Policoro (MT) via Massimo d’Azeglio, C.F. TRNVCN84R24G786W, nella sua qualità di Legale Rappresentante dell’Impresa Due T Gestioni e Costruzioni s.r.l. , corrente in Rotondella (MT) in via Matteotti n. 2, assume l’impegno di eseguire senza eccezione alcuna i lavori a modifica del contratto ex art. 106 c. 1 a-c) e nel rispetto analogico del c.2 e c. 7 d.lgs 50/2016 e s.m.i. secondo le indicazioni e gli elaborati tecnici allegati al presente atto.

Le condizioni sono quelle stesse contenute nel contratto rep. 9647 del 07-06-2022 ed agli stessi prezzi in esso contratto, come aggiornati ex d.l. 50-2022 e L. 91-2022, e negli elaborati progettuali elencati.

ART. 2.- L'importo dei lavori e o.s. che la ditta deve eseguire, già comprensiva della variazione economica in causa dell'adeguamento del prezzario di riferimento, assomma a € 499.510,07= di cui € 482.143,34= per lavori al netto del ribasso, offerto ed accettato, del 10,332% e € 17.366,73= per oneri attinenti la sicurezza non soggetti a ribasso d'asta pertanto la ditta dovrà eseguire rispetto al contratto principale maggiori opere e o.s. per € $(499.510,07 - 442.757,02) = € 56.753,06=$

L'aumento dell'importo contrattuale pari a € 56.753,06= è pari al 12,8181% del valore contrattuale iniziale ed inferiore al 15% di tale ultimo valore (€ 66.413,55

ART. 3- Per effetto dei lavori suppletivi ed in variante di che trattasi,
il termine fissato per l'ultimazione dei lavori fissato dagli atti contrattuali
viene prorogato di giorni 60 (sessanta)

Il presente atto è fin d'ora impegnativo per l'assuntore mentre lo sarà per
l'Ente solo dopo intervenute le approvazioni di legge.

Malnate, li

l'ENTE

l'Impresa