



DOCUMENTO DI FATTIBILITA' DELLE ALTERNATIVE PROGETTUALI

Relativo a:

MANUTENZIONE STRAORDINARIA CON EFFICIENTAMENTO
ENERGETICO
SOSTITUZIONE SERRAMENTI PRESSO LA PALESTRA
DELLA SCUOLA PRIMARIA C.BATTISTI

Redatto da:

Arch. Daniela Galli

Data: MARZO 2023



DENOMINAZIONE	Intervento di adeguamento normativo finalizzato all'efficientamento energetico della palestra della scuola primaria C.Battisti in Via De Mohr
DESCRIZIONE DELLO STATO ATTUALE	La palestra presenta ancora serramenti datati che nel contesto si sono verificati più volte pericolosi. Occorre pertanto continuare/completare gli interventi di sostituzione dei serramenti con altri che rispondano alle vigenti normative in materia di risparmio energetico e garantiscono maggior sicurezza negli ambienti scolastici.
IPOTESI PROGETTUALE	Intervento di sostituzione dei serramenti della palestra
VANTAGGI	Miglioramento del comfort ambientale della scuola e della sicurezza degli utenti
SVANTAGGI	Nessuno
LIVELLO DI PROGETTAZIONE	Studio di fattibilità delle alternative progettuali
COSTO PRESUNTO	€ 150.000,00 (IVA compresa) <i>Totalmente finanziato con fondi di cui al comma 139 dell'art.1 della legge 30/12/2018, n.145 – confluiti nei fondi PNRR – confermati a seguito scorrimento graduatoria di cui al comunicato n.2 del 9/12/2022</i>
CUP	B26J20000650001
NOTE	Si da atto che l'opera, già inclusa nella programmazione 2021, in particolare nell'elenco annuale 2021 adottato con deliberazione di Giunta Comunale n.129 del 15/10/2020, non è stata avviata in quanto non rientrata nella prima graduatoria definita dal Ministero dell'interno fra le opere destinatarie del contributo di cui alla L.145/2018. A seguito di scorrimento graduatoria nel dicembre 2022 l'opera è rientrata tra le opere confermate e finanziate. Si ripropone quindi nella programmazione delle opere pubbliche, annualità 2023.