



STUDIO TECNICO  
**CERVINI**

Via della Fontana 8 , Carnago (VA)  
tel/fax: 0331 992519

C.F. CRVNDR90S09L682G  
P.IVA: 03637290127

studiotecnicocervini.com  
info@studiotecnicocervini.com

|                   |                                                                                                                                                                                               |
|-------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| OGGETTO           | Variante in corso di esecuzione relativi ai lavori autorizzati con determina n. 114 del 04/03/2024 relativi al rifacimento del paramento murario e ripristino dei drenaggi di Via Rimembranze |
| COMMITTENTE       | COMUNE DI MALNATE<br>Malnate (VA), con sede legale in Piazza Vittorio Veneto 2                                                                                                                |
| LUOGO             | Malnate (VA) - Via Rimembranze                                                                                                                                                                |
| ESTREMI CATASTALI | Foglio 7, nessun mappale (strada)                                                                                                                                                             |
| FASE DI PROGETTO  | Esecutiva                                                                                                                                                                                     |

|                   |                           |                        |             |           |    |
|-------------------|---------------------------|------------------------|-------------|-----------|----|
| REVISIONE N.      |                           | DATA REVISIONE         |             | NOTE      |    |
| TITOLO ELABORATO  | <b>ATTO SOTTOMISSIONE</b> |                        |             |           |    |
| NUMERO ELABORATO  | <b>ECO04</b>              |                        |             |           |    |
| COMMESSA N.       | 5223                      | DISCIPLINA PROGETTUALE | Strutturale | SCALA     |    |
| PRODOTTO          | AC                        | CONTROLLATO            | AC          | APPROVATO | AC |
| DATA DI EMISSIONE | Giugno 2024               |                        |             |           |    |

PROGETTISTA E D.L.

COMMITTENTE

IMPRESA AFFIDATARIA

Dott. Ing. Andrea Cervini

Ordine degli Ingegneri di Varese  
Sezione A,  
Settore Civile/Ambientale  
N. A 3955

**Martarello Gianfranco & c. snc**  
Via A. Colombo 48-21040 Sirmione (VA)  
Tel. 0331 909666 - info@martarello.net  
P.IVA 04637290120

### **PREMESSO CHE**

- Con determinazione n. 114 del 04/03/2024 e contratto in forma di scrittura privata sottoscritto in data 29/03/2024 l'impresa Martarello Gianfranco & C snc, sede a Menzago di Sumirago (VA), 21040, in Via Ambrogio Colombo n. 48 p. IVA 01813420120 ha assunto l'esecuzione dei lavori di Interventi di rifacimento di un tratto del paramento murario e ripristino dei drenaggi di via Rimembranze per l'importo di euro 61 912.46, di cui € 44 979.64 per lavori, € 6 304.41 costi della manodopera non soggetti a ribasso d'asta e € 5 000.00 per oneri di sicurezza non soggetti a ribasso;
- per il completamento dei lavori in oggetto, allo scopo di migliorare l'intervento e di far fronte alle nuove contingenze verificatesi in corso d'opera per cause imprevedute ed imprevedibili nella fase progettuale inerenti alla natura e la specificità dell'opera in appalto, occorre eseguire talune lavorazioni non comprese nel contratto e, pertanto, è stata redatta l'acclusa perizia di variante e suppletiva di cui il presente atto ne è parte integrante,

il sig. Gianfranco Martarello, nella qualità di legale rappresentante dell'Impresa esecutrice, presa visione della predetta perizia di variante,

### **DICHIARA E SI OBBLIGA**

#### **di adempiere a quanto segue:**

- L'Impresa accetta le variazioni tutte apportate al progetto originario secondo quanto previsto nella perizia di variante allegata e si impegna ad eseguire senza alcuna eccezione di sorta i lavori variativi e le nuove categorie di lavoro contemplati nella perizia di variante e secondo gli ulteriori nuovi prezzi di seguito elencati nonché, per i lavori a corpo, – rinunciando altresì ad ogni pretesa di maggiori compensi in qualsiasi forma, tempo e luogo. Pertanto, tutte le norme e prescrizioni del contratto originario e del capitolato speciale di appalto vengono integralmente recepite ed accettate con il presente atto per relationem.
- I lavori oggetto del presente atto di sottomissione saranno pagati con 2 stati di avanzamento in difformità rispetto alle modalità di pagamento indicate nel contratto principale e in ordine alle nuove percentuali di lavorazione di cui all'acclusa tabella dei lavori a corpo.
- I lavori relativi al presente atto di sottomissione non comportano un aumento di spesa
- Il presente atto è fin d'ora impegnativo per l'Impresa, mentre lo sarà per la Stazione Appaltante soltanto dopo che siano intervenute le relative approvazioni di legge.
- Non vengono concordati i nuovi prezzi, pertanto l'elenco prezzi resta invariato.

De che si è redatto il presente atto che previa lettura e conferma viene sottoscritto in segno di accettazione.

Ing. Andrea Cervini

Martarello Gianfranco SNC

**Martarello Gianfranco & c. snc**  
Via A. Colombo 48-21040 Sumirago (VA)  
Tel. 0331 999566-[info@martarello.net](mailto:info@martarello.net)  
P.IVA 01637290120

Per Accettazione

R.U.P. Arch. Daniela Galli

**Martarello Gianfranco & c. snc**  
Via A. Colombo 48-21040 Sumirago (VA)  
Tel. 0331 999566-[info@martarello.net](mailto:info@martarello.net)  
P.IVA 01637290120