

Via della Fontana 8 , Carnago (VA)
tel/fax: 0331 992519

C.F. CRVNDR90S09L682G
P.IVA: 03637290127

studiotecnicocervini.com
info@studiotecnicocervini.com

OGGETTO	Variante in corso di esecuzione relativi ai lavori autorizzati con determina n. 114 del 04/03/2024 relativi al rifacimento del paramento murario e ripristino dei drenaggi di Via Rimembranze
COMMITTENTE	COMUNE DI MALNATE Malnate (VA), con sede legale in Piazza Vittorio Veneto 2
LUOGO	Malnate (VA) - Via Rimembranze
ESTREMI CATASTALI	Foglio 7, nessun mappale (strada)
FASE DI PROGETTO	Esecutiva

REVISIONE N.		DATA REVISIONE		NOTE	
TITOLO ELABORATO	CONCORDAMENTO NUOVI PREZZI				
NUMERO ELABORATO	ECO03				
COMMESSA N.	5223	DISCIPLINA PROGETTUALE	Strutturale	SCALA	
PRODOTTO	AC	CONTROLLATO	AC	APPROVATO	AC
DATA DI EMISSIONE	Giugno 2024				

PROGETTISTA E D.L.

COMMITTENTE

IMPRESA AFFIDATARIA

Dott. Ing. Andrea Cervini

Ordine degli Ingegneri di Varese
Sezione A,
Settore Civile/Ambientale
N. A 3955

Martarello Gianfranco & c. snc
Via A. Colombo 48-21040 Sirmione (VA)
Tel. 0331 999666 - info@martarello.net
P.IVA 03637290120

Appalto	Lavori di Interventi di rifacimento e manutenzione di un tratto del paramento murario di Via Rimembranze
Committente	Comune di Malnate
CIG	A019B16DF4
Contratto	scrittura privata sottoscritta tra le parti in data 29.03.2024
Impresa Esecutrice	Martarello Gianfranco SNC
Progettista e DL	Ingegnere Andrea Cervini

Premesso che con determina del Responsabile dell'area Tecnica n. 817 in data 16.12.2023 è stato approvato il progetto esecutivo in epigrafe che prevede una spesa complessiva di 80 000.00 € così suddivisi:

a) LAVORI A BASE D'ASTA	45 553.01 €
b) ONERI PER LA SICUREZZA – non soggetti a ribasso	5 000.00 €
c) COSTO DELLA MANODOPERA – non soggetti a ribasso	6 304.41 €
d) SOMME A DISPOSIZIONE	23 146.58 €

Che con il contratto indicato in epigrafe sono stati assegnati i lavori all'Impresa Martarello Gianfranco SNC per:

a) LAVORI OFFERTO	44 979.64 €
b) ONERI PER LA SICUREZZA – non soggetti a ribasso	5 000.00 €
c) COSTO DELLA MANODOPERA – non soggetti a ribasso	6 304.41 €
d) SOMME A DISPOSIZIONE	23 146.58 €

Si dà atto che nel corso dei lavori è emersa la necessità di apportare, all'originario progetto, una variazione che non ha comportato il concordamento di nuovi prezzi

Ing. Andrea Cervini

Martarello Gianfranco SNC

Per Accettazione

R.U.P. Arch. Daniela Galli

Martarello Gianfranco & c. snc
Via A. Colombo 48-21040 Sumirago (VA)
Tel. 0331 999666 - info@martarello.net
P.IVA 01873420120

Martarello Gianfranco & c. snc
Via A. Colombo 48-21040 Sumirago (VA)
Tel. 0331 999666 - info@martarello.net
P.IVA 01873420120