

Città di MALNATE

(Provincia di Varese)

Lavori: **di asfaltatura strade comunali – anno 2020**
Codice **CUP B27H20001100004** **CIG 8432236546**
Impresa: **Gugliotta s.r.l. - via delle Industrie n. 36 Vigliano Biellese (BI)**
Contratto: rep. N. 9643 in data 28-01-2021
Schema di

ATTO DI SOTTOMISSIONE

Con delibera di G.C. n. 62 del 04-06-2020 il Comune di Malnate approvava lo studio di fattibilità tecnico economica relativo ai “lavori di asfaltatura strade comunali – anno 2020” redatto dall’Ufficio Tecnico Comunale ; successivamente con determinazione Responsabile Area Gestione Territorio n. 441 del 19/09/2020 veniva approvato il progetto esecutivo di detti lavori sempre redatto a cura dell’Ufficio Tecnico comunale che comportava una spesa totale di € 528.000,00= di cui : € 401.574,36= per lavori a base d’asta soggetti a ribasso, € 13.018,85= per oneri attinenti la sicurezza non soggetti a ribasso d’asta; € 113.406,79= per somme a disposizione dell’Ente.

A seguito di esperita procedura a mezzo piattaforma Sintel, con con determinazione Responsabile Area Gestione Territorio n. 548 del 27/10/2020 i lavori venivano affidati all’Impresa appaltatrice Gugliotta s.r.l. corrente in Vigliano Biellese (BI) che aveva offerto il prezzo migliore con il ribasso del 21,29% sull’importo lavori a base d’asta.

L’importo contrattuale veniva, quindi , determinato in € 329.098,03= oltre IVA di cui € 316.079,18= per lavori al netto del ribasso, offerto ed

accettato, del 21,29% e € 13.018,85= per oneri attinenti la sicurezza non soggetti a ribasso d'asta

Il nuovo quadro della spesa risultava, quindi, essere il seguente: importo globale di progetto, invariato e pari a € 528.000,00 di cui : € 329.098,03= per lavorazioni e prestazioni attinenti la sicurezza (opere appaltate); ed € 198.901,97= per somme a disposizione dell'Ente.

Nel periodo intercorrente tra l'approvazione del progetto esecutivo e l'affidamento alla ditta appaltatrice l'alto varesotto venne interessato da molteplici rovinosi eventi meteorici comportanti nel caso di specie un grave ammaloramento della condizione delle pavimentazioni rispetto alle previsioni del progetto, condizione ulteriormente aggravatasi in causa della situazione meteoclimaticae dell'inverno u.s. caratterizzato da copiose e abbondanti nevicati

Ricorrendo, quindi, i presupposti di cui all'art. 106 c. 1 e) e in analogia c. 2 e c. 7 del d.lgs 50/2016 e successive modificazioni, viene predisposta apposita modifica contrattuale.

All'Impresa appaltatrice Gugliotta s.r.l. corrente in Vigliano Bielelse (BI) stati appaltati lavori e o.s. per € 329.098,03= di cui € 316.079,18= per lavori al netto del ribasso, offerto ed accettato, del 21,29% e € 13.018,8= per oneri attinenti la sicurezza non soggetti a ribasso d'asta

A seguito della redazione della presente modifica contrattuale ex art. 106 c. 1e) e nel rispetto analogico del c. 7) d.lgs 50/2016 e s.m.i., suppletiva nei confronti dei lavori da eseguirsi da parte dell'Impresa, risulta che l'importo dei lavori e o.s. che la ditta deve eseguire assomma a € 378.454,12= di cui € 363.482,78= per lavori al netto del ribasso, offerto ed accettato, del 21,29%

e € 14.971,34= per oneri attinenti la sicurezza non soggetti a ribasso d'asta pertanto la ditta dovrà eseguire rispetto al contratto principale maggiori opere e o.s. per € (378.454,12-329.098,03) = € 49.356,09= mentre l'importo di progetto, come di seguito riportato, non risulta variato :

- lavorazioni netto sconto contrattuale,

compreso oneri sicurezza	€	378.454,12=
--------------------------	---	-------------

di cui contratto principale	€	329.098,03
-----------------------------	---	------------

e atto di sottomissione	€	49.356,09
-------------------------	---	-----------

a disposizione dell'Amministrazione	€	<u>149.545,88=</u>
-------------------------------------	---	--------------------

per un totale complessivo di	€	528.000,00=
------------------------------	---	-------------

TUTTO CIO' PREMESSO

- L'anno 2021 (duemilaventuno) il mese di _____ il giornocon il presente atto si conviene quanto segue:

ART. 1.- Il Sig. Federico Gugliotta, nato a Biella il 27/01/1971, residente a Biella via Crosa n. 8, C.F. GGL FRC 71A27 A859T, nella sua qualità di Legale Rappresentante dell'Impresa Gugliotta s.r.l. corrente in Vigliano Biellese (BI), assume l'impegno di eseguire senza eccezione alcuna i lavori a modifica del contratto ex art. 106 c. 1 e) e nel rispetto analogico del c.2 e c. 7 d.lgs 50/2016 e s.m.i. secondo le indicazioni e gli elaborati tecnici allegati al presente atto.

Le condizioni sono quelle stesse contenute nel contratto rep. 9643 del 28-01-2021 ed agli stessi prezzi in esso contratto e negli elaborati progettuali elencati.

ART. 2.- L'importo dei lavori e o.s. che la ditta deve eseguire assomma a € 378.454,12= di cui € 363.482,78= per lavori al netto del

ribasso, offerto ed accettato, del 21,29% e € 14.971,34= per oneri attinenti la sicurezza non soggetti a ribasso d'asta pertanto la ditta dovrà eseguire rispetto al contratto principale maggiori opere e o.s. per € (378.454,12-329.098,03) = € 49.356,09=

L'aumento dell'importo contrattuale pari a € 49.356,09= è pari al 14,997% del valore contrattuale iniziale ed inferiore al 15% di tale ultimo valore (€ 49.364,70)

ART. 3- Per effetto dei lavori suppletivi ed in variante di che trattasi, il termine fissato per l'ultimazione dei lavori fissato dagli atti contrattuali viene prorogato di giorni 30 (trenta)

Il presente atto è fin d'ora impegnativo per l'assuntore mentre lo sarà per l'Ente solo dopo intervenute le approvazioni di legge.

Malnate, li

L'ENTE

L'Impresa

GUGLIOTTA S.R.L.
Via delle Industrie, 36
13856 VIGLIANO PIEMONTE (BI)
Tel. 015 811518 - Fax 015 8429419
Cod. Fisc. e P.IVA 02237400029
Cap. Soc. 60.000,00 I.v. - REA BI 104032