



COMUNE DI MALNATE

Provincia di Varese

AREA GESTIONE DEL TERRITORIO

UFFICIO LAVORI PUBBLICI

DETERMINAZIONE

Determ. n. 586 del 02/11/2022

Oggetto: INTERVENTO DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA DEL MARCIAPIEDE E DELLE ALBERATURE PRESENTI IN VIA GIUSEPPE BRUSA - CUP B27H22002430001 - CIG 932657552A - APPROVAZIONE VARIANTE IN CORSO D'OPERA.

IL RESPONSABILE DELL'AREA

RICHIAMATI:

- il Decreto Sindacale n. 02 in data 01/02/2022 è stato nominato il Responsabile dell'Area Gestione del Territorio, ai sensi dell'art. 50 del D.Lgs. 267/2000;
- la deliberazione di Giunta Comunale n.50 del 15/04/2022, esecutiva, di approvazione del PEG per il triennio 2022-2024;
- la deliberazione della G.C. n. 106 del 18/07/2022 con la quale veniva approvato il progetto definitivo-esecutivo redatto dall'UTC dei lavori in oggetto che comportava una spesa totale di € 60.000,00 di cui: € 47.903,26 per lavori a base d'asta comprensivi di € 1.842,43 per oneri attinenti la sicurezza non soggetti a ribasso d'asta; € 12.096,74 per somme a disposizione dell'Ente;
- la determinazione del Responsabile Area Gestione Territorio n. 381 del 18/07/2022 con la quale lo stesso progetto veniva approvato per quanto di competenza e definiva di indire procedura di affidamento diretto per l'affidamento dei lavori;
- la determinazione del Responsabile Area Gestione Territorio n. 391 del 26/07/2022 con la quale, a seguito di espletamento della procedura Sintel n. 157168298, il lavoro sopra indicato è stato definitivamente aggiudicato alla Ditta LOMBARDA GRANITI PIETRE E PORFIDI SRL - Via per Cadrezza-te, 17 - 21020 Brebbia (VA) – C.F. - P.IVA 01744950153 per l'importo di euro € 47.442,65, comprensivo dell'importo di € 1.842,43 per oneri della sicurezza non soggetti a ribasso, oltre I.V.A. nella misura di legge;

DATO ATTO:

- che in data 28/07/2022 sono stati consegnati i lavori all'impresa appaltatrice;
- che per il completamento dei lavori in oggetto, allo scopo di migliorare l'intervento e di far fronte alle nuove contingenze verificatesi in corso d'opera per cause imprevedute ed imprevedibili nella fase progettuale inerenti la natura e la specificità dell'opera in appalto, è stata redatta dal direttore dei lavori in data 26/10/2022 perizia di variante, allegata al presente atto di cui forma parte integrante e sostanziale;
- in particolare, oggetto principale della perizia è la scelta di mantenere la piantumazione esistente emersa a seguito della rimozione degli autobloccanti e della accurata pulizia delle radici, lavorazioni che hanno consentito una valutazione più puntuale da parte dei dottori agronomi che hanno pertanto dichiarato la possibilità di mantenere il filare di piante. Tale decisione ha comportato una serie di minime modifiche migliorative definite nel pieno rispetto della natura dell'opera;
- che l'importo complessivo risultante in perizia, assomma a € 47.191,81 oltre IVA di cui € 45.359,12 oltre IVA ed € 1.832,69 oltre IVA per oneri attinenti la sicurezza non soggetti a ribasso d'asta;

DATO ATTO inoltre che la proposta di variante:

- è finalizzata al miglioramento dell'opera ed alla sua funzionalità;
- non altera la natura generale del contratto;
- comporta una modifica in diminuzione dell'importo contrattuale contenuta nello 0,53%;
- rientra nella fattispecie di cui all'ex art. 106 c. 1 c) del D.Lgs.50/2016 e s.m.i;

VISTO il Decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50 - Codice dei contratti pubblici e s.m.i;

RITENUTO, sentito anche il RUP, che l'istruttoria preordinata all'emanazione del presente atto consente di attestare la sua regolarità e correttezza, ai sensi e per gli effetti di quanto dispone l'art. 147 bis, comma 1, del D. Lgs. 267/2000;

VISTO il bilancio di previsione per l'esercizio finanziario 2022;

DETERMINA

- 1 **DI APPROVARE**, per quanto esposto nella parte narrativa che forma parte integrante e sostanziale della presente, la variante in corso d'opera – ai sensi dell'art.106 c. 1 c) del D.Lgs.50/2016 e s.m.i - proposta dalla direzione lavori dell'opera di “manutenzione straordinaria del marciapiede e delle alberature presenti in Via G. Brusa”, come descritto in premessa e nell'allegata perizia di variante (allegato “A”);
- 2 **DI DARE ATTO** che l'importo contrattuale rideterminato in fase di perizia ammonta ad € 47.191,81 oltre IVA - di cui € 45.359,12 oltre IVA ed € 1.832,69 oltre IVA per oneri attinenti la sicurezza non soggetti a ribasso d'asta – e che tale importo comporta una minima variazione in diminuzione dell'importo contrattuale contenuta nello 0,53%;
- 3 **DI DARE ATTO** che l'importo dell'opera rimane invariato e che il quadro economico di progetto, per effetto della perizia di variante viene aggiornato come riportato nell'allegato “B” - quadro economico comparativo;
- 4 **DI DARE ATTO** che la perizia di variante comporta un aumento del tempo contrattuale di ulteriori 15 giorni.

Avverso alla presente determinazione è ammesso il ricorso al TAR di competenza entro 60 gg. o entro 120 gg. al Presidente della Repubblica. E' ammesso il ricorso al TAR di competenza entro 30 gg. se trattasi di appalto di lavori, servizi o forniture.

**Sottoscritta dal Responsabile d'Area
(GALLI DANIELA)
con firma digitale**