



**Comune di Malnate**  
Provincia di Varese

pag. 1

# **SOMMARIO REGISTRO DI CONTABILITA'**

**OGGETTO:** Interventi di messa in sicurezza relativi alla viabilità 2022 in Comune di Malnate

**COMMITTENTE:** Comune di Malnate

**IMPRESA:** Casalucci S.r.l.

**Sommario Registro di Contabilità al S.A.L. n. 2**

**IL DIRETTORE DEI LAVORI**  
dott. ing. Paolo Gervasini

DOTT. ING. PAOLO GERVASINI  
paolo@gervasinistudio.it

| Num.Ord.<br>TARIFFA | INDICAZIONE DEI LAVORI<br>E DELLE<br>SOMMINISTRAZIONI                                                         | riferimenti |    | Quantità               | I M P O R T I              |                                         |
|---------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|----|------------------------|----------------------------|-----------------------------------------|
|                     |                                                                                                               | SAL         | RC |                        | unitario                   | TOTALE                                  |
|                     | <b>LAVORI A CORPO</b><br><b>(Progetto euro 197'834,935 - 100%)</b>                                            |             |    |                        |                            |                                         |
| 1<br>001.001.001    | via Settembrini / Via Don Maesani - attraversamento pedonale rialzato - demolizioni e scavi                   |             |    |                        |                            |                                         |
|                     | al S.A.L. n. 1<br>aliquota                                                                                    | 2           | 73 | 0,00000<br>100,00000   |                            | 0,000<br>(0,000000%)<br>692,422         |
|                     | SOMMANO al S.A.L. n. 2 %<br>aliquote                                                                          |             |    | 100,00000              | 692,4223<br>(0,350000%)    | 692,422<br>(0,350000%)                  |
| 2<br>001.001.002    | via Settembrini / Via Don Maesani - attraversamento pedonale rialzato - pavimentazioni stradali e marciapiedi |             |    |                        |                            |                                         |
|                     | al S.A.L. n. 1<br>aliquota                                                                                    | 1           | 1  | 80,00000<br>80,00000   |                            | 14'867,691<br>14'867,691<br>(7,515200%) |
|                     | SOMMANO al S.A.L. n. 2 %<br>aliquote                                                                          | 2           | 25 | -80,00000<br>0,00000   | 18'584,6138<br>(9,394000%) | -14'867,691<br>0,000<br>(0,000000%)     |
| 3<br>001.001.003    | via Settembrini / Via Don Maesani - attraversamento pedonale rialzato - segnaletica                           |             |    |                        |                            |                                         |
|                     | al S.A.L. n. 1<br>aliquota                                                                                    | 2           | 75 | 0,00000<br>100,00000   |                            | 0,000<br>(0,000000%)<br>9'145,909       |
|                     | SOMMANO al S.A.L. n. 2 %<br>aliquote                                                                          |             |    | 100,00000              | 9'145,9090<br>(4,623000%)  | 9'145,909<br>(4,623000%)                |
| 4<br>001.001.004    | via Settembrini / Via Don Maesani - attraversamento pedonale rialzato - opere idrauliche                      |             |    |                        |                            |                                         |
|                     | al S.A.L. n. 1<br>aliquota                                                                                    | 1           | 2  | 100,00000<br>100,00000 |                            | 12'010,559<br>12'010,559<br>(6,071000%) |
|                     | SOMMANO al S.A.L. n. 2 %<br>aliquote                                                                          | 2           | 27 | -100,00000<br>0,00000  | 12'010,5589<br>(6,071000%) | -12'010,559<br>0,000<br>(0,000000%)     |
| 5<br>001.001.006    | via Settembrini / Via Don Maesani - attraversamento pedonale rialzato - oneri sicurezza                       |             |    |                        |                            |                                         |
|                     | al S.A.L. n. 1<br>aliquota                                                                                    | 1           | 3  | 50,00000<br>50,00000   |                            | 531,187<br>531,187<br>(0,268500%)       |
|                     | SOMMANO al S.A.L. n. 2 %<br>aliquote                                                                          | 2           | 29 | -50,00000<br>0,00000   | 1'062,3736<br>(0,537000%)  | -531,187<br>0,000<br>(0,000000%)        |
| 6<br>001.002.001    | via Settembrini / Via Don Maesani - marciapiede - demolizioni e scavi                                         |             |    |                        |                            |                                         |
|                     | al S.A.L. n. 1<br>aliquota                                                                                    | 1           | 4  | 100,00000<br>100,00000 |                            | 302,688<br>302,688<br>(0,153000%)       |
|                     | SOMMANO al S.A.L. n. 2 %<br>aliquote                                                                          | 2           | 31 | -100,00000<br>0,00000  | 302,6875<br>(0,153000%)    | -302,688<br>0,000<br>(0,000000%)        |
| 7<br>001.002.002    | via Settembrini / Via Don Maesani - marciapiede - pavimentazioni stradali e marciapiedi                       |             |    |                        |                            |                                         |
|                     | al S.A.L. n. 1<br>aliquota                                                                                    | 1           | 5  | 50,00000<br>50,00000   |                            | 3'722,264<br>3'722,264<br>(1,881500%)   |
|                     | SOMMANO al S.A.L. n. 2 %<br>aliquote                                                                          | 2           | 33 | -50,00000<br>0,00000   | 7'444,5286<br>(3,763000%)  | -3'722,264<br>0,000<br>(0,000000%)      |
| 8<br>001.004.003    | via Settembrini / Via Don Maesani - abbattimento barriere architettoniche - segnaletica                       |             |    |                        |                            |                                         |
|                     | al S.A.L. n. 1<br>aliquota                                                                                    | 2           | 78 | 0,00000<br>100,00000   |                            | 0,000<br>(0,000000%)<br>85,069          |
|                     | SOMMANO al S.A.L. n. 2 %<br>aliquote                                                                          |             |    | 100,00000              | 85,0690<br>(0,043000%)     | 85,069<br>(0,043000%)                   |

| Num.Ord.<br>TARIFFA | INDICAZIONE DEI LAVORI<br>E DELLE<br>SOMMINISTRAZIONI                                                   | riferimenti |    | Quantità               | I M P O R T I             |                                       |
|---------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|----|------------------------|---------------------------|---------------------------------------|
|                     |                                                                                                         | SAL         | RC |                        | unitario                  | TOTALE                                |
| 9<br>001.004.005    | via Settembrini / Via Don Maesani - abbattimento barriere architettoniche - percorso tattile            |             |    |                        |                           |                                       |
|                     | al S.A.L. n. 1<br>aliquota                                                                              |             |    | 0,00000                |                           | 0,000<br>(0,000000%)                  |
|                     |                                                                                                         | 2           | 79 | 100,00000              |                           | 2'387,868                             |
|                     | SOMMANO al S.A.L. n. 2 %<br>aliquote                                                                    |             |    | 100,00000              | 2'387,8677<br>(1,207000%) | 2'387,868<br>(1,207000%)              |
| 10<br>001.004.008   | via Settembrini / Via Don Maesani - abbattimento barriere architettoniche - rampe diversamente<br>abili |             |    |                        |                           |                                       |
|                     | al S.A.L. n. 1<br>aliquota                                                                              | 1           | 6  | 100,00000<br>100,00000 |                           | 3'800,409<br>3'800,409<br>(1,921000%) |
|                     |                                                                                                         | 2           | 35 | -100,00000             |                           | -3'800,409                            |
|                     | SOMMANO al S.A.L. n. 2 %<br>aliquote                                                                    |             |    | 0,00000                | 3'800,4091<br>(1,921000%) | 0,000<br>(0,000000%)                  |
| 11<br>002.001.001   | via Ravina - attraversamento pedonale rialzato - demolizioni e scavi                                    |             |    |                        |                           |                                       |
|                     | al S.A.L. n. 1<br>aliquota                                                                              | 1           | 7  | 80,00000<br>80,00000   |                           | 254,811<br>254,811<br>(0,128800%)     |
|                     |                                                                                                         | 2           | 37 | -80,00000              |                           | -254,811                              |
|                     | SOMMANO al S.A.L. n. 2 %<br>aliquote                                                                    |             |    | 0,00000                | 318,5142<br>(0,161000%)   | 0,000<br>(0,000000%)                  |
| 12<br>002.001.002   | via Ravina - attraversamento pedonale rialzato - pavimentazioni stradali e marciapiedi                  |             |    |                        |                           |                                       |
|                     | al S.A.L. n. 1<br>aliquota                                                                              | 1           | 8  | 50,00000<br>50,00000   |                           | 1'925,923<br>1'925,923<br>(0,973500%) |
|                     |                                                                                                         | 2           | 39 | -50,00000              |                           | -1'925,923                            |
|                     | SOMMANO al S.A.L. n. 2 %<br>aliquote                                                                    |             |    | 0,00000                | 3'851,8462<br>(1,947000%) | 0,000<br>(0,000000%)                  |
| 13<br>002.001.003   | via Ravina - attraversamento pedonale rialzato - segnaletica                                            |             |    |                        |                           |                                       |
|                     | al S.A.L. n. 1<br>aliquota                                                                              |             |    | 0,00000                |                           | 0,000<br>(0,000000%)                  |
|                     |                                                                                                         | 2           | 82 | 100,00000              |                           | 4'571,965                             |
|                     | SOMMANO al S.A.L. n. 2 %<br>aliquote                                                                    |             |    | 100,00000              | 4'571,9653<br>(2,311000%) | 4'571,965<br>(2,311000%)              |
| 14<br>002.001.004   | via Ravina - attraversamento pedonale rialzato - opere idrauliche                                       |             |    |                        |                           |                                       |
|                     | al S.A.L. n. 1<br>aliquota                                                                              | 1           | 9  | 100,00000<br>100,00000 |                           | 6'004,290<br>6'004,290<br>(3,035000%) |
|                     |                                                                                                         | 2           | 41 | -100,00000             |                           | -6'004,290                            |
|                     | SOMMANO al S.A.L. n. 2 %<br>aliquote                                                                    |             |    | 0,00000                | 6'004,2903<br>(3,035000%) | 0,000<br>(0,000000%)                  |
| 15<br>002.001.006   | via Ravina - attraversamento pedonale rialzato - oneri sicurezza                                        |             |    |                        |                           |                                       |
|                     | al S.A.L. n. 1<br>aliquota                                                                              | 1           | 10 | 50,00000<br>50,00000   |                           | 266,088<br>266,088<br>(0,134500%)     |
|                     |                                                                                                         | 2           | 43 | -50,00000              |                           | -266,088                              |
|                     | SOMMANO al S.A.L. n. 2 %<br>aliquote                                                                    |             |    | 0,00000                | 532,1760<br>(0,269000%)   | 0,000<br>(0,000000%)                  |
| 16<br>002.004.005   | via Ravina - abbattimento barriere architettoniche - percorso tattile                                   |             |    |                        |                           |                                       |
|                     | al S.A.L. n. 1<br>aliquota                                                                              |             |    | 0,00000                |                           | 0,000<br>(0,000000%)                  |
|                     |                                                                                                         | 2           | 84 | 100,00000              |                           | 1'194,923                             |
|                     | SOMMANO al S.A.L. n. 2 %<br>aliquote                                                                    |             |    | 100,00000              | 1'194,9230<br>(0,604000%) | 1'194,923<br>(0,604000%)              |
| 17<br>003.001.001   | Viale Trieste prossimità via Tallachini - attraversamento pedonale rialzato - demolizioni e scavi       | 1           | 11 | 50,00000               |                           | 159,257                               |

| Num.Ord.<br>TARIFFA | INDICAZIONE DEI LAVORI<br>E DELLE<br>SOMMINISTRAZIONI                                              | riferimenti |    | Quantità               | I M P O R T I             |                                       |
|---------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|----|------------------------|---------------------------|---------------------------------------|
|                     |                                                                                                    | SAL         | RC |                        | unitario                  | TOTALE                                |
| 18<br>003.001.002   | al S.A.L. n. 1<br>aliquota                                                                         | 2           | 45 | 50,00000<br>-50,00000  |                           | 159,257<br>(0,080500%)<br>-159,257    |
|                     | SOMMANO al S.A.L. n. 2 %<br>aliquote                                                               |             |    | 0,00000                | 318,5142<br>(0,161000%)   | 0,000<br>(0,000000%)                  |
|                     | al S.A.L. n. 1<br>aliquota                                                                         | 2           | 86 | 0,00000<br>100,00000   |                           | 0,000<br>(0,000000%)<br>3'851,846     |
|                     | SOMMANO al S.A.L. n. 2 %<br>aliquote                                                               |             |    | 100,00000              | 3'851,8462<br>(1,947000%) | 3'851,846<br>(1,947000%)              |
| 19<br>003.001.003   | Viale Trieste prossimità via Tallachini - attraversamento pedonale rialzato - segnaletica          |             |    |                        |                           |                                       |
|                     | al S.A.L. n. 1<br>aliquota                                                                         | 2           | 87 | 0,00000<br>100,00000   |                           | 0,000<br>(0,000000%)<br>1'866,968     |
|                     | SOMMANO al S.A.L. n. 2 %<br>aliquote                                                               |             |    | 100,00000              | 1'866,9683<br>(0,943700%) | 1'866,968<br>(0,943700%)              |
|                     | Viale Trieste prossimità via Tallachini - attraversamento pedonale rialzato - opere idrauliche     |             |    |                        |                           |                                       |
| 20<br>003.001.004   | al S.A.L. n. 1<br>aliquota                                                                         | 1           | 12 | 100,00000<br>100,00000 |                           | 6'004,686<br>6'004,686<br>(3,035200%) |
|                     | SOMMANO al S.A.L. n. 2 %<br>aliquote                                                               | 2           | 47 | -100,00000             |                           | -6'004,686                            |
|                     | SOMMANO al S.A.L. n. 2 %<br>aliquote                                                               |             |    | 0,00000                | 6'004,6859<br>(3,035200%) | 0,000<br>(0,000000%)                  |
|                     | Viale Trieste prossimità via Tallachini - attraversamento pedonale rialzato - oneri sicurezza      |             |    |                        |                           |                                       |
| 21<br>003.001.006   | al S.A.L. n. 1<br>aliquota                                                                         | 1           | 13 | 50,00000<br>50,00000   |                           | 266,137<br>266,137<br>(0,134525%)     |
|                     | SOMMANO al S.A.L. n. 2 %<br>aliquote                                                               | 2           | 49 | -50,00000              |                           | -266,137                              |
|                     | SOMMANO al S.A.L. n. 2 %<br>aliquote                                                               |             |    | 0,00000                | 532,2749<br>(0,269050%)   | 0,000<br>(0,000000%)                  |
|                     | Viale Trieste prossimità via Tallachini - abbattimento barriere architettoniche - percorso tattile |             |    |                        |                           |                                       |
| 22<br>003.004.005   | al S.A.L. n. 1<br>aliquota                                                                         | 2           | 89 | 0,00000<br>100,00000   |                           | 0,000<br>(0,000000%)<br>1'194,953     |
|                     | SOMMANO al S.A.L. n. 2 %<br>aliquote                                                               |             |    | 100,00000              | 1'194,9527<br>(0,604015%) | 1'194,953<br>(0,604015%)              |
|                     | Via Manzoni - attraversamento pedonale rialzato - demolizioni e scavi                              |             |    |                        |                           |                                       |
|                     | al S.A.L. n. 1<br>aliquota                                                                         | 1           | 14 | 100,00000<br>100,00000 |                           | 3'836,019<br>3'836,019<br>(1,939000%) |
| 23<br>004.001.001   | SOMMANO al S.A.L. n. 2 %<br>aliquote                                                               | 2           | 51 | -100,00000             |                           | -3'836,019                            |
|                     | SOMMANO al S.A.L. n. 2 %<br>aliquote                                                               |             |    | 0,00000                | 3'836,0194<br>(1,939000%) | 0,000<br>(0,000000%)                  |
|                     | Via Manzoni - attraversamento pedonale rialzato - pavimentazioni stradali e marciapiedi            |             |    |                        |                           |                                       |
|                     | al S.A.L. n. 1<br>aliquota                                                                         | 1           | 15 | 100,00000<br>100,00000 |                           | 7'608,732<br>7'608,732<br>(3,846000%) |
| 24<br>004.001.002   | SOMMANO al S.A.L. n. 2 %<br>aliquote                                                               | 2           | 53 | -100,00000             |                           | -7'608,732                            |
|                     | SOMMANO al S.A.L. n. 2 %<br>aliquote                                                               |             |    | 0,00000                | 7'608,7316<br>(3,846000%) | 0,000<br>(0,000000%)                  |
|                     | Via Manzoni - asfaltature carreggiata - pavimentazioni stradali e marciapiedi                      |             |    |                        |                           |                                       |
|                     | al S.A.L. n. 1<br>aliquota                                                                         | 2           | 90 | 0,00<br>100,00         |                           | 0,000<br>(0,000000%)<br>807,167       |

| Num.Ord.<br>TARIFFA | INDICAZIONE DEI LAVORI<br>E DELLE<br>SOMMINISTRAZIONI                               | riferimenti                          |    | Quantità               | I M P O R T I               |                                          |
|---------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------|----|------------------------|-----------------------------|------------------------------------------|
|                     |                                                                                     | SAL                                  | RC |                        | unitario                    | TOTALE                                   |
| 26<br>004.003.003   | Via Manzoni - asfaltature carreggiata - segnaletica                                 | SOMMANO al S.A.L. n. 2 %<br>aliquote |    | 100,00                 | 807,1665<br>(0,408000%)     | 807,167<br>(0,408000%)                   |
|                     |                                                                                     | al S.A.L. n. 1<br>aliquota           |    | 0,00000                |                             | 0,000<br>(0,000000%)                     |
|                     |                                                                                     | 2                                    | 91 | 100,00000              |                             | 164,203                                  |
| 27<br>005.002.001   | Via Monte Cervino - marciapiede - demolizioni e scavi                               | SOMMANO al S.A.L. n. 2 %<br>aliquote |    | 100,00000              | 164,2030<br>(0,083000%)     | 164,203<br>(0,083000%)                   |
|                     |                                                                                     | al S.A.L. n. 1<br>aliquota           |    | 50,00000<br>50,00000   |                             | 1'151,399<br>1'151,399<br>(0,582000%)    |
|                     |                                                                                     | 2                                    | 55 | -50,00000              |                             | -1'151,399                               |
| 28<br>005.002.002   | Via Monte Cervino - marciapiede - pavimentazioni stradali e marciapiedi             | SOMMANO al S.A.L. n. 2 %<br>aliquote |    | 0,00000                | 2'302,7986<br>(1,164000%)   | 0,000<br>(0,000000%)                     |
|                     |                                                                                     | al S.A.L. n. 1<br>aliquota           |    | 100,00000<br>100,00000 |                             | 4'306,867<br>4'306,867<br>(2,177000%)    |
|                     |                                                                                     | 2                                    | 57 | -100,00000             |                             | -4'306,867                               |
| 29<br>005.003.001   | Via Monte Cervino - asfaltature carreggiata - demolizioni e scavi                   | SOMMANO al S.A.L. n. 2 %<br>aliquote |    | 0,00000                | 4'306,8665<br>(2,177000%)   | 0,000<br>(0,000000%)                     |
|                     |                                                                                     | al S.A.L. n. 1<br>aliquota           |    | 100,00000<br>100,00000 |                             | 17'822,949<br>17'822,949<br>(9,009000%)  |
|                     |                                                                                     | 2                                    | 59 | -100,00000             |                             | -17'822,949                              |
| 30<br>005.003.002   | Via Monte Cervino - asfaltature carreggiata - pavimentazioni stradali e marciapiedi | SOMMANO al S.A.L. n. 2 %<br>aliquote |    | 0,00000                | 17'822,9493<br>(9,009000%)  | 0,000<br>(0,000000%)                     |
|                     |                                                                                     | al S.A.L. n. 1<br>aliquota           |    | 100,00000<br>100,00000 |                             | 40'031,899<br>40'031,899<br>(20,235000%) |
|                     |                                                                                     | 2                                    | 61 | -100,00000             |                             | -40'031,899                              |
| 31<br>005.003.003   | Via Monte Cervino - asfaltature carreggiata - segnaletica                           | SOMMANO al S.A.L. n. 2 %<br>aliquote |    | 0,00000                | 40'031,8991<br>(20,235000%) | 0,000<br>(0,000000%)                     |
|                     |                                                                                     | al S.A.L. n. 1<br>aliquota           |    | 0,00000                |                             | 0,000<br>(0,000000%)                     |
|                     |                                                                                     | 2                                    | 93 | 100,00000              |                             | 767,600                                  |
| 32<br>005.003.006   | Via Monte Cervino - asfaltature carreggiata - oneri sicurezza                       | SOMMANO al S.A.L. n. 2 %<br>aliquote |    | 100,00000              | 767,5995<br>(0,388000%)     | 767,600<br>(0,388000%)                   |
|                     |                                                                                     | al S.A.L. n. 1<br>aliquota           |    | 90,00000<br>90,00000   |                             | 1'497,413<br>1'497,413<br>(0,756900%)    |
|                     |                                                                                     | 2                                    | 63 | -90,00000              |                             | -1'497,413                               |
| 33<br>006.003.001   | via Pasubio e via Cadore - asfaltature carreggiata - demolizioni e scavi            | SOMMANO al S.A.L. n. 2 %<br>aliquote |    | 0,00000                | 1'663,7918<br>(0,841000%)   | 0,000<br>(0,000000%)                     |
|                     |                                                                                     | al S.A.L. n. 1<br>aliquota           |    | 100,00000<br>100,00000 |                             | 7'503,879<br>7'503,879<br>(3,793000%)    |
|                     |                                                                                     | 2                                    | 65 | -100,00000             |                             | -7'503,879                               |
|                     |                                                                                     | SOMMANO al S.A.L. n. 2 %<br>aliquote |    | 0,00000                | 7'503,8791<br>(3,793000%)   | 0,000<br>(0,000000%)                     |

| Num.Ord.<br>TARIFFA | INDICAZIONE DEI LAVORI<br>E DELLE<br>SOMMINISTRAZIONI                                                                        | riferimenti |     | Quantità   | I M P O R T I              |                            |
|---------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|-----|------------|----------------------------|----------------------------|
|                     |                                                                                                                              | SAL         | RC  |            | unitario                   | TOTALE                     |
| 34<br>006.003.002   | via Pasubio e via Cadore - asfaltature carreggiata - pavimentazioni stradali e marciapiedi<br><br>al S.A.L. n. 1<br>aliquota | 1           | 22  | 100,00000  |                            | 15'043,369                 |
|                     |                                                                                                                              |             |     | 100,00000  |                            | 15'043,369                 |
|                     |                                                                                                                              | 2           | 67  | -100,00000 |                            | (7,604000%)<br>-15'043,369 |
|                     |                                                                                                                              |             |     |            |                            |                            |
|                     | SOMMANO al S.A.L. n. 2 %<br>aliquote                                                                                         |             |     | 0,00000    | 15'043,3685<br>(7,604000%) | 0,000<br>(0,000000%)       |
| 35<br>006.003.003   | via Pasubio e via Cadore - asfaltature carreggiata - segnaletica<br><br>al S.A.L. n. 1<br>aliquota                           |             |     | 0,00000    |                            | 0,000<br>(0,000000%)       |
|                     |                                                                                                                              | 2           | 96  | 100,00000  |                            | 334,341                    |
|                     |                                                                                                                              |             |     |            |                            |                            |
|                     |                                                                                                                              |             |     |            |                            |                            |
|                     | SOMMANO al S.A.L. n. 2 %<br>aliquote                                                                                         |             |     | 100,00000  | 334,3410<br>(0,169000%)    | 334,341<br>(0,169000%)     |
| 36<br>006.003.006   | via Pasubio e via Cadore - asfaltature carreggiata - oneri sicurezza<br><br>al S.A.L. n. 1<br>aliquota                       | 1           | 23  | 100,00000  |                            | 830,907                    |
|                     |                                                                                                                              |             |     | 100,00000  |                            | 830,907                    |
|                     |                                                                                                                              | 2           | 69  | -100,00000 |                            | (0,420000%)<br>-830,907    |
|                     |                                                                                                                              |             |     |            |                            |                            |
|                     | SOMMANO al S.A.L. n. 2 %<br>aliquote                                                                                         |             |     | 0,00000    | 830,9067<br>(0,420000%)    | 0,000<br>(0,000000%)       |
| 37<br>007.003.007   | Via Milano - asfaltature e carreggiata - barriere stradali<br><br>al S.A.L. n. 1<br>aliquota                                 |             |     | 0,00000    |                            | 0,000<br>(0,000000%)       |
|                     |                                                                                                                              | 2           | 97  | 100,00000  |                            | 1'117,767                  |
|                     |                                                                                                                              |             |     |            |                            |                            |
|                     |                                                                                                                              |             |     |            |                            |                            |
|                     | SOMMANO al S.A.L. n. 2 %<br>aliquote                                                                                         |             |     | 100,00000  | 1'117,7674<br>(0,565000%)  | 1'117,767<br>(0,565000%)   |
| 38<br>007.004.008   | Via Milano - abbattimento barriere architettoniche - rampe diversamente abili<br><br>al S.A.L. n. 1<br>aliquota              |             |     | 0,00       |                            | 0,000<br>(0,000000%)       |
|                     |                                                                                                                              | 2           | 98  | 100,00     |                            | 3'978,457                  |
|                     |                                                                                                                              |             |     |            |                            |                            |
|                     |                                                                                                                              |             |     |            |                            |                            |
|                     | SOMMANO al S.A.L. n. 2 %<br>aliquote                                                                                         |             |     | 100,00     | 3'978,4566<br>(2,010998%)  | 3'978,457<br>(2,010998%)   |
| 39<br>008.003.001   | Piazza Rosselli - asfaltature carreggiata - demolizioni e scavi<br><br>al S.A.L. n. 1<br>aliquota                            |             |     | 0,00000    |                            | 0,000<br>(0,000000%)       |
|                     |                                                                                                                              | 2           | 99  | 100,00000  |                            | 425,345                    |
|                     |                                                                                                                              |             |     |            |                            |                            |
|                     |                                                                                                                              |             |     |            |                            |                            |
|                     | SOMMANO al S.A.L. n. 2 %<br>aliquote                                                                                         |             |     | 100,00000  | 425,3451<br>(0,215000%)    | 425,345<br>(0,215000%)     |
| 40<br>008.003.002   | Piazza Rosselli - asfaltature carreggiata - pavimentazioni stradali e marciapiedi<br><br>al S.A.L. n. 1<br>aliquota          |             |     | 0,00000    |                            | 0,000<br>(0,000000%)       |
|                     |                                                                                                                              | 2           | 100 | 100,00000  |                            | 1'630,160                  |
|                     |                                                                                                                              |             |     |            |                            |                            |
|                     |                                                                                                                              |             |     |            |                            |                            |
|                     | SOMMANO al S.A.L. n. 2 %<br>aliquote                                                                                         |             |     | 100,00000  | 1'630,1599<br>(0,824000%)  | 1'630,160<br>(0,824000%)   |
| 41<br>009.005.007   | via Rimembranze - barriere stradali - barriere stradali<br><br>al S.A.L. n. 1<br>aliquota                                    | 1           | 24  | 100,00000  |                            | 1'341,321                  |
|                     |                                                                                                                              |             |     | 100,00000  |                            | 1'341,321                  |
|                     |                                                                                                                              | 2           | 71  | -100,00000 |                            | (0,678000%)<br>-1'341,321  |
|                     |                                                                                                                              |             |     |            |                            |                            |
|                     | SOMMANO al S.A.L. n. 2 %<br>aliquote                                                                                         |             |     | 0,00000    | 1'341,3209<br>(0,678000%)  | 0,000<br>(0,000000%)       |
|                     | <b>Parziale LAVORI A CORPO euro</b><br>aliquota                                                                              |             |     |            |                            | 34'216,963<br>(17,295713%) |
|                     |                                                                                                                              |             |     |            |                            |                            |
|                     |                                                                                                                              |             |     |            |                            |                            |
|                     |                                                                                                                              |             |     |            |                            |                            |

| Num.Ord.<br>TARIFFA | INDICAZIONE DEI LAVORI<br>E DELLE<br>SOMMINISTRAZIONI                                                         | riferimenti              |           | Quantità  | I M P O R T I |             |
|---------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------|-----------|-----------|---------------|-------------|
|                     |                                                                                                               | SAL                      | RC        |           | unitario      | TOTALE      |
|                     | <b>LAVORI A CORPO</b><br><b>(PERIZIA di VARIANTE euro 204'378,222 - 100%)</b>                                 |                          |           |           |               |             |
| 42<br>001.001.002   | via Settembrini / Via Don Maesani - attraversamento pedonale rialzato - pavimentazioni stradali e marciapiedi |                          |           |           |               |             |
|                     | al S.A.L. n. 1                                                                                                |                          |           | 0,00000   |               | 0,000       |
|                     | aliquota                                                                                                      |                          |           |           |               | (0,000000%) |
|                     | 2                                                                                                             | 26                       | 80,01000  |           | 14'867,513    |             |
|                     | 2                                                                                                             | 74                       | 19,99000  |           | 3'714,555     |             |
|                     | SOMMANO al S.A.L. n. 2 %                                                                                      |                          |           | 100,00000 | 18'582,0679   | 18'582,068  |
|                     | aliquota                                                                                                      |                          |           |           | (9,092000%)   | (9,092000%) |
| 43<br>001.001.004   | via Settembrini / Via Don Maesani - attraversamento pedonale rialzato - opere idrauliche                      |                          |           |           |               |             |
|                     | al S.A.L. n. 1                                                                                                |                          |           | 0,00000   |               | 0,000       |
|                     | aliquota                                                                                                      |                          |           |           |               | (0,000000%) |
|                     | 2                                                                                                             | 28                       | 100,00000 |           | 12'009,264    |             |
|                     |                                                                                                               | SOMMANO al S.A.L. n. 2 % |           |           | 100,00000     | 12'009,2643 |
|                     | aliquota                                                                                                      |                          |           |           | (5,876000%)   | (5,876000%) |
| 44<br>001.001.006   | via Settembrini / Via Don Maesani - attraversamento pedonale rialzato - oneri sicurezza                       |                          |           |           |               |             |
|                     | al S.A.L. n. 1                                                                                                |                          |           | 0,00000   |               | 0,000       |
|                     | aliquota                                                                                                      |                          |           |           |               | (0,000000%) |
|                     | 2                                                                                                             | 30                       | 49,98000  |           | 531,171       |             |
|                     | 2                                                                                                             | 76                       | 50,02000  |           | 531,596       |             |
|                     | SOMMANO al S.A.L. n. 2 %                                                                                      |                          |           | 100,00000 | 1'062,7668    | 1'062,767   |
|                     | aliquota                                                                                                      |                          |           |           | (0,520000%)   | (0,520000%) |
| 45<br>001.002.001   | via Settembrini / Via Don Maesani - marciapiede - demolizioni e scavi                                         |                          |           |           |               |             |
|                     | al S.A.L. n. 1                                                                                                |                          |           | 0,00000   |               | 0,000       |
|                     | aliquota                                                                                                      |                          |           |           |               | (0,000000%) |
|                     | 2                                                                                                             | 32                       | 100,00000 |           | 302,480       |             |
|                     |                                                                                                               | SOMMANO al S.A.L. n. 2 % |           |           | 100,00000     | 302,4798    |
|                     | aliquota                                                                                                      |                          |           |           | (0,148000%)   | (0,148000%) |
| 46<br>001.002.002   | via Settembrini / Via Don Maesani - marciapiede - pavimentazioni stradali e marciapiedi                       |                          |           |           |               |             |
|                     | al S.A.L. n. 1                                                                                                |                          |           | 0,00000   |               | 0,000       |
|                     | aliquota                                                                                                      |                          |           |           |               | (0,000000%) |
|                     | 2                                                                                                             | 34                       | 50,01000  |           | 3'722,472     |             |
|                     | 2                                                                                                             | 77                       | 49,99000  |           | 3'720,983     |             |
|                     | SOMMANO al S.A.L. n. 2 %                                                                                      |                          |           | 100,00000 | 7'443,4548    | 7'443,455   |
|                     | aliquota                                                                                                      |                          |           |           | (3,642000%)   | (3,642000%) |
| 47<br>001.004.008   | via Settembrini / Via Don Maesani - abbattimento barriere architettoniche - rampe diversamente abili          |                          |           |           |               |             |
|                     | al S.A.L. n. 1                                                                                                |                          |           | 0,00000   |               | 0,000       |
|                     | aliquota                                                                                                      |                          |           |           |               | (0,000000%) |
|                     | 2                                                                                                             | 36                       | 100,00000 |           | 3'789,172     |             |
|                     |                                                                                                               | SOMMANO al S.A.L. n. 2 % |           |           | 100,00000     | 3'789,1722  |
|                     | aliquota                                                                                                      |                          |           |           | (1,854000%)   | (1,854000%) |
| 48<br>002.001.001   | via Ravina - attraversamento pedonale rialzato - demolizioni e scavi                                          |                          |           |           |               |             |
|                     | al S.A.L. n. 1                                                                                                |                          |           | 0,00000   |               | 0,000       |
|                     | aliquota                                                                                                      |                          |           |           |               | (0,000000%) |
|                     | 2                                                                                                             | 38                       | 79,92000  |           | 254,809       |             |
|                     | 2                                                                                                             | 80                       | 20,08000  |           | 64,021        |             |
|                     | SOMMANO al S.A.L. n. 2 %                                                                                      |                          |           | 100,00000 | 318,8300      | 318,830     |
|                     | aliquota                                                                                                      |                          |           |           | (0,156000%)   | (0,156000%) |
| 49<br>002.001.002   | via Ravina - attraversamento pedonale rialzato - pavimentazioni stradali e marciapiedi                        |                          |           |           |               |             |
|                     | al S.A.L. n. 1                                                                                                |                          |           | 0,00000   |               | 0,000       |
|                     | aliquota                                                                                                      |                          |           |           |               | (0,000000%) |
|                     | 2                                                                                                             | 40                       | 25,21000  |           | 1'066,026     |             |
|                     | 2                                                                                                             | 81                       | 74,79000  |           | 3'162,559     |             |
|                     | SOMMANO al S.A.L. n. 2 %                                                                                      |                          |           | 100,00000 | 4'228,5854    | 4'228,585   |

| Num.Ord.<br>TARIFFA | INDICAZIONE DEI LAVORI<br>E DELLE<br>SOMMINISTRAZIONI                                                                           | riferimenti |          | Quantità                        | I M P O R T I                                          |                                                                              |
|---------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|----------|---------------------------------|--------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------|
|                     |                                                                                                                                 | SAL         | RC       |                                 | unitario                                               | TOTALE                                                                       |
| 50<br>002.001.004   | via Ravina - attraversamento pedonale rialzato - opere idrauliche<br>al S.A.L. n. 1<br>aliquota                                 | 2           | 42       | 0,00000<br>100,00000            | (2,069000%)<br>6'004,6322<br>(2,938000%)               | (2,069000%)<br>0,000<br>(0,000000%)<br>6'004,632                             |
| 51<br>002.001.006   | via Ravina - attraversamento pedonale rialzato - oneri sicurezza<br>al S.A.L. n. 1<br>aliquota                                  | 2           | 44<br>83 | 0,00000<br>50,08000<br>49,92000 | 6'004,6322<br>(2,938000%)<br>531,3834<br>(0,260000%)   | 6'004,632<br>(2,938000%)<br>531,384<br>(0,260000%)                           |
| 52<br>003.001.001   | Viale Trieste prossimità via Tallachini - attraversamento pedonale rialzato - demolizioni e scavi<br>al S.A.L. n. 1<br>aliquota | 2           | 46<br>85 | 0,00000<br>49,95000<br>50,05000 | 318,8300<br>(0,156000%)<br>6'004,6526<br>(2,938010%)   | 0,000<br>(0,000000%)<br>159,256<br>159,574<br>318,830<br>(0,156000%)         |
| 53<br>003.001.004   | Viale Trieste prossimità via Tallachini - attraversamento pedonale rialzato - opere idrauliche<br>al S.A.L. n. 1<br>aliquota    | 2           | 48       | 0,00000<br>100,00000            | 6'004,6526<br>(2,938010%)<br>6'004,653<br>(2,938010%)  | 0,000<br>(0,000000%)<br>6'004,653<br>(2,938010%)                             |
| 54<br>003.001.006   | Viale Trieste prossimità via Tallachini - attraversamento pedonale rialzato - oneri sicurezza<br>al S.A.L. n. 1<br>aliquota     | 2           | 50<br>88 | 0,00000<br>50,08000<br>49,92000 | 531,4018<br>(0,260009%)<br>3'836,1792<br>(1,877000%)   | 0,000<br>(0,000000%)<br>266,126<br>265,276<br>531,402<br>(0,260009%)         |
| 55<br>004.001.001   | Via Manzoni - attraversamento pedonale rialzato - demolizioni e scavi<br>al S.A.L. n. 1<br>aliquota                             | 2           | 52       | 0,00000<br>100,00000            | 3'836,1792<br>(1,877000%)<br>7'609,0012<br>(3,723000%) | 0,000<br>(0,000000%)<br>3'836,179<br>(1,877000%)<br>7'609,001<br>(3,723000%) |
| 56<br>004.001.002   | Via Manzoni - attraversamento pedonale rialzato - pavimentazioni stradali e marciapiedi<br>al S.A.L. n. 1<br>aliquota           | 2           | 54       | 0,00000<br>100,00000            | 7'609,0012<br>(3,723000%)<br>2'378,9625<br>(1,164000%) | 0,000<br>(0,000000%)<br>7'609,001<br>(3,723000%)<br>2'378,962<br>(1,164000%) |
| 57<br>005.002.001   | Via Monte Cervino - marciapiede - demolizioni e scavi<br>al S.A.L. n. 1<br>aliquota                                             | 2           | 56<br>92 | 0,00000<br>50,02000<br>49,98000 | 2'378,9625<br>(1,164000%)<br>0,000<br>(0,000000%)      | 2'378,962<br>(1,164000%)<br>0,000<br>(0,000000%)                             |
| 58<br>005.002.002   | Via Monte Cervino - marciapiede - pavimentazioni stradali e marciapiedi<br>al S.A.L. n. 1<br>aliquota                           |             |          | 0,00000                         |                                                        | 0,000<br>(0,000000%)                                                         |

| Num.Ord.<br>TARIFFA | INDICAZIONE DEI LAVORI<br>E DELLE<br>SOMMINISTRAZIONI                                      | riferimenti                           |    | Quantità  | I M P O R T I              |                            |                             |  |
|---------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------|----|-----------|----------------------------|----------------------------|-----------------------------|--|
|                     |                                                                                            | SAL                                   | RC |           | unitario                   | TOTALE                     |                             |  |
| 59<br>005.003.001   | Via Monte Cervino - asfaltature carreggiata - demolizioni e scavi                          | 2                                     | 58 | 100,00000 | 4'306,2491<br>(2,107000%)  | 4'306,249                  |                             |  |
|                     |                                                                                            |                                       |    | 100,00000 |                            | 4'306,249<br>(2,107000%)   |                             |  |
|                     |                                                                                            | 2                                     | 60 | 0,00000   |                            | 0,000<br>(0,000000%)       |                             |  |
|                     |                                                                                            |                                       |    | 100,00000 |                            | 17'821,781                 |                             |  |
| 60<br>005.003.002   | Via Monte Cervino - asfaltature carreggiata - pavimentazioni stradali e marciapiedi        | 2                                     | 60 | 100,00000 | 17'821,7810<br>(8,720000%) | 17'821,781<br>(8,720000%)  |                             |  |
|                     |                                                                                            |                                       |    | 0,00000   |                            | 0,000<br>(0,000000%)       |                             |  |
|                     |                                                                                            | 2                                     | 62 | 100,00000 |                            | 41'272,138                 |                             |  |
|                     |                                                                                            |                                       |    | 100,00000 |                            | 41'272,138<br>(20,194000%) |                             |  |
| 61<br>005.003.006   | Via Monte Cervino - asfaltature carreggiata - oneri sicurezza                              | 2                                     | 64 | 0,00000   | 831,8194<br>(0,407000%)    | 0,000<br>(0,000000%)       |                             |  |
|                     |                                                                                            |                                       |    | 100,00000 |                            | 831,819<br>(0,407000%)     |                             |  |
|                     |                                                                                            | 2                                     | 66 | 0,00000   |                            | 0,000<br>(0,000000%)       |                             |  |
|                     |                                                                                            |                                       |    | 80,53000  |                            | 7'503,466                  |                             |  |
| 62<br>006.003.001   | via Pasubio e via Cadore - asfaltature carreggiata - demolizioni e scavi                   | 2                                     | 94 | 19,47000  | 9'317,6031<br>(4,559000%)  | 1'814,137                  |                             |  |
|                     |                                                                                            |                                       |    | 100,00000 |                            | 9'317,603<br>(4,559000%)   |                             |  |
|                     |                                                                                            | 2                                     | 68 | 0,00000   |                            | 0,000<br>(0,000000%)       |                             |  |
|                     |                                                                                            |                                       |    | 77,37000  |                            | 15'042,662                 |                             |  |
| 63<br>006.003.002   | via Pasubio e via Cadore - asfaltature carreggiata - pavimentazioni stradali e marciapiedi | 2                                     | 95 | 22,63000  | 19'442,5003<br>(9,513000%) | 4'399,838                  |                             |  |
|                     |                                                                                            |                                       |    | 100,00000 |                            | 19'442,500<br>(9,513000%)  |                             |  |
|                     |                                                                                            | 2                                     | 70 | 0,00000   |                            | 0,000<br>(0,000000%)       |                             |  |
|                     |                                                                                            |                                       |    | 100,00000 |                            | 831,819                    |                             |  |
| 64<br>006.003.006   | via Pasubio e via Cadore - asfaltature carreggiata - oneri sicurezza                       | 2                                     | 72 | 0,00000   | 831,8194<br>(0,407000%)    | 0,000<br>(0,000000%)       |                             |  |
|                     |                                                                                            |                                       |    | 100,00000 |                            | 831,819<br>(0,407000%)     |                             |  |
|                     |                                                                                            | 2                                     | 72 | 0,00000   |                            | 0,000<br>(0,000000%)       |                             |  |
|                     |                                                                                            |                                       |    | 100,00000 |                            | 1'385,684                  |                             |  |
| 65<br>009.005.007   | via Rimembranze - barriere stradali - barriere stradali                                    | 2                                     | 72 | 0,00000   | 1'385,6843<br>(0,678000%)  | 0,000<br>(0,000000%)       |                             |  |
|                     |                                                                                            |                                       |    | 100,00000 |                            | 1'385,684<br>(0,678000%)   |                             |  |
|                     |                                                                                            | Parziale LAVORI A CORPO euro aliquota |    |           |                            |                            | 170'161,257<br>(83,258018%) |  |
|                     |                                                                                            | T O T A L E euro                      |    |           |                            |                            | 204'378,220                 |  |

COMMITTENTE: Comune di Malnate [malnate marciapiedi 20240311 contabilita VAR.dcf (C:\Users\Paolo\Documents\lavoro altre\malnate marciapiedi 2022)\ v.1/100]  
SOMMARIO DEL REGISTRO DI CONTABILITA' N. 2