

COMUNE di MALNATE																								
RIQUALIFICAZIONE URBANA mediante CONVERSIONE in ROTATORIA di piazza VITTORIO VENETO INTEGRATA da INTERVENTI RIGUARDANTI la RETE CICLO-PEDONALE - CUP: B21B20000960004 - CIG: A0306D0611																								
Committente:		Comune di Malnate - piazza Vittorio Veneto 2 - 21046 Malnate (VA) - p.IVA 00243280120																						
Appaltatore:		CME - Consorzio Imprenditori Edili soc. coop. - via Malavolti 33 - 41122 Modena (MO) - p.IVA 00916510365																						
Contratto:		stipulato a Malnate (VA) il 05.03.24, rep. nr 9662 - registrato a Varese il 18.03.24, nr 7977 serie 1T																						
LIBRETTO di MISURA dei LAVORI nr 04 (aggiornamento a tutto il 26.02.25)																								
PARTE a CORPO																								
capi d'opera	nr progres- sivi	nr di elenco prezzi	descrizioni	localizzazioni	identificazioni	contabilizzazioni																annotazioni		
						LdM nr 01				LdM nr 02				LdM nr 03				LdM nr 04					TOTALI	
						date	in partita provvisoria %	in partita definitiva %	complessiv e %	date	in partita provvisoria %	in partita definitiva %	complessiv e %	date	in partita provvisoria %	in partita definitiva %	complessiv e %	date	in partita provvisoria %	in partita definitiva %	complessiv e %	%		
02 - Scavi, demolizioni e reinterri	1	02-C001		piazza Vittorio Veneto	opere in generale	28/06/24		62,00	62,00	30/10/24	10,00	20,00	30,00	06/12/24	-10,00	18,00	8,00					100,00		
	13																							
	19																							
	2																							
	14	02-C002			opere relative all'abbattimento delle barriere architettoniche	28/06/24		62,00	62,00	30/10/24	10,00	10,00	20,00	06/12/24	-10,00	28,00	18,00					100,00		
	20																							
	3																							
	21																							
	4	02-C003		via Carducci	opere in generale	28/06/24		83,00	83,00					06/12/24		7,00	7,00	26/02/25		10,00	10,00	100,00		
	27																							
	28																							
	5																							
	15	02-C005		via Conconi	opere in generale	28/06/24		56,00	56,00	05/09/24	7,00	9,00	16,00	06/12/24	-7,00	35,00	28,00					100,00		
	22																							
	6																							
	23																							
16	02-C007		via Garibaldi	opere in generale	28/06/24		79,00	79,00																
24																								
8																								
17																								
9	02-C008		via Marconi	opere in generale	28/06/24		100,00	100,00	30/10/24		60,00	60,00												
10																								
11																								
18																								
25	02-C011		via Martiri Patrioti	opere in generale	28/06/24		61,00	61,00	30/10/24	4,00		4,00	06/12/24	31,00	4,00	35,00	26/02/25	-35,00	35,00			100,00		
26																								
12																								
29																								
26	02-C012			opere relative all'abbattimento delle barriere architettoniche																				

