



CITTÀ DI MALNATE
PROVINCIA DI VARESE

Committente: Comune di Malnate

Oggetto dei lavori: Riqualificazione urbana mediante conversione in rotonda di piazza Vittorio Veneto,
integrata da interventi riguardanti la rete ciclo-pedonale
CUP: B21B20000960004 - CIG: A0306D0611

Appaltatore: CME – Consorzio Imprenditori Edili soc. coop.
via Malavolti 33 41122 Modena (MO) – p.IVA 00916510365

CERTIFICATO di PAGAMENTO nr 05

Certificati emessi		
N°	Data	Importo
anticipazione		€ 160.426,53
01	13/07/2024	€ 202.065,61
02	31/10/2024	€ 183.502,98
03	06/12/2024	€ 118.993,40
04	12/03/2025	€ 112.589,61
Totale		€ 617.151,60
Assicurazione degli operai Gli operai dell'Impresa Baronchelli srl sono assicurati presso l'INAIL di Sesto San Giovanni (MI) con posizione assicurativa nr 18804418. Gli operai dell'Impresa Tuttostrade sono assicurati presso l'INAIL di Rho (MI) con posizione assicurativa n. 19889019/99.		

La sottoscritta arch. Daniela Galli, Responsabile Unico del Procedimento;

visto il contratto d'appalto stipulato a Malnate (VA) il 05.03.24, rep. nr 9662 e registrato a Varese il 18.03.24, nr 7977 serie 1T;

con il quale fu affidata al predetto Appaltatore l'esecuzione dei suindicati lavori per l'aggiudicata somma di € 802.132,66 al netto del ribasso e dell'IVA;

vista la perizia di variante approvata in data 03.02.2025 che non ha comportato modifiche all'importo di contratto.

Visto il verbale di ultimazione dei lavori redatto dalla DL in data 27.02.25.

Vista la nota della Direzione Lavori con la quale si dà atto che l'Impresa ha completato tutte le lavorazioni di piccola entità entro il termine prescrittivo del 14.03.2025 indicato nel verbale di ultimazione, confermandone la piena validità.

risultando dalla contabilità che l'ammontare dei lavori eseguiti a tutto il 14.03.25 ascende al netto del ribasso e dell'IVA a € 802.132,66 e cioè:

AMMONTARE dei LAVORI		
lavori al lordo del ribasso	580.435,82	
ribasso di aggiudicazione -3,888 %	-22.567,34	
lavori al netto del ribasso	557.868,48	
costi del personale non soggetti a ribasso	€ 209.264,18	
costi specifici per la sicurezza	€ 35.000,00	
sub-totale		€ 802.132,66
DETRAZIONI e TRATTENUTE		
recupero dell'anticipazione (20%)	€ 160.426,53	
trattenuta per infortuni (0,5%)	€ 4.010,66	
precedenti <i>Certificati di Pagamento</i>	€ 617.151,60	
sub-totale		€ 781.588,80
CREDITO RISULTANTE		€ 20.543,86

CERTIFICA

Che ai sensi dell'articolo 38 del *Capitolato Speciale d'Appalto* si può pagare all'Appaltatore la rata di

€ 20.543,86

(Euro ventimila cinquecentoquarantatre // 86).

Malnate, 14/04/2025.

Firmato digitalmente dal Responsabile del Procedimento,

Arch. Daniela Galli