

STATO AVANZAMENTO LAVORI

N. 1 A TUTTO IL 31/05/2025

OGGETTO: Riqualificazione urbana Via Matteotti e percorso ciclopedonale - In quantità provvisoria

COMMITTENTE: Amministrazione comunale di Malnate

IMPRESA: Bordin srl

Contratto in data __/__/__ rep. n. registrato a in data __/__/__ al n. di euro 0.00

Data Offerta:	__/__/__	IMPORTO DEL PROGETTO:	311 915.93
Data Consegna:	__/__/__	Somme a Disposizione:	0.00
Data Inizio Lavori:	__/__/__	Importo per la Sicurezza:	11 322.32
Giorni Utili per Ultimazione:	0	Importo per la Manodopera:	54 875.25
Data Utile per Ultimazione:	__/__/__	IMPORTO DI VARIANTE	0.00
Giorni di Sospensione:	0	Somme a Disposizione (variante):	0.00
Numero di Sospensioni	0	Importo per la Sicurezza (variante):	0.00
Nuova Data Ultimazione:	__/__/__	Importo per la Manodopera (variante):	0.00
		Anticipazione:	0.00

Studio Associato MPM
ing. A. Mazzucchelli - arch. R. Pozzi - arch. M. Mazzucchelli

COMMITTENTE: Amministrazione comunale di Malnate
STATO AVANZAMENTO LAVORI N. 1 A TUTTO IL 31/05/2025

COMMITTENTE: Amministrazione comunale di Malnate
STATO AVANZAMENTO LAVORI N. 1 A TUTTO IL 31/05/2025

COMMITTENTE: Amministrazione comunale di Malnate [SAL_1.dcf (S:\Commesse\Primus\1404.20_Malnate_Matteotti) v.1/12]
STATO AVANZAMENTO LAVORI N. 1 A TUTTO IL 31/05/2025