ATTIVITA' OPERATIVE		INTERVENTI SULA VIABILITA' 2024
	Date	Inizio lavori — fine lavori
	Giorni progressivi	0 1 10 20 30 40 50 60 70 80 90 100 110 120 130 140 150
	Fasi di Lavoro	
1) VIA COL DI LANA - VIA BRESCELA - 2) VIA MONTELLO - 3) VIA BERNASCONI - 4) VIA MONTE GRAPPA - 5) VIA DAMIANO CHIESA - 6) VIA ENRICO TOTI - 7) VIA F.LLI BANDIERA - 8) VIA LUIGI SETTEMBRINI - 9) VIA VERNANO - VIA SALVADOR ALLENDE - 10)VIA FULVIO DE SALVO - 11) VIA CRISTOFORO COLOMBO - 13) VIA AGRIGENTO-VIA ALESSANDRIA - 14) VIA CORSICA - 15) VIA CLEMENTE RAVINA - 16) VIA TRENTO - 17)P.ZZA XXV APRILE - 19) VIA SILVIO PELLICO - 21) VIA TOTI SPERI	ALLESTIMENTO CANTIERE	
	FRESATURA	
	MESSA IN QUOTA CHIUSINI/GRIGLIE	
	PAVIMENTAZIONI-RIPRISTINI	
	SEGNALETICA VERTICALE-ORIZZONTALE	
	SMOBILIZZO CANTIERE	
12) VIA PIAVE - 18) VIA DOBERDO'	ALLESTIMENTO CANTIERE	
	RIMOZIONI	
	FRESATURA	
	SCAVO	
	RINTERRI-SOTTOFONDI	
	PAVIMENTAZIONI-RIPRISTINI	
	SEGNALETICA ORIZZONTALE-VERTICALE	
	SMOBILIZZO CANTIERE	
20) VIALE LATO CIMITERO	ALLESTIMENTO CANTIERE	
	RIMOZIONI	
	SCAVO	
	OPERE DI SMALTIMENTO ACQUE BIANCHE	
	MESSA IN QUOTA CHIUSINI/GRIGLIE	
	RINTERRI-SOTTOFONDI	
	CORDOLI	
	PAVIMENTI/RIPRISTINI	
	SEGNALETICA ORIZZONTALE/VERTICALE	
	SMOBILIZZO CANTIERE	