
 

  

COMUNE DI MALNATE 

Progetto Definitivo/Esecutivo 
Intervento di ampliamento del Centro del Riutilizzo Comunale 

 sito in Via dei Tre Corsi 

CRONOPROGRAMMA 

  

Dati di riferimento committente:  

Intestatario Comune di Malnate 

Indirizzo Piazza Vittorio Veneto 2 

Città 21046 Malnate (VA) 

  

Dati di riferimento edificio:  

Indirizzo Via dei Tre Corsi 

Città 21046 Malnate (VA) 

  

Dati di riferimento progetto:  

Società Studio di Ingegneria Ing. Stefano Baroni 

Data del progetto 30/11/2022 

Commessa di lavoro 22087 

Tecnico incaricato Ing. Stefano Baroni 
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07 Giugno 2023  

 

Data  Firma del progettista 

 



Nome attività Durata

Allestimento del cantiere 5 g

Preparazione delle aree di cantiere 1 g

Realizzazione della recinzione e degli accessi al cantiere 1 g

Apprestamenti del cantiere 3 g

Allestimento di servizi igienico-assistenziali del cantiere 1 g

Allestimento di servizi sanitari del cantiere 1 g

Allestimento di depositi, zone per lo stoccaggio dei materi 1 g

Posa in opera di tubazioni in pvc per la messa in sicurezz 1 g

Impianti di servizio del cantiere 2 g

Realizzazione di impianto elettrico del cantiere 1 g

Realizzazione di impianto di messa a terra del cantiere 1 g

Realizzazione di impianto di protezione da scariche atmos 1 g

Strutture portanti in acciaio 9 g

Montaggio di strutture verticali in acciaio 5 g

Montaggio di strutture orizzontali in acciaio 4 g

Facciata in pannelli prefabbricati 6 g

Montaggio di chiusure perimetrali con pannelli prefabbricati in c. 4 g

Posa di coprigiunto per facciata 2 g

Copertura in pannelli termoisolanti 6 g

Montaggio di copertura in pannelli termoisolanti 3 g

Montaggio di scossaline e canali di gronda 2 g

Montaggio di pluviali e canne di ventilazione 1 g

Realizzazione di nuova caditoia 7 g

Scavo eseguito a mano in superficie 2 g

Realizzazione di pavimento controterra in cls impermeabile 5 g

Finiture esterne 2 g

Serramenti esterni 2 g

Montaggio di porte per esterni 2 g

Interni 16 g

Pareti divisorie 8 g

Realizzazione di contropareti e controsoffitti 8 g

Intonaci e pitturazioni interne 8 g

Formazione intonaci interni (industrializzati) 5 g

Tinteggiatura di superfici interne 3 g

Impianti interni 7 g

Impianto elettrico e di protezione 5 g

Realizzazione di impianto elettrico 2 g

Realizzazione di impianto di messa a terra 2 g

Realizzazione di impianto di protezione contro le scariche 1 g

Impianto d'illuminazione 2 g

Realizzazione di impianto di illuminazione ad alta efficienz 2 g

Smobilizzo del cantiere 5 g

Smontaggio del ponteggio metallico fisso 3 g

Pulizia generale dell'area di cantiere 1 g

Smobilizzo del cantiere 2 g

LEGENDA Zona:

Z1 = ZONA UNICA

Z2 = Fabbricato esistente

Z3 = Ampliamento
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