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Num.Ord. DIMENSIONI Quantita/Percentyali FIGURE
TARIFFA DESI \ZIONE D OR ed
DATA par.ug. lung, larg. H/peso Positivi Negativi Annatazioni
RIPORTO
LAVORI A CORPO
{Progetto euro 288°430,55 - 100%)
13 OPERE IVA AL 22% - Rimozioni, demolizioni
002.001 {voce pari a euro 2°451,66 - 0,85% dei lavori a corpo)
28/07/2025 58,84
SOMMANO % 58,84
aliquota (0,50%)
14 OPERE IVA AL 10% - Rimozioni, demolizioni
001.001 (voce paria euro 8°508,70 - 2,95% dei lavori a corpo)
29/07/2025 26,69
, _ | S
SOMMANO % 26,69
aliguota (0,79%)
15 OPERE IVA AL 10% - Scavi, trasporti € oneri
001.002 (voce pari a euro 21°747,66 - 7,54% dei lavori a corpo) !
(2910712025 l 29,49
| ——
SOMMANO %! 29,49
aliguota (2,22%)
|16 OPERE IVA AL 22% - Scavi, trasporti € oneri
] 002.002 (voce pari a euro 8°451,02 - 2,93% dei lavori a corpo)
29/07/2025 63,92
SOMMANO % 63,92
aliguota (1,87%)
117 OPERE IVA AL 22% - Pavimentazioni varie ¢ in pictra Luserna
002.006 (voce pari a euro 576,86 - 0,20% dei lavori a corpo)
29/07/2025 101,60
SOMMANO % 101,60
aliquota (0,20%)
I
|18 OPERE IVA AL 10% - Sottofondi e rinterri
001.005 voce pari a euro 9°373,99 - 3,25% dei lavori a corpo)
29/07/2025 51,19
SOMMANO % 51,19
aliguota (1,66%)
19 OPERE IVA AL 10% - Opere di contomo
001.010 (voce pari a euro 15'056,07 - 5,22% dei lavori a corpo)
29/07/2025 38,46
SOMMANO % 38,46
aliquota (2,01%)
20 OPERE IVA AL 10% - Cordolature e pezzi speciali in pietra Luserna
001.004 (voce pari a euro 38°851,60 - 13,47% dei lavori a corpo)
29/07/2025 31,29
SOMMANO % 31,29
aliguota (4,21%)
A RIPORTARE

COMMITTENTE: Amministrazione comunale di Malnate

LIBRETTO DELLE MISURE N. 1

IL DIRETTORE DEI LAVORI
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Num.Oid. DIMENSIONI Quantita/Percentuali FIGURE
TARIFFA DESIGNAZIONE LA : ed
DATA paraug. fung. larg, H/pese Positivi Negativi Annotazioni
RIPORTO
21 OPERE IVA AL 10% - Pavimentazioni varie e in pietra Luserna
001.006 fvoce pari a euro 99°018,21 - 34,33% dei lavori a corpo)
29/07/2025 21,75
SOMMANO % 21,75
aliquota (7,.47%)
22 OPERE IVA AL 10% - Opere di asfaltatura e accessorie
001.007 {voce paria euro 2°393,97 - 0,83% dei lavori a corpo)
29/07/2025 99,66
SOMMANO % 99,66
aliguota (0.83%)
23 OPERE IVA AL 22% - Opere di asfaltatura e accessorie
002.007 (voce pari a euro 36°313,41 - 12,59% dei lavori a corpa)
29/07/2025 105,79
SOMMANO % 105,79
aliqguota (13,32%)
24 OPERE IVA AL 10% - Opere accessorie e segnaletica
001.009 {voce pari a euro 2°884,31 - 1,00% dei lavori a corpo)
29/07/2025 36,58
SOMMANO % 36,58
aliguota 0.37%)
25 OPERE IVA AL 10% - Sistemi di drenaggio acque meteoriche
001.003 (voce paria euro 15°719,46 - 5,45% dei lavori a corpo)
29/07/2025 30,00
SOMMANO % 30,00
aliquota (1,64%)
26 OPERE IVA AL 22% - Opere accessorie ¢ segnaletica
002.009 fvoce pari a euro 3°836,13 - 1,33% dei lavori a corpo)
30/07/2025 126,28
SOMMANO % 126,28
aliquota (1,68%)
27 OPERE IVA AL 22% - Armedo e verde urbano
002.008 {voce pari a euro 23°247,50 - 8,06% dei lavori a corpo)
30/07/2025 84,20
SOMMANO % 84,20
aliguota (6,79%)

A RIPORTARE

COMMITTENTE: Amministrazione comunale di Malnate

LIBRETTO DELLE MISURE N. 1

IL DIRETTORE DEI LAVORI
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Num.Oxd. DIMENSIONI Quantita/Percentuali IGURE
TARIFFA “SIGNAZIONE DEI 1 T ed
DATA par.ug, lung. larg. H/peso Positivi Negativi Annotazioni
RIPORTO
COSTI SICUREZZA (SPECIALI)
28 La presente VOCE scaturisce dalla stima analitica dei soli costi della

SIC.SPCL  sicurezza degli apprestamenti, espressamente previsti dal Piano di
30/07/2025  Sicurezza ¢ Coordinamento (PSC) per lo spe ... Speciali" della
SICUREZZA NON sono compresi nei prezzi unitari delle lavorazioni e
NON sono soggetti a Ribasso d’Asta.

- QUANTITA' DEFINITIVA 100% 60,00

SOMMANO % 60,00

Data, 06/08/2025

L'Impresa

5} Oa,.bBordm stl < Mz </
SN e e e, & e
1] Duettore dei Lavori '7?—3(1/5? & CE&‘?&

arch. Roberto Pozzi

A RIPORTARE

COMMITTENTE: Amministrazione comunale di Malnate [SAL_FINALE.dcf (S:\Commesse\Primus\1404.20 Malnate _Matteotti\) v.13/28]
LIBRETTO DELLE MISURE N. 1

IL DIRETTORE DEI LAVORI
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