


CRONOPROGRAMMA DEI LAVORI

N FASE DI LAVORO 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23

Via xxx

1 Trasferimento mezzi operativi

2

predisposizione segnaletica di 

cantiere/presegnalazioni/mov. 

Mezzi

3 Fresatura/scarifica manto

4 sistemazione porzioni 

ammalorate/messa in quota chiusini

5
stesa emulsione e tappeto di usura

6 Pulizia finale area intervento

7 festivo/prefestivo

Gli interventi dovranno essere eseguiti in successione temporale, in via indicativa si prevede che ogni intervento possa essere mediamente eseguito nell'arco di 21 giorni 

consecutivi oltre 2 di trasferimento mezzi come da schema di seguito e ripetuto per  13 interventi per complessivi 300 giorni.

Si ripete per ogni intervento sino a 13 

interventi - L'ordine temporale verrà 

definito dall'impresa unitamente alla 

Stazione Appaltante
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