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OPERE DI RIFACIMENTO PARZIALE DELLA COPERTURA DELLA SCUOLA DELL'INFANZIA “A.SABIN”

N. Descrizione delle opere
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A ALLESTIMENTO CANTIERE

1 Allestimento di cesata, servizi igenico-assistenziali, zone per lo stoccaggio dei

materiali e per gli impianti fissi.

2 Montaggio ponteggio, del castello di tiro del materiale e parapetto perimetrale

B RIMOZIONE MANTO DI COPERTURA PORZIONE 2

1 Rimozione lattoneria esistente

2 Rimozione del manto di copertura in lamiera

3 Rimozione del pacchetto isolante e guaina bituminosa

B RIFACIMENTO DEL MANTO DI COPERTURA PORZIONE 2

1 Posa di barriera al vapore

2 Posa di piedini a sostegno del manto di copertura e nuovo pacchetto isolante

3 Posa del manto di copertura in pannelli sandwich

4 Posa di nuova lattoneria

D RIMOZIONE MANTO DI COPERTURA PORZIONE 1

1 Rimozione guaina impermeabilizzante

2 Rimozione del pacchetto iisolante presente

E RIFACIMENTO DEL MANTO DI COPERTURA PORZIONE 1

1 Posa di barriera al vapore

2 Posa di nuovo pacchetto isolante

3 Posa di guaina bituminosa e ardesiana a copertura

F SMOBILIZZO DEL CANTIERE

1 Smontaggio ponteggio, del castello di tiro del materiale e parapetto perimetrale

2 Rimozione di depositi, servizi igenico-assistenziali, zone per lo stoccaggio dei

materiali e per gli impianti fissi.

5 Rimozione di cesata e pulizia generale
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