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Nome attività Durata

Allestimento del cantiere 8 g

Realizzazione della recinzione e degli accessi al cantiere 3 g

Allestimento di depositi, zone per lo stoccaggio dei materiali e p 1 g

Montaggio del ponteggio metallico fisso 2 g

Montaggio di parapetti provvisori 6 g

Impianti di servizio del cantiere 3 g

Realizzazione di impianto di messa a terra del cantiere 1 g

Realizzazione di impianto di protezione da scariche atmosferich 1 g

Realizzazione di impianto elettrico del cantiere 1 g

Realizzazione di impianto idrico dei servizi igienico-assistenziali 1 g

Realizzazione di impianto idrico del cantiere 1 g

Rimozione di coperture e opere complementari 37 g

Rimozione di canne fumarie o di aerazione 3 g

Rimozione canne di ventilazione 3 g

Rimozione di scossaline 2 g

Rimozione di manto di copertura in tegole 32 g

Ripristino manto di copertura 32 g

Posa di manto di copertura in tegole 32 g

Opere complementari 10 g

Realizzazione di comignolo prefabbricato 3 g

Montaggio canne di ventilazione 3 g

Montaggio di scossaline 2 g

Montaggio di sistema fermaneve 5 g

Sistemi anticaduta 6 g

Installazione sistemi di ancoraggio in copertura con accesso inte 4 g

Installazione di scala retrattile a soffitto per l'accesso in copertur 3 g

Smobilizzo del cantiere 7 g

Smontaggio del ponteggio metallico fisso 2 g

Smontaggio di parapetti provvisori 4 g

Smobilizzo del cantiere 2 g

Pulizia generale dell'area di cantiere 2 g
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