

# QUADRO ECONOMICO COMPARATIVO DELL'INTERVENTO

Modifica del contratto ai sensi dell'art. 106 d.lgs 50/2016

| Progetto   | Contratto   | Contratto<br>con modifica | Differenze  |
|------------|-------------|---------------------------|-------------|
| (1)        | (2)         | (3)                       | (4=3-2)     |
| €          | €           | €                         | €           |
| 401 574,36 | 401 574,36  | 461 800,00                | 60 225,64   |
|            | - 85 495,18 | - 98 317,22               | - 12 822,04 |
| 401 574,36 | 316 079,18  | 363 482,78                | 47 403,60   |
| 13 018,85  | 13 018,85   | 14 971,34                 | 1 952,49    |
| 414 593,21 | 329 098,03  | 378 454,12                | 49 356,09   |
| 113 406,79 | 198 901,97  | 149 545,88                | - 49 356,09 |
|            | 98 202,95   | 33 339,19                 | - 64 863,76 |
| 1 004,42   | 1 004,42    | -                         | - 1 004,42  |
| 6 400,00   | 6 400,00    | 6 400,00                  | -           |
| 8 291,86   | 8 291,86    | 9 535,42                  | 1 243,56    |
| 5 122,95   | 11 224,12   | 13 407,44                 | 2 183,32    |
| 204,92     | 204,92      | 536,30                    | 331,38      |
| 91 210,51  | 72 401,57   | 83 259,91                 | 10 858,34   |
| 1 172,13   | 1 172,13    | 3 067,62                  | 1 895,49    |
| 528 000,00 | 528 000,00  | 528 000,00                | 0,00        |

na spesa di 329 098,03  
 difica pari a € 49'356,09è inferiore al 15% del valore del contratto iniziale € (329'098,09 x 0,15) = € 49'364,70 - 49 356,08  
 pesa € 528 000,00  
 contrattuale € 528 000,00

