


29/03/2022

Spett.le

Polizia Locale di Malnate
Piazza Vittorio Veneto, 2
21046 - Malnate - VA
Tel. 0332/275.252
polizialocale@comune.malnate.va.it

LERETI - ADE ESZ

Prot. 0001305/22 del 29/03/2022



Protocollo in Partenza (LRT)

e.p.c Spett.le

Comune di Malnate
c/o Ufficio Manutenzione
Piazza Vittorio Veneto, 2
21046 - Malnate - VA
Tel. 0332/275.233
comune.malnate@legalmail.it
reti@comune.malnate.va.it
manutenzioni@comune.malnate.va.it

Rif.Uff.

ADE/ESZ/UOV/RTI/cr

**Oggetto: Comune di Malnate – Via Ravina - Sostituzione rete idrica.
Richiesta emissione di provvedimento viabilistico.**

Con riferimento ai lavori in oggetto, iniziati il giorno 05/07/2021 e poi sospesi con Vostra ordinanza del 27/07/2021, precedentemente autorizzati con:

- Autorizzazione manomissione sede stradale n.8798/21 del 14/06/2021;
- Ordinanza n.100 del 02/07/2021.

Con la presente si comunica che LereTi S.p.a., tramite l'impresa sottoindicata, riprenderà i lavori di scavo, posa tubazioni e ripristini per l'esecuzione delle opere in oggetto;

Con la presente si richiede pertanto:

- L'emissione di un provvedimento viabilistico, valido dal 04/04/2022 al 20/05/2022 ,
comprendente: Chiusura della Strada, in Via Ravina, secondo le seguenti fasi lavorative indicate sulla planimetria allegata:
 - 1^ settimana: trasferimento allacci via Ravina nel tratto compreso tra via Adua a via Colombo;
 - 2^ settimana: Collegamento reti incrocio via Colombo e via Galilei;
 - 3^ settimana: Collegamento reti incrocio via Adua, via Ravina e via Redipuglia;
 - Successive settimane sino al termine dei lavori: Sostituzione rete e trasferimento allacciamenti via Ravina nel tratto compreso tra via Colombo e via Oslavia.

Lereti S.p.A. - Società unipersonale

Sede legale: Via P. Stazzi 2, 22100 Como (CO) - Tel +39 031.529111 - Fax +39 031.523267

www.leretispa.it - protocollo@pec.leretispa.it

Cap. Soc. € 86.450.486,00 i.v. - P. IVA - C.F. e Registro delle Imprese (Como Lecco) 07063880962 - Iscriz. R.E.A. 306629

Società soggetta all'attività di direzione e coordinamento da parte di Acsm Agam S.p.A.

Member of CISQ Federation



Le opere di scavo, posa tubazioni e ripristino restano affidate all'impresa:

S.A.I.M.P. S.r.l. - Via Beccaria,3 – 21049 - Tradate (VA) - Tel.0331/849613 - info@saimp.net


Referente Tecnico dell'impresa: Geom. Compagnoni Mauro – cell. 366 6249083

Referente Tecnico Lereti: Geom. Michele Locatelli – cell. 349 3204714

Confidando nell'accoglimento della Ns. richiesta, si porgono Cordiali Saluti.

Reti Varese

Carlo Rossi




Lereti S.p.A. - Società unipersonale

Sede legale: Via P. Stazzi 2, 22100 Como (CO) - Tel +39 031.529111 - Fax +39 031.523267

www.leretispa.it - protocollo@pec.leretispa.it

Cap. Soc. € 86.450.486,00 i.v. - P. IVA - C.F. e Registro delle Imprese (Como Lecco) 07063880962 - Iscriz. R.E.A. 306629

Società soggetta all'attività di direzione e coordinamento da parte di Acsm Agam S.p.A.



FASE 1) Trasferimento allacci Via G. Ravina- tratto incrocio Via Adua a incrocio Via Colombo



FASE 2) Trasferimento reti incrocio Via Colombo e via Galilei



FASE 3) Trasferimento reti incrocio Via Adua e via Redipuglia



FASE 4) Sostituzione rete e traferimento allacci via Ravina - tratto incrocio via Colombo a via Oslavia



SERVIZIO ACQUEDOTTO

Sostituzione rete Idrica - Acc. Dn150
Malnate - Via Gen. Ravina

Tavola

n. **1**