

QUADRO ECONOMICO
COMPARATIVO DELL'INTERVENTO
Modifica del contratto ai sensi dell'art. 106 d.lgs 50/2016

Contratto con modifica (*)	
Descrizione	€
Lavori da eseguirsi	537698,33
sconto contrattuale 10,332%	-55554,99
Importo lavori netto	482143,34
Oneri attinenti la sicurezza non soggetti a ribasso d'asta	17366,73
Totale lavori ed oneri sicurezza non sogg.a ribasso	499510,07
Somme a disposizione dell'Ente, per:	141489,93
di cui	
economie d'asta	0,00
imprevisti	0,00
Contributo Anac	225,00
Oneri art. 113 d.lgs 50/2016	11101,30
Sp. Tecn. e generali	24480,48
Oneri 4% Cassa previdenza	979,22
Oneri IVA opere 4%	2397,65
Oneri IVA opere 22%	96705,15
Oneri IVA sp. Tecn. 22%	5601,13
Totale €	641000,00