

|                                                                                   |                                                                                                                                                                                           |                                                             |
|-----------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------|
|  | <b>CITTÀ DI MALNATE</b><br><b>PROVINCIA DI VARESE</b><br><br>Piazza Vittorio Veneto, n. 2<br>21046 Malnate - VARESE                                                                       | <b>ALLEGATO D</b>                                           |
| OGGETTO:                                                                          | <b>INTERVENTO DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA<br/>         DEL MARCIAPIEDE E DELLE ALBERATURE<br/>         PRESENTI IN VIA GIUSEPPE BRUSA.</b><br><i>CUP B27H22002430001 CIG 932657552A</i> | data: 25 10 2022                                            |
| Titolo elaborato:                                                                 | <b>QUADRO ECONOMICO COMPARATIVO</b>                                                                                                                                                       |                                                             |
| Ufficio Lavori Pubblici<br>tel. 0332 275 225                                      | Area Pianificazione e Gestione del Territorio<br>Responsabile: Daniela Galli                                                                                                              | R.U.P.:<br>Sara de Maio<br>Referente:<br>Rustichelli Simone |

| DESCRIZIONE                                                | IMPORTO<br>PROGETTO<br>APPROVATO | IMPORTO<br>RIMODULATO<br>POST GARA | PERIZIA<br>DI VARIANTE |
|------------------------------------------------------------|----------------------------------|------------------------------------|------------------------|
| <b>IMPORTI SOGGETTI A RIBASSO</b>                          |                                  |                                    |                        |
| A1 <i>interventi di MANUTENZIONE STRADALE</i>              | € 20.684,20                      | € 20.477,36                        | € 37.557,89            |
| B1 <i>interventi Eliminazione Barriere Architettoniche</i> | € 1.224,80                       | € 1.212,55                         | € 8.259,40             |
| C1 <i>interventi di MANUTENZIONE VERDE</i>                 | € 24.151,83                      | € 23.910,31                        | € 0,00                 |
| <b>Sommano lavori soggetti a ribasso</b>                   | <b>€ 46.060,83</b>               | <b>€ 45.600,22</b>                 | <b>€ 45.817,29</b>     |
| <b>RIBASSO ASTA OFFERTO</b>                                | 1%                               | <b>IMPORTO</b>                     | € 458,17               |
| <b>Sommano lavori in variante</b>                          |                                  |                                    | <b>€ 45.359,12</b>     |
| <b>IMPORTI NON SOGGETTI A RIBASSO</b>                      |                                  |                                    |                        |
| A2 MANUTENZIONE STRADALE – Oneri per la sicurezza          | € 827,37                         | € 827,37                           | € 1.502,32             |
| B2 Barriere Architettoniche – Oneri per la sicurezza       | € 48,99                          | € 48,99                            | € 330,38               |
| C2 MANUTENZIONE VERDE – Oneri per la sicurezza             | € 966,07                         | € 966,07                           | € 0,00                 |
| <b>Sommano lavori non soggetti a ribasso</b>               | <b>€ 1.842,43</b>                | <b>€ 1.842,43</b>                  | <b>€ 1.832,69</b>      |
| <b>Importo totale a base d'asta</b>                        | <b>€ 47.903,26</b>               | <b>€ 47.442,65</b>                 |                        |
| <b>IMPORTO TOTALE LAVORI IN VARIANTE</b>                   |                                  |                                    | <b>€ 47.191,81</b>     |
| <b>D SOMME A DISPOSIZIONE DELL'AMMINISTRAZIONE</b>         |                                  |                                    |                        |
| I.V.A. (22%) sui lavori                                    | € 10.258,48                      | € 10.159,84                        | € 8.510,62             |
| I.V.A. (4%) sui lavori                                     | € 50,95                          | € 50,46                            | € 340,29               |
| <b>E SPESE TECNICHE - 2%</b>                               |                                  |                                    |                        |

|                                                                                                          |                    |                    |                    |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|--------------------|--------------------|
| Incentivo alla progettazione di cui all'art 113 comma 3 Dlgs.50/2016 (ricalcolato nella misura dell'80%) | € 958,07           | € 958,07           | € 766,46           |
| Contributo ANAC                                                                                          | € 30,00            | € 30,00            | € 30,00            |
| IMPREVISTI interventi vari di completamento e varie                                                      | € 799,23           | € 1.358,97         | € 3.160,83         |
| <b>Sommano somme a disposizione dell'Amministrazione</b>                                                 | <b>€ 12.096,74</b> | <b>€ 12.557,35</b> | <b>€ 12.808,19</b> |
| <b>IMPORTO COMPLESSIVO</b>                                                                               | <b>€ 60.000,00</b> | <b>€ 60.000,00</b> | <b>€ 60.000,00</b> |