

	CITTÀ DI MALNATE PROVINCIA DI VARESE Piazza Vittorio Veneto, n. 2 21046 Malnate - VARESE		
OGGETTO:	INTERVENTO DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA DEL MARCIAPIEDE E DELLE ALBERATURE PRESENTI IN VIA GIUSEPPE BRUSA - CUP B27H23001630001 CIG 993580125E		data: 17 07 2023
Titolo elaborato:	QUADRO ECONOMICO POST GARA RIEPILOGO FINALE DELLA SPESA		
Ufficio Lavori Pubblici tel. 0332 275 225	Area Pianificazione e Gestione del Territorio Responsabile: Daniela Galli		R.U.P.: Daniela Galli Referente: Simone Rustichelli

IMPORTO DEI LAVORI

A1	interventi di MANUTENZIONE STRADALE	€ 7.827,98	€ 7.749,70
B1	interventi Eliminazione Barriere Architettoniche	€ 11.605,20	€ 11.489,15
C1	interventi di MANUTENZIONE VERDE	€ 7.685,14	€ 7.608,29
Sommano lavori soggetti a ribasso		€ 27.118,32	€ 26.847,14

IMPORTO DEI LAVORI NON SOGGETTI A RIBASSO

A2	MANUTENZIONE STRADALE – Oneri Sicurezza	€ 313,12	€ 313,12
B2	Eliminazione Barriere Architettoniche – Oneri Sicurezza	€ 464,21	€ 464,21
C2	MANUTENZIONE VERDE – Oneri Sicurezza	€ 307,41	€ 307,41
Sommano lavori non soggetti a ribasso		€ 1.084,74	€ 1.084,74

IMPORTO TOTALE LAVORI a base d'asta	€ 28.203,05	€ 27.931,88
--	--------------------	--------------------

D SOMME A DISPOSIZIONE DELL'AMMINISTRAZIONE			
I.V.A. (22%) sui lavori	22%	€ 3.549,40	€ 3.515,27
I.V.A. (4%) sui lavori	4%	€ 482,78	€ 478,13
E SPESE TECNICHE 2%			
Incentivo alla progettazione di cui all'art 113 comma 3 Dlgs.50/2016 (ricalcolato nella misura dell'80%)	80%	€ 451,25	€ 451,25
F IMPREVISTI interventi vari di completamento e varie			
		€ 473,51	€ 783,46
Sommano somme a disposizione dell'Amministrazione		€ 4.956,95	€ 5.228,12
IMPORTO COMPLESSIVO OPERA		€ 33.160,00	€ 33.160,00