



**STUDIO TECNICO
CERVINI**

Via della Fontana 8 , Carnago (VA)
tel/fax: 0331 992519

C.F. CRVNDR90S09L682G
P.IVA: 03637290127

studiotecnicocervini.com
info@studiotecnicocervini.com

OGGETTO	Interventi di rifacimento e manutenzione di un tratto del paramento murario di Via Rimembranze
COMMITTENTE	COMUNE DI MALNATE Malnate (VA), con sede legale in Piazza Vittorio Veneto 2
LUOGO	Malnate (VA) - Via Rimembranze
ESTREMI CATASTALI	Foglio 7, nessun mappale (strada)
FASE DI PROGETTO	Esecutiva

REVISIONE N.		DATA REVISIONE		NOTE	
TITOLO ELABORATO	QUADRO ECONOMICO				
NUMERO ELABORATO	ECO02				
COMMESSA N.	5223	DISCIPLINA PROGETTUALE	Ergotecnica	SCALA	
PRODOTTO	AC	CONTROLLATO	AC	APPROVATO	AC
DATA DI EMISSIONE	Novembre 2023				

PROGETTISTA E D.L.

COMMITTENTE

IMPRESA AFFIDATARIA

Dott. Ing. Andrea Cervini

**Ordine degli Ingegneri di Varese
Sezione A,
Settore Civile/Ambientale
N. A 3955**

Documento informatico firmato digitalmente
ai sensi del D.Lgs. 82/2005 s.m.i e norme
collegate

SOMMARIO

1	PREMESSA	2
2	TABELLA RIEPILOGATIVA DEI COSTI	2

1 PREMESSA

Il quadro economico, articolato secondo quanto previsto all'articolo 16 del D.P.R. 207/2014 e dal Codice degli Appalti, comprende, oltre all'importo dei lavori derivante dal calcolo sommario della spesa, gli oneri della sicurezza non soggetti a ribasso, determinati in base ad una stima contenuta negli elaborati progettuali, e le somme a disposizione della stazione appaltante.

Tra le somme a disposizione sono state individuate i costi per le procedure amministrative necessarie e l'IVA calcolata per i singoli capitoli di spesa.

2 TABELLA RIEPILOGATIVA DEI COSTI

IMPORTO DEI LAVORI:		
importi soggetto a ribasso:		
A	Lavori principali rifacimento muro	€ 15 000.82
B	Finitura muro verso strada	€ 701.04
C	Rinforzo muro esistente	€ 1 490.76
D	Ripristino drenaggi esistenti	€ 24 000.00
E	Rinforzo murature lungo via Rimembranze	€ 10 664.80
lavori a corpo		€ 51 857.42
Importo non soggetto a ribasso		
Oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso		€ 5 000.00
Sommano lavori		€ 56 857.42
SOMME A DISPOSIZIONE:		
F	I.V.A. (10%) sui lavori	€ 5 684.58
G	Imprevisti compresa IVA	€ 6 326,01
H	Spese tecniche	€ 9 960.08
I	Incentivo alla progettazione	€ 1 136.92
I	Contributo ANAC lavori	€ 35.00
Sommano somme a disposizioni		€ 23 142.58
TOTALE		€ 80 000.00