



CITTÀ DI MALNATE
PROVINCIA DI VARESE

Committente: Comune di Malnate

Oggetto dei lavori: Riqualificazione urbana mediante conversione in rotonda di piazza Vittorio Veneto,
integrata da interventi riguardanti la rete ciclo-pedonale
CUP: B21B20000960004 - CIG: A0306D0611

Appaltatore: CME – Consorzio Imprenditori Edili soc. coop.
via Malavolti 33 41122 Modena (MO) – p.IVA 00916510365

CERTIFICATO di PAGAMENTO nr 03 in DEROGA

Certificati emessi		
N°	Data	Importo
anticipazione		€ 160.426,53
01	13/07/2024	€ 202.065,61
02	31/10/2024	€ 183.502,98
Totale		€ 385.568,59
Assicurazione degli operai Gli operai dell'Impresa Baronchelli srl sono assicurati presso l'INAIL di Sesto San Giovanni (MI) con posizione assicurativa nr 18804418. Gli operai dell'Impresa Tuttostrade sono assicurati presso l'INAIL di Rho (MI) con posizione assicurativa n. 19889019/99.		

La sottoscritta arch. Daniela Galli, Responsabile Unico del Procedimento;

visto il contratto d'appalto stipulato a Malnate (VA) il 05.03.24, rep. nr 9662 e registrato a Varese il 18.03.24, nr 7977 serie 1T;

con il quale fu affidata al predetto Appaltatore l'esecuzione dei suindicati lavori per l'aggiudicata somma di € 802.132,66 al netto del ribasso e dell'IVA;

risultando dalla contabilità che l'ammontare dei lavori eseguiti a tutto il 06.12.24 ascende al netto del ribasso e dell'IVA a € 634.669,17 e cioè:

AMMONTARE dei LAVORI		
lavori al lordo del ribasso	455.312,18	
ribasso di aggiudicazione -3,888 %	-17.702,54	
lavori al netto del ribasso	437.609,64	
costi del personale non soggetti a ribasso	€ 165.559,53	
costi specifici per la sicurezza	€ 31.500,00	
sub-totale		€ 634.669,17
DETRAZIONI e TRATTENUTE		
recupero dell'anticipazione (20%)	€ 126.933,83	
trattenuta per infortuni (0,5%)	€ 3.173,35	
precedenti <i>Certificati di Pagamento</i>	€ 385.568,59	
sub-totale		€ 515.675,77
CREDITO RISULTANTE		€ 118.993,40

CERTIFICA

che in deroga all'articolo 38 del *Capitolato Speciale d'Appalto* si può pagare all'Appaltatore la rata di

€ 118.993,40

(Euro centodiciottomilamila novecentonovantatre // 40).

Malnate, 10.12.2024.

Firmato digitalmente dal Responsabile del Procedimento,

Arch. Daniela Galli