

COMUNE di MALNATE			
RIQUALIFICAZIONE URBANA mediante CONVERSIONE in ROTATORIA di piazza VITTORIO VENETO INTEGRATA da INTERVENTI RIGUARDANTI la RETE CICLO-PEDONALE - CUP: B21B20000960004 - CIG: A0306D0611			
Committente:	Comune di Malnate - piazza Vittorio Veneto 2 - 21046 Malnate (VA) - p.IVA 00243280120		
Appaltatore:	CME - Consorzio Imprenditori Edili soc. coop. - via Malavolti 33 - 41122 Modena (MO) - p.IVA 00916510365		
Contratto:	stipulato a Malnate (VA) il 05.03.24, rep. nr 9662 - registrato a Varese il 18.03.24, nr 7977 serie 1T		
CERTIFICATO di PAGAMENTO nr 03 in DEROGA (aggiornamento a tutto il 06.12.24)			
RIPARTIZIONE degli IMPORTI in base all'ALiquota IVA			
	opere complessive	opere soggette ad IVA al 10%	opere relative all'abbattimento delle barriere architettoniche soggette ad IVA al 4%
	€	€	€
AMMONTARE dei LAVORI			
lavori e somministrazioni al lordo del ribasso	455 312,18	404 584,94	50 727,23
ribasso di Aggiudicazione (-3,888%)	17 702,54	15 730,26	1 972,27
lavori e somministrazioni al netto del ribasso	437 609,64	388 854,68	48 754,96
costi del personale non soggetti a ribasso	165 559,53	148 359,97	17 199,56
costi specifici per la sicurezza	31 500,00	31 500,00	
sub-totali	634 669,17	568 714,65	65 954,52
DETRAZIONI e TRATTENUTE			
recupero dell'anticipazione (20%)	126 933,83	113 742,93	13 190,90
trattenuta per infortuni (0,5%)	3 173,35	2 843,57	329,77
precedenti <i>Certificati di Pagamento</i>	385 568,59	342 976,56	42 592,03
sub-totali	515 675,77	459 563,06	56 112,71
totali	118 993,40	109 151,59	9 841,82