

COMUNE DI MALNATE REALIZZAZIONE DELL'INTERVENTO NUOVO POLO CIVICO E RIQUALIFICAZIONE URBANA E DEGLI SPAZI ESTERNI ADIACENTI CUP: B28C21000020001					
PROGETTO - R.T.P. 3+ PROGETTI Srl (Capogruppo mandataria) DAP STUDIO COLLETTI INGEGNERIA EQ INGEGNERIA DOTT. GEOLOGO DE LA PIERRE UGO ARCH. SARA SABIA - GIOVANE PROFESSIONISTA			COMMITTENTE:  Comune di Malnate Piazza Vittorio Veneto 2 21046 Malnate (VA) Il Responsabile Unico del Procedimento Arch. Daniela GALLI		
DIREZIONE LAVORI - R.T.P. 3+ PROGETTI Srl (Capogruppo mandataria) corso Re Umberto 48, Torino DAP STUDIO via Gian Battista Brocchi 9/a, Milano COLLETTI INGEGNERIA via Pio Corsi 44, Nizza Monferrato			LIVELLO PROGETTUALE: DIREZIONE LAVORI		
DIRETTORE LAVORI GENERALE Ing. Antonio PRESICCE (3+ Progetti Srl)			CODICE ELABORATO: P2624_DL_PDV01_ELE_001		
DIRETTORE LAVORI DELLE OPERE STRUTTURALI Ing. Diego IERARDI (3+ Progetti Srl)			TITOLO: Elenco elaborati PDV01		
DIRETTORE OPERATIVO EDILIZIA Arch. Pierpaolo DANELLI (DAP studio)			SCALA: -		
DIRETTORE OPERATIVO IMPIANTI ELETTRICI E SPECIALI Ing. Giorgio COLLETTI (Colletti ingegneria)			FORMATO: A4		
DIRETTORE OPERATIVO IMPIANTI MECCANICI Ing. Giorgio COLLETTI (Colletti ingegneria)			DATA PRIMA EMISSIONE: 22/07/2025		
COORDINATORE DELLA SICUREZZA IN FASE DI ESECUZIONE Ing. Diego IERARDI (3+ Progetti Srl)					
IMPRESA ESECUTRICE EDIL EUROPA Srl corso Sempione 130, Torino					
00	22/07/2025	EMISSIONE PERIZIA DI VARIANTE 01	FO	AT	AP
Rev.	Data	Descrizione	DIS.	CON.	APP.

OGGETTO/EMISSIONE/REVISIONE		
PROGETTO ESECUTIVO	REV	DATA
EMISSIONE PROGETTO	00	26/10/2023
REVISIONE/EMISSIONE PROG ESECUTIVO	01	20/11/2023
REVISIONE POST VALIDAZIONE	02	15/12/2023
DIREZIONE LAVORI	PDV	DATA
EMISSIONE PERIZIA DI VARIANTE N. 01	PDV01	22/07/2025

id.	fase	serie	elab.	n. elab.	rev	descrizione	scala	data emiss. PDV01
ELABORATI PDV01								
P2624	DL	PDV01	ELE	001	0	Elenco elaborati PDV01	-	22/07/2025
P2624	DL	PDV01	REL	001	0	Relazione tecnico illustrativa Perizia di Variante	-	22/07/2025
P2624	DL	PDV01	VCNP	001	0	Verbale concordamento nuovi prezzi	-	22/07/2025
P2624	DL	PDV01	ADS	001	0	Schema atto di sottomissione	-	22/07/2025
P2624	DL	PDV01	ODS	001	0	Raccolta ODS già operativi	-	22/07/2025
P2624	DL	PDV01	IMO	001	0	Quadro incidenza manodopera APPALTO+PDV01	-	22/07/2025
P2624	DL	PDV01	EPU	001	0	Elenco prezzi unitari APPALTO+PDV01	-	22/07/2025
P2624	DL	PDV01	CME	001	0	Computo metrico PDV01	-	22/07/2025
P2624	DL	PDV01	CME	002	0	Computo metrico Appalto + PDV01	-	22/07/2025
P2624	DL	PDV01	TAV	001	0	PDV01- Stralci aree esterne	1:200	22/07/2025

id.	fase	serie	elab.	n. elab.	rev	descrizione	scala	data emiss. PDV01
01_GEN_ELABORATI GENERALI								
P2624	DL	GEN	ELE	000	3	Elenco elaborati	-	22/07/2025
04_ARC_ARCHITETTONICO								
P2624	DL	ARC	TAV	005	2	Progetto - pianta piano interrato	1:50	22/07/2025
P2624	DL	ABA	TAV	001	3	Abaco - murature esterne	1:200 1:10	22/07/2025
05_STR_OPERE STRUTTURALI								
P2624	DL	STR	TAV	201	2	Planimetria generale degli scavi	1:100	22/07/2025
P2624	DL	STR	TAV	202	2	Consolidamento fondazioni - Muri esistenti - STRALCIATA	1:50 - 1:10	22/07/2025
P2624	DL	STR	TAV	203	2	Carpenteria generale opere di fondazione	1:100	22/07/2025
P2624	DL	STR	TAV	204	2	Carpenteria generale muri controterra	1:100	22/07/2025
P2624	DL	STR	TAV	205	2	Carpenteria solaio piano terra	1:100	22/07/2025
P2624	DL	STR	TAV	210	2	Sezione AA-DD	1:100	22/07/2025