

Alla c.a. del RUP - Arch. Daniela Galli
e p.c. al DL - Arch. Lorenzo Mazza

La scrivente impresa D.I.S.M.A srl in qualità di esecutrice dei lavori relativi all'appalto in oggetto, con la presente richiede l'autorizzazione all'emissione di un SAL ridotto, in deroga a quanto previsto dal Capitolato Speciale d'Appalto.

Tale richiesta si rende necessaria in ragione del notevole intervallo temporale decorso dalla precedente contabilità lavori approvata, che sta generando ripercussioni sulla regolarità finanziaria dell'appalto, nonché sull'equilibrio economico dell'impresa esecutrice.

Considerato che:

- l'ultimo SAL è stato approvato in data 27/03/2025;
- dalla predetta data sono stati eseguiti ulteriori lavori per un ammontare significativo;
- il CSA prevede soglie minime per l'emissione dei SAL che, nelle attuali circostanze, comporterebbero un ulteriore ritardo nella liquidazione delle lavorazioni eseguite;

si chiede pertanto l'autorizzazione a procedere all'emissione di un SAL ridotto, anche in misura inferiore ai limiti stabiliti contrattualmente, nel rispetto del principio di equo compenso e buona fede contrattuale.

In attesa di cortese riscontro, si porgono
distinti saluti.