

Regione Lombardia- Provincia di Varese

Comune di Malnate

Stazione appaltante Comune Malnate - Malnate_VA



CITTÀ DI MALNATE
PROVINCIA DI VARESE



Finanziato
dall'Unione europea
NextGenerationEU

Lavori di: Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (PNRR)- missione 5 componente 2 intervento/subintervento 2.1 "Rigenerazione urbana" Finanziato dall'Unione europea – NextGenerationEU. Risanamento conservativo dell'opera denominata intervento di " Manutenzione straordinaria e rifunzionalizzazione dello stabile Castello 1° Maggio realizzazione di un ascensore al fine di eliminare le barriere architettoniche, sistemazione dei serramenti e sostituzione della centrale termica" CUP B23D21000860001 CIG: 9934150FE7

Impresa: Disma srl, Via Elvia Recina 6 – 00183 Roma

Contratto stipulato in data 21.09.2023 Rep. N.9658 in Malnate

Determinazione di aggiudicazione n°501 del 08.09.2023

Importo contrattuale: € 665.742,58 e comprensivo di € 20.647,27 oneri della sicurezza

RUP: Arch.Daniela Galli

Direttore Lavori: RTP Costituita da:

Capogruppo mandatario: "UNASTUDIO STUDIO ASSOCIATO ARCHITETTURA - ARCH. A. BAILA, L. MAZZA" con sede in Milano, Corso Sempione n. 12, DL ARCHITETTURA

mandanti: * "VECCHI E ASSOCIATI S.R.L." con sede legale in Voghera, Via Cagnoni n. 23, DL STRUTTURE E COORDINAMENTO DELLA SICUREZZA IN FASE ESECUTIVA.

"NT ENGINEERING SRL" con sede legale in Guanzate, Via Sessa n. 8, DL IMPIANTI

OGGETTO: ADEGUAMENTO PREZZI

Alla Gentile attenzione del RUP, Arch. Daniela Galli

Con la presente trova di seguito il SAL 03 bis stimato in applicazione ART.60 allegato II.2.bis del codice contratti pubblici D.Lgs 36/2003 che è stato introdotto dal D.Lgs 209/2024.

All'esito dei calcoli (PREZZIARIO LOMBARDIA 2025) che trova qui allegati risulta che impresa ha diritto ad un compenso per revisione prezzi paria a:

SAL 03 bis di Euro 6 252,40 oltre IVA dovuta per legge.

FIRME: Direttore dei Lavori

Arch. Lorenzo Mazza

