

MACRO CATEGORIE		APPALTO		post PdV01		SAL 01		SAL 01 allibrato al PDV01		SAL 02		SAL 03		SAL04		TOTALE AVANZAMENTO				
CATEGORIE OPERA		(di cui IMO)		(di cui IMO)		%SAL IMPORTO (di cui IMO)		%SAL IMPORTO (di cui IMO)		%SAL IMPORTO (di cui IMO)		%SAL IMPORTO (di cui IMO)		%SAL IMPORTO (di cui IMO)		%SAL IMPORTO (di cui IMO)	%SAL IMPORTO (di cui IMO)	%SAL IMPORTO (di cui IMO)		
OPERE EDILI		1 748 363,15 €	462 424,00 €	1 695 361,82 €	452 091,97 €	3,31%	57 899,31 €	6 277,97 €	3,42%	76 707,61 €	21 032,30 €	0,70%	11 895,53 €	2 967,34 €	1,44852%	24 557,66 €	9 547,92 €	7,37%	124 992,41 €	29 932,19 €
1	DEMOLIZIONI E RIMOZIONI EDILI	60 128,03 €	5 720,14 €	81 842,25 €	14 378,45 €	91,63%	55 097,07 €	5 241,53 €	90,30%	73 905,37 €	19 995,86 €	1,66%	1 362,32 €	239,34 €	0,00%	0,00 €	0,00 €	0,16330%	133,65 €	23,48 €
2	DRENAGGI E RINTERRI	14 955,62 €	3 783,25 €	14 955,62 €	3 783,25 €	0,00%	0,00 €	0,00 €	0,00%	0,00 €	0,00 €	40,00%	5 982,25 €	1 513,30 €	40,00%	5 982,25 €	1 513,30 €	20,00000%	2 991,12 €	756,65 €
3	MURATURE ESTERNE	422 718,51 €	108 333,56 €	432 931,79 €	110 377,05 €	0,00%	0,00 €	0,00 €	0,00%	0,00 €	0,00 €	0,00%	0,00 €	0,00 €	0,00%	0,00 €	0,00 €	0,00000%	0,00 €	0,00 €
4	MURATURE INTERNE	168 384,57 €	47 730,05 €	168 384,57 €	47 730,05 €	0,00%	0,00 €	0,00 €	0,00%	0,00 €	0,00 €	0,00%	0,00 €	0,00 €	0,00%	0,00 €	0,00 €	0,00000%	0,00 €	0,00 €
5	VESPAIO SOTTOFONDI E MASSETTI	114 476,21 €	48 599,40 €	114 476,21 €	48 599,40 €	0,00%	0,00 €	0,00 €	0,00%	0,00 €	0,00 €	0,00%	0,00 €	0,00 €	0,00%	0,00 €	0,00 €	16,38135%	18 752,75 €	7 961,24 €
6	ISOLAMENTI E MEMBRANE	145 292,90 €	20 684,15 €	145 292,90 €	20 684,15 €	0,00%	0,00 €	0,00 €	0,00%	0,00 €	0,00 €	0,00%	0,00 €	0,00 €	0,61%	879,44 €	125,20 €	0,55885%	811,97 €	115,59 €
7	PAVIMENTI E RIVESTIMENTI	146 866,73 €	52 445,27 €	146 866,73 €	52 445,27 €	0,00%	0,00 €	0,00 €	0,00%	0,00 €	0,00 €	0,00%	0,00 €	0,00 €	0,00%	0,00 €	0,00 €	0,00000%	0,00 €	0,00 €
8	CONTROSOFFITTI	11 021,81 €	6 861,48 €	11 021,81 €	6 861,48 €	0,00%	0,00 €	0,00 €	0,00%	0,00 €	0,00 €	0,00%	0,00 €	0,00 €	0,00%	0,00 €	0,00 €	0,00000%	0,00 €	0,00 €
9	OPERE DA SERRAMENTISTA	187 288,01 €	37 817,22 €	187 288,01 €	37 817,22 €	0,00%	0,00 €	0,00 €	0,00%	0,00 €	0,00 €	0,00%	0,00 €	0,00 €	0,00%	0,00 €	0,00 €	0,00000%	0,00 €	0,00 €
10	OPERE DA FABBRO	48 827,85 €	17 956,58 €	48 827,85 €	17 956,58 €	0,00%	0,00 €	0,00 €	0,00%	0,00 €	0,00 €	0,00%	0,00 €	0,00 €	0,00%	0,00 €	0,00 €	0,00000%	0,00 €	0,00 €
11	OPERE DA FALEGNAME	29 135,35 €	5 039,94 €	29 135,35 €	5 039,94 €	0,00%	0,00 €	0,00 €	0,00%	0,00 €	0,00 €	0,00%	0,00 €	0,00 €	0,00%	0,00 €	0,00 €	0,00000%	0,00 €	0,00 €
12	OPERE DI COPERTURA E DA LATTONIERE	122 836,74 €	24 097,91 €	122 836,74 €	24 097,91 €	0,00%	0,00 €	0,00 €	0,00%	0,00 €	0,00 €	0,00%	0,00 €	0,00 €	0,00%	0,00 €	0,00 €	0,00000%	0,00 €	0,00 €
13	OPERE DA DECORATORE	49 776,13 €	28 371,01 €	49 776,13 €	28 371,01 €	0,00%	0,00 €	0,00 €	0,00%	0,00 €	0,00 €	0,00%	0,00 €	0,00 €	0,00%	0,00 €	0,00 €	0,00000%	0,00 €	0,00 €
14	OPERE ACCESSORIE E SERVIZI IGIENICI	23 193,72 €	2 942,78 €	23 193,72 €	2 942,78 €	0,00%	0,00 €	0,00 €	0,00%	0,00 €	0,00 €	0,00%	0,00 €	0,00 €	0,00%	0,00 €	0,00 €	0,00000%	0,00 €	0,00 €
15	OPERE DA POZZATTIERE	38 025,70 €	3 876,27 €	38 025,70 €	3 876,27 €	0,00%	0,00 €	0,00 €	0,00%	0,00 €	0,00 €	4,60%	1 748,72 €	178,26 €	0,79%	299,53 €	30,53 €	0,00000%	0,00 €	0,00 €
16	ASSISTENZA MURARIA AGLI IMPIANTI	3 592,72 €	2 694,54 €	3 592,72 €	2 694,54 €	0,00%	0,00 €	0,00 €	0,00%	0,00 €	0,00 €	0,00%	0,00 €	0,00 €	0,00%	0,00 €	0,00 €	0,00000%	0,00 €	0,00 €
17	OPERE ESTERNE PAVIMENTAZIONI E OPERE DEL VERDE	143 160,95 €	38 560,85 €	58 232,12 €	17 527,02 €	0,00%	0,00 €	0,00 €	0,00%	0,00 €	0,00 €	0,00%	0,00 €	0,00 €	0,00%	0,00 €	0,00 €	0,00000%	0,00 €	0,00 €
18	NOLEGGI	18 681,60 €	6 909,60 €	18 681,60 €	6 909,60 €	15,00%	2 802,24 €	1 036,44 €	15,00%	2 802,24 €	1 036,44 €	15,00%	2 802,24 €	1 036,44 €	25,00%	4 670,40 €	1 727,40 €	10,00000%	1 868,16 €	690,96 €
OPERE STRUTTURALI		1 405 882,50 €	353 738,31 €	1 577 314,08 €	342 352,83 €	14,00%	196 873,28 €	70 779,21 €	12,48%	287 571,67 €	63 161,98 €	20,51%	323 525,87 €	72 530,58 €	12,34%	194 645,26 €	43 508,31 €	30,71087%	484 406,95 €	92 041,54 €
19	OPERE GEOTECNICHE PRELIMINARI	50 884,79 €	12 751,10 €	28 160,89 €	5 222,23 €	0,00%	0,00 €	0,00 €	0,00%	0,00 €	0,00 €	0,00%	0,00 €	0,00 €	25,54%	7 193,15 €	1 333,92 €	74,45695%	20 967,74 €	3 888,31 €
20	DEMOLIZIONI E RIMOZIONI STRUTTURALI	79 086,43 €	33 583,26 €	80 209,63 €	33 583,26 €	100,00%	79 086,43 €	33 583,26 €	98,60%	79 086,43 €	33 113,09 €	1,40%	1 123,20 €	470,28 €	0,00%	0,00 €	0,00 €	0,00000%	0,00 €	0,00 €
21	SCAVI E MOVIMENTI DI TERRA	94 307,98 €	30 258,12 €	296 820,07 €	30 258,12 €	79,41%	74 893,08 €	24 028,97 €	55,79%	165 591,46 €	16 880,55 €	44,21%	131 228,61 €	13 377,57 €	0,00%	0,00 €	0,00 €	0,00000%	0,00 €	0,00 €
22	OPERE IN C.A.O.	579 325,20 €	177 833,84 €	577 378,35 €	177 231,89 €	7,40%	42 893,77 €	13 166,98 €	7,43%	42 893,77 €	13 168,33 €	33,11%	191 174,06 €	58 682,73 €	15,49%	89 408,45 €	27 444,79 €	19,84567%	114 584,57 €	35 172,85 €
23	OPERE C.A.P.	564 848,91 €	84 996,17 €	561 475,31 €	84 353,30 €	0,00%	0,00 €	0,00 €	0,00%	0,00 €	0,00 €	0,00%	0,00 €	0,00 €	17,46%	98 043,66 €	14 729,60 €	61,57567%	345 732,17 €	51 941,11 €
24	OPERE IN CARPENTERIA METALLICA	3 122,47 €	1 039,27 €	3 122,47 €	1 039,27 €	0,00%	0,00 €	0,00 €	0,00%	0,00 €	0,00 €	0,00%	0,00 €	0,00 €	0,00%	0,00 €	0,00 €	100,00000%	3 122,47 €	1 039,27 €
25	OPERE STRUTTURALI DI SUPPORTO	34 306,72 €	13 276,55 €	30 147,36 €	10 664,76 €	0,00%	0,00 €	0,00 €	0,00%	0,00 €	0,00 €	0,00%	0,00 €	0,00 €	0,00%	0,00 €	0,00 €	0,00000%	0,00 €	0,00 €
ABBATTIMENTO BARRIERE ARCHITETTONICHE		45 148,36 €	8 804,74 €	45 148,36 €	8 804,74 €	0,00%	0,00 €	0,00 €	0,00%	0,00 €	0,00 €	0,00%	0,00 €	0,00 €	0,00%	0,00 €	0,00 €	0,00000%	0,00 €	0,00 €
26	ABBATTIMENTO BARRIERE ARCH	45 148,36 €	8 804,74 €	45 148,36 €	8 804,74 €	0,00%	0,00 €	0,00 €	0,00%	0,00 €	0,00 €	0,00%	0,00 €	0,00 €	0,00%	0,00 €	0,00 €	0,00000%	0,00 €	0,00 €
IMPIANTI MECCANICI		670 172,59 €	146 467,19 €	670 172,59 €	146 467,19 €	0,00%	0,00 €	0,00 €	0,00%	0,00 €	0,00 €	0,32%	2 137,96 €	440,69 €	0,18%	1 209,24 €	249,25 €	0,35180%	2 357,70 €	485,98 €
27	CENTRALE TERMICA	190 883,80 €	27 453,28 €	190 883,80 €	27 453,28 €	0,00%	0,00 €	0,00 €	0,00%	0,00 €	0,00 €	0,00%	0,00 €	0,00 €	0,00%	0,00 €	0,00 €	0,00000%	0,00 €	0,00 €
28	BMS	62 862,51 €	1 868,12 €	62 862,51 €	1 868,12 €	0,00%	0,00 €	0,00 €	0,00%	0,00 €	0,00 €	0,00%	0,00 €	0,00 €	0,00%	0,00 €	0,00 €	0,00000%	0,00 €	0,00 €
29	CLIMATIZZAZIONE	138 689,64 €	40 055,89 €	138 689,64 €	40 055,89 €	0,00%	0,00 €	0,00 €	0,00%	0,00 €	0,00 €	0,00%	0,00 €	0,00 €	0,00%	0,00 €	0,00 €	0,00000%	0,00 €	0,00 €
30	RISCALDAMENTO	50 483,85 €	16 021,47 €	50 483,85 €	16 021,47 €	0,00%	0,00 €	0,00 €	0,00%	0,00 €	0,00 €	0,00%	0,00 €	0,00 €	0,00%	0,00 €	0,00 €	0,00000%	0,00 €	0,00 €
31	AERAULICO	89 868,36 €	29 099,08 €	89 868,36 €	29 099,08 €	0,00%	0,00 €	0,00 €	0,00%	0,00 €	0,00 €	0,00%	0,00 €	0,00 €	0,00%	0,00 €	0,00 €	0,00000%	0,00 €	0,00 €
32	IDRICOSANITARIO	25 953,76 €	9 773,19 €	25 953,76 €	9 773,19 €	0,00%	0,00 €	0,00 €	0,00%	0,00 €	0,00 €	0,00%	0,00 €	0,00 €	0,00%	0,00 €	0,00 €	0,00000%	0,00 €	0,00 €
33	SCARICHI	32 021,90 €	6 600,52 €	32 021,90 €	6 600,52 €	0,00%	0,00 €	0,00 €	0,00%	0,00 €	0,00 €	6,68%	2 137,96 €	440,69 €	3,78%	1 209,24 €	249,25 €	7,36277%	2 357,70 €	485,98 €
34	ANTINCENDIO	79 408,77 €	15 595,64 €	79 408,77 €	15 595,64 €	0,00%	0,00 €	0,00 €	0,00%	0,00 €	0,00 €	0,00%	0,00 €	0,00 €	0,00%	0,00 €	0,00 €	0,00000%	0,00 €	0,00 €
IMPIANTI ELETTRICI E SPECIALI		827 336,16 €	165 032,08 €	814 552,59 €	164 252,57 €	0,00%	0,00 €	0,00 €	0,00%	0,00 €	0,00 €	0,00%	0,00 €	0,00 €	0,19%	1 516,14 €	397,50 €	0,00000%	0,00 €	0,00 €
35	LOCALE TECNICO OGBT E LOCALI ANNESSI	8 606,67 €	1 850,58 €	8 606,67 €	1 850,58 €	0,00%	0,00 €	0,00 €	0,00%	0,00 €	0,00 €	0,00%	0,00 €	0,00 €	0,00%	0,00 €	0,00 €	0,00000%	0,00 €	0,00 €
36	IMPIANTI DI TERRA	10 113,75 €	2 651,60 €	10 113,75 €	2 651,60 €	0,00%	0,00 €	0,00 €	0,00%	0,00 €	0,00 €	0,00%	0,00 €	0,00 €	14,99%	1 516,14 €	397,50 €	0,00000%	0,00 €	0,00 €
37	DISTRIBUZIONE PRIMARIA	173 952,28 €	41 381,60 €	173 952,28 €</																