



COMUNE DI MALNATE

Provincia di Varese

AREA GESTIONE DEL TERRITORIO

UFFICIO MANUTENZIONI

DETERMINAZIONE

Determ. n. 71 del 08/02/2021

Oggetto: INTERVENTO DI SOSTITUZIONE DI SERRAMENTI NUOVA ALA SCUOLA BATTISTI VIA DE MOHR. CUP B22G20000980002 - CIG 851774270E. APPROVAZIONE VARIANTE MIGLIORATIVA.

IL RESPONSABILE DELL' AREA

RICHIAMATI:

- Il Decreto Sindacale n.37 in data 28/12/2020 di nomina del Responsabile dell'Area Gestione del Territorio, ai sensi dell'art. 50 del D. Lgs. 267/2000;
- la deliberazione di Giunta Comunale n.173 del 17/12/2020 di approvazione del PEG 2021;
- il Programma Triennale delle Opere Pubbliche per il triennio 2020/22 e l'elenco dei lavori per l'annualità 2020 come da ultima variazione approvata con deliberazione di Consiglio Comunale n. 68 del 9/11/2020;
- la propria determinazione n. 563 del 02/11/2020 di affidamento al geom. Fausto Fiore dell'incarico relativo alla redazione del progetto definitivo, esecutivo, nonché direzione dei lavori e prestazioni di cui al D.L. 09/04/2008 n. 81 inerenti l'opera in oggetto;
- la propria determinazione n. 619 del 18/11/2020 con la quale si approvava il progetto esecutivo relativo alla "sostituzione dei serramenti della nuova ala della scuola primaria C.Battisti", per un importo a base asta di € 136.332,57 di cui € 124.857,98 per lavori oltre ad € 11.474,59 per oneri della sicurezza oltre IVA, ed € 48.667,43 per somme a disposizione dell'Amministrazione Comunale, come da quadro tecnico economico di importo complessivo pari ad € 185.000,00;
- la propria determinazione n.630 del 23/11/2020 di aggiudicazione definitiva alla ditta FA F.Ili Asta Snc con sede a Brebbia, Via Trento n. 22, P.IVA 01616740120 del lavoro in oggetto, per un importo di € 123.372,18 (di cui € 11.474,59 quali oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso d'asta) oltre IVA;

DATO ATTO che in data 26/11/2020 sono stati consegnati i lavori all'impresa appaltatrice;

VISTA la proposta di variante presentata dal direttore dei lavori - registrata al protocollo n.2803 del 5/2/2021 – il quale, a fronte di una indicazione progettuale che prevede serramenti in alluminio a due ante scorrevoli con sopraluce a wasistas, propone una tipologia di serramento in alluminio a due ante: una fissa e una scorrevole su binario parallelo, apribile anche a wasistas. La nuova tipologia di serramento è proposta ad un prezzo analogo al serramento in progetto quindi senza variazione di costi;

DATO ATTO che:

- riguardo all'aspetto tecnico, la nuova tipologia di serramento proposto è migliore in termini di trasmissanza e praticità di pulizia e di utilizzo;
- il sistema di apertura si ritiene più performante in quanto garantisce diverse possibilità di utilizzo adattabili alle varie necessità dell'utenza scolastica;
- in termini di sicurezza, il serramento conferma l'assenza di spigoli vivi e altri impedimenti potenzialmente pericolosi per i bambini;

DATO ATTO inoltre che la proposta di variante,

- è finalizzata al miglioramento dell'opera ed alla sua funzionalità
- non altera la natura generale del contratto
- non implica variazioni di prezzo
- rientra nella fattispecie di cui all'art.106 comma1 lett.e) del D.Lgs.50/2016 - Codice dei Contratti

VISTO il Decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50–Codice dei contratti pubblici e s.m.;

VISTO bilancio di previsione per l'esercizio finanziario 2021 in corso di approntamento;

DETERMINA

- 1) **DI APPROVARE**, per quanto esposto nella parte narrativa che forma parte integrante e sostanziale della presente, la variante migliorativa senza variazione di costi proposta dalla Direzione Lavori dell'opera di sostituzione dei serramenti dell'ala nuova della scuola primaria C.Battisti, consistente nella modifica di tipologia di serramento come descritto in premessa e nelle allegate relazione e scheda tecnica trasmesse dalla stessa Direzione Lavori con prot.2803/21.

Avverso alla presente determinazione è ammesso il ricorso al TAR di competenza entro 60 gg. o entro 120 gg. al Presidente della Repubblica. E' ammesso il ricorso al TAR di competenza entro 30 gg. se trattasi di appalto di lavori, servizi o forniture.

**Sottoscritta dal Responsabile d'Area
(RUSSO ROSALBA)
con firma digitale**