



COMUNE DI MALNATE

Provincia di Varese

AREA GESTIONE DEL TERRITORIO

DETERMINAZIONE

Determ. n. 126 del 11/03/2021

Oggetto: OPERE DI COMPLETAMENTO DELLA MESSA IN SICUREZZA DELLA TETTOIA ACCESSORIA AL FABBRICATO DI VIA PRIMO MAGGIO SEDE DEL CENTRO SOCIO EDUCATIVO L'ANACONDA - APPROVAZIONE CERTIFICATO REGOLARE ESECUZIONE, RELAZIONE CONTO FINALE E CONTABILITA' FINALE.

IL RESPONSABILE DELL' AREA

RICHIAMATI:

- il Decreto Sindacale n.37 in data 28.12.2020 di nomina del Responsabile dell'Area Gestione del Territorio, ai sensi dell'art. 50 del D.Lgs. 267/2000;
- la deliberazione di Giunta Comunale n. 173 del 17.12.2020, di approvazione del PEG provvisorio per l'anno 2021;
- la determinazione del Responsabile dell'Area Gestione del Territorio n. 513 del 13.10.2020 di affidamento del servizio professionale per la redazione dello studio di fattibilità tecnico-economico, della progettazione definitiva ed esecutiva, direzione lavori e coordinamento per la sicurezza in fase di progettazione ed esecuzione per le opere in oggetto allo Studio Fantoni Leoni e Associati con sede in Varese Via Crispi n. 18, nella persona dell'Ing. Simeone De Benedictis iscritto all'ordine degli ingegneri di Varese, il tutto per l'importo di €. 3.684,19 oltre contributo 4% ed IVA 22%, per complessivi €. 4.674,50.
- la determinazione del Responsabile dell'Area Gestione del Territorio n. 540 del 26.10.2020 di approvazione del progetto esecutivo relativo alla "messa in sicurezza della tettoia accessoria al fabbricato di Via I Maggio sede del C.S.E. Anaconda", per un importo a base asta di €. 20.000,00 di cui € 15.703,19 per lavori oltre ad € 4.296,81 per oneri della sicurezza oltre IVA, ed € 10.000,00 per somme a disposizione dell'Amministrazione Comunale;
- la determinazione del Responsabile dell'Area Gestione del Territorio n. 549 del 27.10.2020 di aggiudicazione definitiva della "messa in sicurezza della tettoia accessoria al fabbricato di Via I Maggio sede del C.S.E. Anaconda", descritto nel progetto approvato con la citata propria determinazione n. 540 del 26.10.2020, alla ditta COPERTURE ALLUMINIO BAJ GIUSEPPE C S.R.L. con sede ad Arcisate, Via Lago n. 5. P. IVA 01799620123 per un importo di €. 19.842,97 (di cui €. 4.296,81 quali oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso d'atra) oltre IVA; con conseguente riquadratura del quadro economico di progetto rideterminato come di seguito;

Importo delle opere

A) Lavori	€	15.546,15	
Importo delle opere a base d'asta di cui			
B) Costi per la sicurezza	€	4.296,81	
IMPORTO DELLE OPERE DA AFFIDARE (A+B)			€ 19.842,97

Somme a disposizione dell'amministrazione

I.V.A. sui lavori (22%)	€	4.365,45
-------------------------	---	----------

Spese Tecniche per attività di progettazione esecutivo,		
Coordinamento Sicurezza in fase di progettazione ed		
esecuzione	€	3.684,19
Cassa ed I.V.A. sulle spese di progettazione	€	990,31
Fondo accantonamento UTC	€	400,00
Per imprevisti, interventi vari di completamento, varie		
nella misura inferiore al 5% IVA compresa	€	717,08
TOTALE SOMME A DISPOSIZIONE DELL'AMMINISTRAZIONE		€ 10.157,03
TOTALE DELL'INTERVENTO		€ 30.000,00

- **DATO ATTO** che i lavori si sono conclusi in data 09.02.2021 come risulta da apposito verbale sottoscritto dall'Impresa e dal Direttore dei Lavori in pari data;
- **VISTO:** il certificato di regolare esecuzione emesso in data 18.02.2021 dall'Ing. Simeone De Benedictis Direttore dei Lavori delle opere in oggetto, allegato alla presente determinazione, redatto ai sensi dell'art. 229, comma 3 del Regolamento n. 207/2010 e dell'art. 102 comma 3 del D.Lgs.50/2016 e smi dal quale risulta un credito netto a favore dell'impresa di €.19.840,63 comprensivo degli oneri per la sicurezza oltre IVA 22%;
- **RITENUTO** gli atti di contabilità finale corrispondenti allo stato di fatto e meritevoli di approvazione;
- **VISTO** che è stata accertata la posizione di regolarità contributiva della ditta mediante l'acquisizione del Durc emesso dagli Enti preposti;
- **VISTO** l'art. 191, 1° comma del D.L. vo 267/2000;
- **DATO ATTO** che il CUP è **B21B20000570002** ed è stato assegnato dalla autorità competente il seguente n. di C.I.G. (Codice Identificativo Gara): **8484348176** ;
- **VISTO** il bilancio di previsione per l'esercizio finanziario 2021;

DETERMINA

- 1) **DI CONSIDERARE** la premessa parte integrante e sostanziale della presente;
- 2) **DI APPROVARE** gli allegati atti di contabilità finale ed il certificato di regolare esecuzione relativi alla "messa in sicurezza della tettoia accessoria al fabbricato di Via I Maggio sede del C.S.E. Anaconda", allegati alla presente determinazione e dai quali risulta un credito residuo a favore della ditta appaltatrice comprensivo degli oneri per la sicurezza di €. 19.840,63 oltre aliquota IVA 22%;
- 3) **DI DISPORRE** la corresponsione alla ditta COPERTURE ALLUMINIO BAJ GIUSEPPE C S.R.L. con sede ad Arcisate, Via Lago n. 5. P. IVA 01799620123, la somma di €. 19.840,63 oltre aliquota IVA 22% per un totale di €. 24.205,57 a saldo dei lavori eseguiti,.

Avverso alla presente determinazione è ammesso il ricorso al TAR di competenza entro 60 gg. o entro 120 gg. al Presidente della Repubblica. E' ammesso il ricorso al TAR di competenza entro 30 gg. se trattasi di appalto di lavori, servizi o forniture.

**Sottoscritta dal Responsabile d'Area
(RUSSO ROSALBA)
con firma digitale**