

MATRICE DEI RISCHI PER CONCESSIONE SERVIZIO IGIENE URBANA

Estrapolazione da :Linee Guida n.9, di attuazione del D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50, recanti "Monitoraggio delle amministrazioni aggiudicatrici sull'attività dell'operatore economico nei contratti di partenariato pubblico privato" Approvate dal Consiglio dell'Autorità Nazionale Anticorruzione con Delibera n.318, del 28/03/2018

Tipo di rischio	Probabilità del verificarsi del rischio (valori percentuali o valori qualitativi: ad es. nulla, minima, bassa, media, alta)	Maggiori costi (variazioni percentuali /valori in euro) e/o ritardi associati al verificarsi del rischio (giorni/ mesi, etc.)	Strumenti per la mitigazione del rischio	Rischio a carico del pubblico (SI/NO)	Rischio a carico del privato (SI/NO)	Art. contratto che identifica il rischio
rischio di progettazione	Basso, perché la progettazione e del servizio è descritta puntualmente nel CSA e suoi allegati			Si	Si	
rischio di aumento del costo dei fattori produttivi	Medio			No	No	
rischio di inadempimenti contrattuali di fornitori e subappaltatori	Alto			Si	No	
rischio ambientale				Si	No	
rischio normativo-politico-regolamentare-	Medio			Si sino ad un certo limite % di corrispettivo	Si oltre il limite % di corrispettivo	
rischio di insolvenza dei soggetti che devono pagare il prezzo dei servizi offerti	Medio			Si	No	

Malnate 22.11.2023

Il R.U.P.
Arch. DANIELA GALLI