



COMUNE DI MALNATE

Provincia di Varese

AREA GESTIONE DEL TERRITORIO

UFFICIO LAVORI PUBBLICI

DETERMINAZIONE

Determ. n. 20 del 16/01/2023

**Oggetto: INTERVENTI DI MESSA IN SICUREZZA RELATIVI ALLA VIABILITÀ 2022 - CUP
B25F21000100001 - CIG 94502397EC
APPROVAZIONE RICHIESTA ANTICIPAZIONE CONTRATTUALE DEL 30%.**

IL RESPONSABILE DELL' AREA

RICHIAMATI :

- il Decreto Sindacale n.24 in data 19/12/2022 di nomina del Responsabile dell'Area Pianificazione e Gestione del Territorio, ai sensi dell'art. 50 del D.Lgs. 267/2000;
- il piano triennale delle Opere Pubbliche 2022-2024 – come approvato con deliberazione di C.C. n.19 del 30/03/2022 e s.m.i. - nel quale è inclusa, nell'annualità 2022, l'opera denominata "Interventi di messa in sicurezza relativa alla viabilità 2022" di importo pari a € 300.000,00;
- la deliberazione di Giunta Comunale n. 197 del 15/12/2022, esecutiva, di approvazione del PEG provvisorio per il l'anno 2023;

RICHIAMATI altresì:

- la deliberazione di Giunta Comunale n.133 del 8/9/2022, esecutiva, di approvazione dello studio di fattibilità tecnico economica dell'opera in oggetto;
- la propria determinazione n. 564 del 20/10/2022, esecutiva, di approvazione del progetto definitivo-esecutivo relativo agli "Interventi di messa in sicurezza relativi alla viabilità 2022", redatto dall'Ing.Paolo Gervasini all'uopo incaricato, di importo pari a € 300.000,00 di cui € 214.148,52 a base d'asta, inclusi gli oneri della sicurezza pari a € 5.000,00, oltre IVA ed € 85.851,48 per somme a disposizione dell'Amministrazione Comunale;

- la propria determinazione n.668 del 03/12/2022, esecutiva, di aggiudicazione dei lavori in oggetto all'Impresa CASALUCCI S.R.L. (P.Iva 02665250128) con sede in Via Processione 48 a SOMMA LOMBARDO (VA) per un importo contrattuale di € 192.834,94 oltre IVA, oltre ad € 5.000,00 oltre IVA per oneri della sicurezza, quindi per totali € 197.834,94 oltre IVA;
- il certificato con il quale il Direttore Lavori incaricato, Ing.Paolo Gervasini, attesta l'inizio lavori in data 05/12/2022;

VISTI:

- l'art. 35 comma 18 D.Lgs. 50/2016: *“Sul valore del contratto di appalto viene calcolato l'importo dell'anticipazione del prezzo pari al 20 per cento da corrispondere all'appaltatore entro quindici giorni dall'effettivo inizio della prestazione. L'erogazione dell'anticipazione, consentita anche nel caso di consegna in via d'urgenza, ai sensi dell'art.32 comma 8, del presente codice, è subordinata alla costituzione di garanzia fideiussoria bancaria o assicurativa di importo pari all'anticipazione maggiorato del tasso di interesse legale applicato al periodo necessario al recupero dell'anticipazione stessa secondo il cronoprogramma della prestazione. (...)”*
- l'art. 207, comma 1, della legge n.77 del 2020, come modificato da ultimo dall'art.3, comma 4, del decreto- legge n. 228 del 2021, convertito dalla legge n. 15 del 2022 che prevede che per le procedure indette entro il 31 dicembre 2022, la misura dell'anticipazione «può» essere incrementata fino al 30 per cento;
- l'art.16 del Capitolato Speciale d'Appalto che riprende i dettami delle normative di cui sopra;

VISTO il prot. 29056 del 28/12/2022 con il quale l'impresa aggiudicataria Casalucci Srl trasmette la garanzia fidejussoria finalizzata all'ottenimento dell'anticipazione nella misura del 30% dell'importo contrattuale;

DATO ATTO che

- l'importo della garanzia è correttamente calcolato e che la stessa è conforme al modello previsto dalla normativa;
- che, tenuto conto della disponibilità finanziaria relativa all'opera in oggetto, può essere accettata la richiesta di anticipazione nella misura massima del 30% dell'importo contrattuale;

DATO ATTO, pertanto, che nulla osta all'accoglimento della richiesta;

DATO ATTO che:

- il C.U.P. (Codice Unico di progetto di investimento Pubblico) è **B25F21000100001**;
- il C.I.G. (Codice Identificativo Gara) è **94502397EC**;
- il responsabile del procedimento è il sottoscritto Responsabile dell'Area Pianificazione e Gestione del Territorio;

VISTO il D.Lgs n. 50 del 18.04.2016, e successive modificazioni;

VISTO il D.Lgs. n. 267 del 18.8.2000 e successive modificazioni;

VISTO il bilancio di previsione per l'esercizio finanziario 2023;

D E T E R M I N A

1) DI CONSIDERARE la premessa parte integrante e sostanziale della presente;

2) DI APPROVARE la richiesta di anticipazione del 30% dell'importo contrattuale degli "Interventi di messa in sicurezza relativa alla viabilità 2022", presentata dalla ditta aggiudicataria, CASALUCCI S.R.L. (P.Iva 02665250128) con sede in Via Processione 48 a SOMMA LOMBARDO (VA) e formalizzata mediante presentazione di garanzia fidejussoria al prot.29056 del 28/12/2022;

3) DI DARE ATTO che tale richiesta è conforme agli atti contrattuali, alla normativa vigente ed in particolare all'art. 16 del Capitolato speciale d'Appalto e all'art. 35 comma 18 D.Lgs. 50/2016 e s.m.i. che prevedono un acconto contrattuale fino al 30%;

4) DI DARE ATTO che la corresponsione alla ditta CASALUCCI S.R.L., della somma di €.59.350,48 oltre IVA 22% per € 13.057,11 per complessivi € 72.407,59 quale anticipazione contrattuale del 30% dell'importo di contratto, sarà liquidata ad avvenuta presentazione di relativa fattura;

5) DI DARE ATTO che la quota risulta già impegnata nel bilancio comunale 2023 al Cap.958/3 impegno190/23, subimpegno 6/23.

Avverso alla presente determinazione è ammesso il ricorso al TAR di competenza entro 60 gg. o entro 120 gg. al Presidente della Repubblica. E' ammesso il ricorso al TAR di competenza entro 30 gg. se trattasi di appalto di lavori, servizi o forniture.

**Sottoscritta dal Responsabile d'Area
(GALLI DANIELA)
con firma digitale**