



INTERVENTO: REALIZZAZIONE DI UN PARCO INCLUSIVO ALL'INTERNO DEL PLIS PARCO I MAGGIO.
CUP B25B22002690006 - CIG 9436187BD7

IMPRESA: KOMPAN ITALIA S.R.L. CON SEDE IN VIA S. RAFFAELE, 1 A MILANO - PARTITA IVA 06792050962

CONTRATTO: LETTERA FIRMATA DIGITALMENTE TRA LE PARTI IN DATA 26/10/2022

CERTIFICATO DI REGOLARE ESECUZIONE

Con atto n.60 del 05/05/2022 la Giunta Comunale deliberava di aderire al bando "Parchi gioco inclusivi, percorsi naturalistici accessibili, strutture semiresidenziali per disabili, servizi in ambito sportivo - Anno 2022" di Regione Lombardia di cui alla deliberazione della Giunta Regionale n.6172 del 28/3/2022. Con lo stesso atto veniva quindi approvato il progetto definitivo-esecutivo relativo alla "realizzazione di un parco giochi inclusivo all'interno del PLIS Parco I° Maggio sito in Via Savoia" redatto dall'Ufficio Tecnico Comunale. Tale progetto prevedeva la fornitura e posa di due strutture ludiche inclusive nella zona prossima alla Villa ex Ponzoni in area da pavimentare in gomma colata per dare ulteriore risalto e fruibilità allo spazio inclusivo. L'importo dell'opera è stato computato in complessivi € 50.000,00 – di cui € 45.736,00 a base d'asta ed € 4.264,00 per somme a disposizione dell'Amministrazione Comunale. Il contributo richiesto a Regione Lombardia è stato confermato in € 30.000,00 come recepito dalla deliberazione di Giunta Comunale n.153 del 13/10/2022 che, pertanto, con lo stesso atto ha confermato il cofinanziamento di € 20.000,00 con fondi propri dell'Amministrazione Comunale. Successivamente, con determinazione del Responsabile dell'Area Pianificazione e Gestione Territorio del Comune di Malnate n. 569 del 21/10/2022:

- è stato approvato il progetto del parco inclusivo già approvato dalla Giunta Comunale;
- sono stati affidati lavori mediante affidamento diretto - ai sensi dell'art. 1 comma 2 lett. a) del D.L. 16/07/2020, n. 76, convertito con modificazioni in Legge 11/09/2020 n. 120, da ultimo modificato dall'art. 51 comma 1 del D.L. 31/05/2021 n. 77 convertito con modificazioni in Legge 29/07/2021 n. 108, introdotto in deroga all'art. 36 comma 2 del D. Lgs. 18 aprile 2016, n. 50 e successive modificazioni - mediante apposita procedura di acquisto n.86456 sul Mercato elettronico della Pubblica Amministrazione. La ditta affidataria è la Kompan Italia S.r.l. che si è aggiudicata i lavori al prezzo offerto di € 45.668,00 oltre Iva nella misura del 4%;
- si è richiamato l'art. 8 comma 1 lett. a) del D.L. 16/07/2020 n. 76, convertito in Legge 11 settembre 2020 n. 120, che autorizza sempre la consegna dei lavori in via d'urgenza ai sensi dell'art. 32 comma 8 del D. Lgs. 50/2016 e successive modificazioni, nelle more della verifica dei requisiti di cui all'art. 80 del medesimo Decreto Legislativo, nonché dei requisiti di qualificazione previsti per la partecipazione alla procedura;
- è stato aggiornato il quadro economico di progetto;
- è stato accertato il contributo e impegnata la spesa totale di € 50.000,00 a copertura del quadro economico di progetto.

Il contratto è stato perfezionato, ai sensi dell'art.32 comma 14 del D.Lgs n.50/20169 e s.m.i. mediante scambio di lettera firmata digitalmente tra le parti in data 26/10/2022.

Il lavoro è iniziato in data 18/11/2022.

Durante l'esecuzione dei lavori, diretti dal personale tecnico comunale, sono state seguite le indicazioni progettuali e quelle dettate dalla D.L.

I lavori si sono conclusi con buon esito in data 24/12/2022 nel rispetto dei tempi desiderati dall'Amministrazione Comunale.

La regolarità contributiva dell'impresa è attestata mediante DURC on line con scadenza 15/03/2023.

Per tutto quanto sopra, i lavori di realizzazione di un Parco Inclusivo all'interno del Plis Parco I Maggio, si ritengono regolarmente eseguiti e, pertanto, si propone la liquidazione dell'importo a corpo pari ad € 45.668,00 comprensivo degli oneri della sicurezza ed oltre IVA nella misura del 4% .

Malnate, 17/01/2023

*Il direttore dei lavori
geom. Sara De Maio*

L'impresa

Kompan Italia Srl

*Documento firmato digitalmente:
la firma autografa è sostituita con l'indicazione a stampa del nominativo
del soggetto responsabile, ai sensi dell'articolo 21 e 24. D.Lgs.82/2005*