



Finanziato
dall'Unione europea
NextGenerationEU



Comune di Malnate
Provincia di Varese

pag. 1

LIBRETTO DELLE MISURE

OGGETTO: RIQUALIFICAZIONE DELL'IMPIANTO SPORTIVO L. CACCIVIO SITO IN VIA GASPAROTTO – OPERA FINANZIATA CON FONDI DEL PIANO NAZIONALE DI RIPRESA E RESILIENZA (PNRR) - MISSIONE 5 COMPONENTE 2 INTERVENTO/SUBINTERVENTO 2.1 "RIGENERAZIONE URBANA". FINANZIATO DALL'UNIONE EUROPEA – NEXTGENERATION

COMMITTENTE: Comune di Malnate

IMPRESA: TIPIESSE Spa - Villa d'Adda (BG)

Libretto delle Misure n. 1 composto da n. 3 pagine

IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO
Arch. Daniela Galli

Num.Ord. TARIFFA DATA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	D I M E N S I O N I				Quantità/Percentuali		FIGURE ed Annotazioni
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso	Positivi	Negativi	
	R I P O R T O							
	<u>LAVORI A CORPO</u>							
1 001 24/11/2023	demolizioni e rimozioni					67,00		
	SOMMANO %					67,00		
2 002 24/11/2023	scavi e ritombamenti					75,00		
	SOMMANO %					75,00		
3 003 24/11/2023	vespai, drenaggi e sottofondi					80,00		
	SOMMANO %					80,00		
4 006 24/11/2023	sistemazioni esterne					13,00		
	SOMMANO %					13,00		
5 007 24/11/2023	reti tecnologiche					15,00		
	SOMMANO %					15,00		
6 009 24/11/2023	impianto irrigazione					45,00		
	SOMMANO %					45,00		
	<u>COSTI SICUREZZA</u>							
7 SIC.SPCL 24/11/2023	La presente VOCE scaturisce dalla stima analitica dei soli costi della sicurezza degli apprestamenti, espressamente previsti dal Piano di Sicurezza e Coordinamento (PSC) per lo spe ... Tali Costi della SICUREZZA NON sono							
	A R I P O R T A R E							

[illegible]

COMMITTENTE: Comune di Malnate
LIBRETTO DELLE MISURE N. 1
L'IMPRESA

IL DIRETTORE DEI LAVORI