



Finanziato
dall'Unione europea
NextGenerationEU



Comune di Malnate

Provincia di Varese

pag. 1

REGISTRO DI CONTABILITA'

OGGETTO: RIQUALIFICAZIONE DELL'IMPIANTO SPORTIVO L. CACCIVIO SITO IN VIA GASPAROTTO – OPERA FINANZIATA CON FONDI DEL PIANO NAZIONALE DI RIPRESA E RESILIENZA (PNRR) - MISSIONE 5 COMPONENTE 2 INTERVENTO/SUBINTERVENTO 2.1 "RIGENERAZIONE URBANA". FINANZIATO DALL'UNIONE EUROPEA – NEXTGENERATION

COMMITTENTE: Comune di Malnate

IMPRESA: TIPIESSE Spa - Villa d'Adda (BG)

Registro di Contabilità n. 1 composto da n. 15 pagine

IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO
Arch. Daniela Galli

Num.Ord. TARIFFA D A T A	INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE SOMMINISTRAZIONI	libretto		Quantità/Percentuali		PREZZO unitario	I M P O R T I	
		Nr	Pg	Positivi	Negativi		Debito	Pagamento
	R I P O R T O							
	<u>LAVORI A CORPO</u>							
1 001 27/11/2023	demolizioni e rimozioni SOMMANO %	1	2	67,00		26'972,27	18'071,42	
2 002 27/11/2023	scavi e ritombamenti SOMMANO %	1	2	75,00		14'614,92	10'961,19	
3 003 27/11/2023	vespai, drenaggi e sottofondi SOMMANO %	1	2	80,00		121'874,69	97'499,75	
4 006 27/11/2023	sistemazioni esterne SOMMANO %	1	2	13,00		77'510,52	10'076,37	
5 007 27/11/2023	reti tecnologiche SOMMANO %	1	2	15,00		29'252,81	4'387,92	
6 009 27/11/2023	impianto irrigazione SOMMANO %	1	2	45,00		37'112,00	16'700,40	
	Parziale LAVORI A CORPO euro						157'697,05	
	<u>COSTI SICUREZZA</u>							
7 SIC.SPCL 27/11/2023	La presente VOCE scaturisce dalla stima analitica dei soli costi della sicurezza degli apprestamenti, espressamente previsti dal Piano di Sicurezza e Coordinamento (PSC) per lo spe ... Tali Costi della SICUREZZA NON sono compresi nei prezzi unitari delle lavorazioni e NON sono soggetti a Ribasso d'Asta. SOMMANO %	1	2	15,00		11'411,20	1'711,68	
	Parziale COSTI SICUREZZA euro						1'711,68	
	T O T A L E euro						159'408,73	
	A R I P O R T A R E						159'408,73	

