



Finanziato
dall'Unione europea
NextGenerationEU



Comune di Malnate Provincia di Varese

pag. 1

STATO AVANZAMENTO LAVORI N. 1 A TUTTO IL 27/11/2023

OGGETTO: RIQUALIFICAZIONE DELL'IMPIANTO SPORTIVO L. CACCIVIO SITO IN VIA GASPAROTTO – OPERA FINANZIATA CON FONDI DEL PIANO NAZIONALE DI RIPRESA E RESILIENZA (PNRR) - MISSIONE 5 COMPONENTE 2 INTERVENTO/SUBINTERVENTO 2.1 "RIGENERAZIONE URBANA". FINANZIATO DALL'UNIONE EUROPEA – NEXTGENERATION

COMMITTENTE: Comune di Malnate

IMPRESA: TIPIESSE Spa - Villa d'Adda (BG)

Contratto in data 27/07/2023 rep. n. 9655 registrazione Telematica di euro 843 931.72

Data Offerta:	__/__/__	IMPORTO DEL PROGETTO:	909 416.37
Data Consegna:	04/09/2023	Somme a Disposizione:	0.00
Data Inizio Lavori:	04/09/2023	Importo per la Sicurezza:	11 411.20
Giorni Utili per Ultimazione:	240	Importo per la Manodopera:	0.00
Data Utile per Ultimazione:	01/05/2024	IMPORTO DI VARIANTE	0.00
Giorni di Sospensione:	0	Somme a Disposizione (variante):	0.00
Numero di Sospensioni	0	Importo per la Sicurezza (variante):	0.00
Nuova Data Ultimazione:	__/__/__	Importo per la Manodopera (variante):	0.00
		Anticipazione:	0.00

[illegible]

COMMITTENTE: Comune di Malnate
STATO AVANZAMENTO LAVORI N. 1 A TUTTO IL 27/11/2023

