

logo



committente

CITTA' DI MALNATE

Provincia di Varese

titolo intervento

INTERVENTI DI MESSA IN SICUREZZA RELATIVI ALLA VIABILITA' - 2024

fase progettuale

PROGETTO DI FATTIBILITA' TECNICO ECONOMICA

n° elaborato

F

titolo elaborato

CRONOPROGRAMMA DEI LAVORI

00	22/04/2024	Emissione progetto di fattibilità tecnico economica	FR	SB	
REV	DATA	NOTE	REDATTO	VERIFICATO	APPROVATO

codice commessa

18S24PFTE

nome file

18S24PFTE_MAL_F_CPR_00
Cronoprogramma

scala

-

data

22/04/2024

società incaricata

**BMB INGEGNERIA S.R.L.**

Sede Legale: Via Sondrio, 55 - 20835 Muggiò (MB)
Tel. +39 039 2785540 - Fax +39 039 2144493
studio@bmbingegneria.net
www.bmbingegneria.net

Codice Fiscale 04780760965
Partita IVA 04780760965
R.E.A. MB 1886967
Iscriz. C.C.I.A.A. n° 04780760965

Professionista incaricato:

DOTT. ING. SERGIO BAVAGNOLI

timbro

NOTA INTRODUTTIVA

Il cronoprogramma delle lavorazioni ha lo scopo di dare una successione cronologica indicativa delle fasi di lavoro relative alle opere oggetto del presente progetto esecutivo.

Resta inteso che, al momento dell'appalto, l'Impresa Appaltatrice dovrà comunque fornire un proprio programma operativo dei lavori, compatibile con i tempi contrattuali, concordato con l'Ente Appaltante per quanto riguarda le eventuali priorità e basato sulla propria esperienza in lavori analoghi e sulle modalità operative dell'impresa stessa.

GIORNI NATURALI E CONSECUTIVI

123456789101112131415161718192021222324252627282930313233343536373839404142434445464748495051525354555657585960616263646566676869707172737475767778798081828384858687888990919293949596979899100101102103104105106107108109110111112113114115116117118119120

VIA DELLE RIMEMBRANZE

Allestimento area di cantiere

Scarifica e sottofondo tratti ammalorati

Fresatura tappetino esistente + messa in quota dei chiusini

Stesa manto di usura

rifacimento dosso rallentatore

Formazione segnaletica orizzontale

VIA ALFREDO DI DIO (DA VIA RAVINA A VIA COLOMBO)

Allestimento area di cantiere

Scarifica e sottofondo tratti ammalorati

Fresatura tappetino esistente + messa in quota dei chiusini

Stesa manto di usura

Rifacimento cordolo centrale spartitraffico

Formazione segnaletica orizzontale

VIA PAOLO LAZZARI (DA VIA DON MAESANI A VIA MONTELLO)

Allestimento area di cantiere

Scarifica e sottofondo tratti ammalorati

Fresatura tappetino esistente + messa in quota dei chiusini

Stesa manto di usura

Formazione segnaletica orizzontale

VIA CESARE BECCARIA

Allestimento area di cantiere

Scarifica e sottofondo tratti ammalorati

Fresatura tappetino esistente + messa in quota dei chiusini

Sostituzione cordolo cls a raso

Stesa manto di usura

Formazione segnaletica orizzontale

VIA CARLO BERNASCONI (DA SS342 A DOSSO ASILO)

Allestimento area di cantiere

Scarifica e sottofondo tratti ammalorati

Fresatura tappetino esistente + messa in quota dei chiusini

Stesa manto di usura

Formazione segnaletica orizzontale

VIA FRANCESCO BARACCA

Allestimento area di cantiere

Scarifica e sottofondo tratti ammalorati

Fresatura tappetino esistente + messa in quota dei chiusini

Rimozione cordolo in cls a raso

Stesa manto di usura

Formazione segnaletica orizzontale

VIA ANTONIO GRAMSCI

Allestimento area di cantiere

Scarifica e sottofondo tratti ammalorati

Fresatura tappetino esistente + messa in quota dei chiusini

Stesa manto di usura

Formazione segnaletica orizzontale

VIA ACHILLE GRANDI

Allestimento area di cantiere

Scarifica e sottofondo tratti ammalorati

Demolizione trave interrata in c.a.

Inserimento n° 1 caditoia

Fresatura tappetino esistente + messa in quota dei chiusini

Stesa manto di usura

Formazione segnaletica orizzontale