



COMUNE DI MALNATE

Provincia di Varese

AREA GESTIONE DEL TERRITORIO

UFFICIO MANUTENZIONI

DETERMINAZIONE

Determ. n. 352 del 29/05/2024

Oggetto: SERVIZIO DI BONIFICA IGIENICO-SANITARIA DEL SOTTOGRONDA DELLA COPERTURA DELL'ALA STORICA DELLA SCUOLA C.BATTISTI - CIG B138846CD1 - APPROVAZIONE MODIFICA CONTRATTUALE.

IL RESPONSABILE DELL'AREA

VISTI:

- gli articoli 107, comma 3, lett. d), e 109, comma 2, del D. Lgs. 18/08/2000, n. 267;
- l'art. 21 del Regolamento di organizzazione degli uffici e dei servizi, approvato con deliberazione della Giunta Comunale 19/11/2012, n. 102, aggiornato con deliberazione della Giunta Comunale 29/04/2013, n. 45 e, da ultimo, con deliberazione della Giunta Comunale 30/04/2015, n. 52;
- il Decreto Sindacale n. 17 in data 20/5/2024, di incaricata di Elevata Qualificazione per l'Area Pianificazione e Gestione del Territorio, ai sensi dell'articolo 16 e seguenti del CCNL 16 novembre 2022;

RICHIAMATE:

- la deliberazione del Consiglio Comunale del 20/12/2023, n. 86, dichiarata immediatamente eseguibile, con la quale è stato approvato il Bilancio di Previsione degli esercizi 2024/2025/2026;

- la deliberazione della Giunta Comunale del 21/12/2023, n. 159 dichiarata immediatamente eseguibile, con la quale è stato approvato il Piano Esecutivo di Gestione (PEG) per gli anni 2024/2025/2026;
- la deliberazione della Giunta Comunale del 15/06/2023, n. 73, dichiarata immediatamente eseguibile, con la quale è stato approvato il Piano Integrato di Attività e Organizzazione (PIAO) per gli anni 2023/2024/2025;

RICHIAMATA altresì la determinazione del Responsabile dell'Area Pianificazione e Gestione del Territorio n.239 del 18/04/2024 quale determina a contrarre e di affidamento del servizio di bonifica igienico-sanitaria del sottogronda della copertura dell'ala storica della scuola C.Battisti alla ditta LOMBARDA DISINFESTAZIONI E SANIFICAZIONI SRL Codice Fiscale e Partita IVA: 03460210127 con sede legale in Tradate (VA), Via Pasubio n. 7 per l'importo stimato di € 3.000,00 oltre IVA così determinato:

- € 1.400,00 a corpo oltre Iva relativo al servizio di pulizia e sanificazione incluso un trasporto del guano alla discarica con furgone omologato,
- € 1.600,00 oltre Iva quale importo stimato per raccolta/trasporto al centro di stoccaggio/smaltimento del guano da riconoscersi a misura applicando il prezzo di € 2,50/Kg e previa consegna delle bolle di trasporto attestanti il peso del materiale smaltito;

DATO ATTO che

- il servizio si è dovuto riprogrammare in tre fasi di lavoro anziché una, ciò a causa sia del maltempo che del coordinamento con la ditta esecutrice dei lavori di rifacimento del tetto, principalmente per ragioni di sicurezza, e che la quantità di guano raccolto è andata ben oltre le previsioni iniziali in quanto in una prima fase di stima non era possibile accedere ad alcune zone nascoste della copertura;
- tale imprevisto comporta una maggiore spesa rispetto a quanto inizialmente stimato e quindi una modifica contrattuale di cui all'art.120 del D.Lgs.36/2023;

PRESO ATTO quindi dei maggior costi derivanti da quanto sopra determinati da

- un maggior quantitativo di circa 610 kg di guano raccolto e trasportato in discarica al prezzo di € 2,50 al Kg ovvero per un totale stimato di € 1.525,00 oltre Iva,
- ulteriori due trasporti di guano alla discarica eseguito da ditte specializzate tenuto conto dell'impossibilità di stoccare il rifiuto presso il cantiere per motivi igienico sanitari. L'importo ammonta ad € 460,00 oltre Iva,

RITENUTO, pertanto, di approvare la modifica contrattuale ai sensi dell'art.120 del D.Lgs.36/2023 e di integrare l'importo del contratto di cui alla determina di aggiudicazione n.239/24 per il servizio di bonifica igienico-sanitaria del sottogronda della copertura dell'ala storica della scuola C.Battisti alla ditta LOMBARDA DISINFESTAZIONI E SANIFICAZIONI SRL, dell'importo stimato di € 1.985,00 oltre IVA;

DATO ATTO:

- ✓ che per effetto dell'integrazione di cui sopra l'importo del contratto viene aggiornato ad € 4.985,00 oltre Iva;
- ✓ che il CIG già acquisito con la citata determina n.239/24 è: **B138846CD1**;
- ✓ che il maggior importo di contratto trova copertura nelle somme a disposizione dell'amministrazione comunale del quadro economico dell'opera relativa agli *interventi di manutenzione straordinaria presso l'edificio sede della scuola primaria C.Battisti con rifacimento del manto di copertura dell'ala storica* approvato con determinazione n.782 del 12/12/2023 come rivisto in fase di aggiudicazione con determinazione n.907 del 29/12/2023;

RILEVATO il pieno rispetto, in fase istruttoria e di predisposizione degli atti, delle disposizioni contenute nel Codice di comportamento dei dipendenti pubblici e l'insussistenza, ai sensi dell'articolo 6 bis della legge 241/1990, dell'articolo 7 del decreto del Presidente della Repubblica 16 aprile 2013, n. 62, dell'art. 16 del D. Lgs. 36/2023 e dell'art. 7 del Codice di Comportamento del Comune di Malnate, di conflitto di interesse in capo al firmatario del presente atto, al RUP, agli altri partecipanti al procedimento e in relazione ai destinatari finali dello stesso;

RITENUTO che l'istruttoria preordinata all'emanazione del presente atto consente di attestare la sua regolarità e correttezza, ai sensi e per gli effetti di quanto dispone l'art. 147 bis, comma 1, del D. Lgs. 267/2000;

DETERMINA

- 1) **DARE ATTO**, di tutto quanto riportato in premessa;
- 2) **APPROVARE** la modifica contrattuale ai sensi dell'art.120 del D.Lgs.36/2023 e quindi integrare l'importo del contratto definito con la determinazione di aggiudicazione n.239/24 per il servizio di bonifica igienico-sanitaria del sottogronda della copertura dell'ala storica della scuola C.Battisti alla ditta LOMBARDA DISINFESTAZIONI E SANIFICAZIONI SRL con sede in Tradate (VA), Via Pasubio n. 7, dell'importo stimato di € 1.985,00 oltre IVA;
- 3) **DARE ATTO**:
 - che per effetto dell'integrazione di cui sopra l'importo del contratto viene aggiornato ad € 4.985,00 oltre Iva;
 - che il CIG già acquisito con la citata determina n.239/24 è: B138846CD1;
 - che il programma dei pagamenti derivanti dal presente provvedimento è compatibile con i relativi stanziamenti di cassa e con le regole di finanza pubblica ai sensi dell'art. 183, comma 8, del D. Lgs. n. 267/2000;
 - che il maggior importo del contratto trova copertura nelle somme a disposizione dell'amministrazione comunale del quadro economico dell'opera relativa agli interventi di manutenzione straordinaria presso l'edificio sede della scuola primaria C.Battisti con rifacimento del manto di copertura dell'ala storica approvato con determinazione n.782 del 12/12/2023 come rivisto in fase di aggiudicazione con determinazione n.907 del 29/12/2023 e quindi registrata al capitolo 791/1 impegno 195/2024 del bilancio di previsione 2024 di cui si integra il sub-impegno 115/2024, come indicato nella scheda contabile allegata;
- 4) **ATTESTARE** la regolarità e la correttezza del presente atto ai sensi e per gli effetti di quanto dispone l'art. 147 bis, comma 1, del D. Lgs. n. 267/2000.

Avverso alla presente determinazione è ammesso il ricorso al TAR di competenza entro 60 gg. o entro 120 gg. al Presidente della Repubblica. E' ammesso il ricorso al TAR di competenza entro 30 gg. se trattasi di appalto di lavori, servizi o forniture.

**Sottoscritta dal Responsabile d' Area
(GALLI DANIELA)
con firma digitale**