

COMUNE di MALNATE											
RIQUALIFICAZIONE URBANA mediante CONVERSIONE in ROTATORIA di piazza VITTORIO VENETO INTEGRATA da INTERVENTI RIGUARDANTI la RETE CICLO-PEDONALE - CUP: B21B20000960004 - CIG: A0306D0611											
Committente:		Comune di Malnate - piazza Vittorio Veneto 2 - 21046 Malnate (VA) - p.IVA 00243280120									
Appaltatore:		CME - Consorzio Imprenditori Edili soc. coop. - via Malavolti 33 - 41122 Modena (MO) - p.IVA 00916510365									
Contratto:		stipulato a Malnate (VA) il 05.03.24, rep. nr 9662 - registrato a Varese il 18.03.24, nr 7977 serie 1T									
Impresa consorziata designata:		Baronchelli Costruzioni Generali srl - via Monti 6 - 20123 Milano (MI) - p.IVA 07359070963									
Impresa sub-appaltatrice		Tuttostrade srl - via Sempione 60 - 20015 Parabiago (MI) - p.IVA 09550940960									
LIBRETTO di MISURA dei LAVORI nr 01 (aggiornamento a tutto il 28.06.24)											
PARTE a CORPO											
capi d'opera	nr progres- sivi	nr di elenco prezzi	descrizioni	localizzazioni	identificazioni	contabilizzazioni				annotazioni	
						in partita provvisoria	in partita definitiva	complessive	date		
						%	%	%			
02 - Scavi, demolizioni e reinterri	1	02-C001	Esecuzione di demolizioni, escavazioni e reinterri	piazza Vittorio Veneto	opere in generale		62,00	62,00	28/06/24		
	2	02-C002			opere relative all'abbattimento delle barriere architettoniche		62,00	62,00	28/06/24		
	3	02-C003		via Carducci	opere in generale		83,00	83,00	28/06/24		
	4	02-C004			opere relative all'abbattimento delle barriere architettoniche	60,00	40,00	100,00	28/06/24		
	5	02-C005		via Conconi	opere in generale		56,00	56,00	28/06/24		
	6	02-C006			opere relative all'abbattimento delle barriere architettoniche		58,00	58,00	28/06/24		
	7	02-C007		via Garibaldi	opere in generale		79,00	79,00	28/06/24		
	8	02-C008			opere relative all'abbattimento delle barriere architettoniche		40,00	40,00	28/06/24		
	9	02-C009		via Marconi	opere in generale		100,00	100,00	28/06/24		
	10	02-C010			opere relative all'abbattimento delle barriere architettoniche		100,00	100,00	28/06/24		
	11	02-C011		via Martiri Patrioti	opere in generale		61,00	61,00	28/06/24		
	12	02-C012			opere relative all'abbattimento delle barriere architettoniche						
04 - Cementi armati e calcestruzzi	1	04-C001	Esecuzione di opere d'arte in cemento armato	intera area di intervento	opere in generale	10,00	45,00	55,00	28/06/24		
	2	04-C002	Esecuzione di cementi armati e calcestruzzi	piazza Vittorio Veneto	opere in generale	20,00	41,00	61,00	28/06/24		
	3	04-C003		via Conconi	opere relative all'abbattimento delle barriere architettoniche	13,00	87,00	100,00	28/06/24		
05 - Pavimentazioni in conglomerato bituminoso	1	05-C001	Esecuzione di conglomerati bituminosi	intera area di intervento	opere in generale	7,00	33,00	40,00	28/06/24		
	2	05-C002			opere relative all'abbattimento delle barriere architettoniche						
06 - Pavimentazioni, delimitazioni e rivestimenti in materiali cementizi	1	06-C001	Esecuzione di pavimentazioni, delimitazioni e rivestimenti in materiali cementizi	intera area di intervento	opere in generale		60,00	60,00	28/06/24		
	2	06-C002			opere relative all'abbattimento delle barriere architettoniche	10,00	27,00	37,00	28/06/24	materiali a pié d'opera	piastre per non-vedenti
07 - Pavimentazioni, delimitazioni e rivestimenti in materiali lapidei	1	07-C001	Esecuzione di pavimentazioni, delimitazioni e rivestimenti in materiali lapidei	piazza Vittorio Veneto	opere in generale	24,00	12,00	36,00	28/06/24	materiali a pié d'opera	cordoli in granito - binderi e cubetti in porfido
	2	07-C002			opere relative all'abbattimento delle barriere architettoniche	20,00	8,00	28,00	28/06/24	materiali a pié d'opera	cordoli in granito - binderi e cubetti in porfido
	3	07-C003		via Carducci	opere in generale		87,00	87,00	28/06/24		
	4	07-C004			opere relative all'abbattimento delle barriere architettoniche		62,00	62,00	28/06/24		
	5	07-C005		via Conconi	opere in generale		47,00	47,00	28/06/24		
	6	07-C006			opere relative all'abbattimento delle barriere architettoniche		10,00	10,00	28/06/24		
	7	07-C007		via Garibaldi	opere in generale	25,00	22,00	47,00	28/06/24	materiali a pié d'opera	cordoli in granito - binderi e cubetti in porfido
	8	07-C008			opere relative all'abbattimento delle barriere architettoniche	19,00		19,00	28/06/24	materiali a pié d'opera	cordoli in granito - binderi e cubetti in porfido
	9	07-C009		via Marconi	opere in generale		53,00	53,00	28/06/24		
	10	07-C010			opere relative all'abbattimento delle barriere architettoniche		100,00	100,00	28/06/24		
	11	07-C011		via Martiri Patrioti	opere in generale		87,00	87,00	28/06/24		
	12	07-C012			opere relative all'abbattimento delle barriere architettoniche		75,00	75,00	28/06/24		
08 - Recinzioni, attrezzature ed arredi	1	08-C001	Esecuzione di parapetto	via Conconi	opere relative all'abbattimento delle barriere architettoniche						
	2	08-C002	Rifacimento di tratto della cancellata del Municipio	piazza Vittorio Veneto	opere in generale		30,00	30,00	28/06/24		
	3	08-C003	Rimozione di manufatti ed arredi	intera area di intervento	opere in generale		88,00	88,00	28/06/24		
09 - Impianti e reti tecnologiche	1	09-C001	Realizzazione di impianto di irrigazione automatica	intera area di intervento	opere in generale						
	2	09-C002	Rimozione di impianto semaforico		opere in generale	50,00	50,00	100,00			
10 - Segnaletica stradale	1	10-C001	Allestimento sperimentale del nuovo assetto intersettivo a rotatoria	intera area di intervento	opere in generale	50,00		50,00		materiali a pié d'opera	
	2	10-C002	Segnalamento luminoso degli attraversamenti	via Garibaldi	opere relative all'abbattimento delle barriere architettoniche						
	3	10-C003	Esecuzione di segnaletica orizzontale e verticale definitiva	intera area di intervento	opere in generale	9,00		9,00	28/06/24	materiali a pié d'opera	
11 - Verde	1	11-C001	Esecuzione di sistemazioni a verde	intera area di intervento	opere in generale		18,00	18,00	28/06/24		
12 - Opere varie	1	12-C001	Oneri di conferimento di materiali di rifiuto in discariche autorizzate	intera area di intervento	opere in generale		35,00	35,00	28/06/24		
13 - Costi specifici per la sicurezza	1	13-C001	Costi specifici per la sicurezza come da <i>Piano di sicurezza e coordinamento</i>	intera area di intervento	opere in generale		30,00	30,00	28/06/24		
firmato digitalmente	il Direttore Operativo incaricato della misura e contabilità dei lavori, arch. Marco D'Alessandro										
	il Direttore dei Lavori, arch. Silvio Gobbi										
	il Procuratore Speciale dell'Appaltatore, sig. Francesco Troiano										
	il Responsabile Unico del Procedimento, arch. Daniela Galli										

