

COMUNE di MALNATE																				
RIQUALIFICAZIONE URBANA mediante CONVERSIONE in ROTATORIA di piazza VITTORIO VENETO INTEGRATA da INTERVENTI RIGUARDANTI la RETE CICLO-PEDONALE - CUP: B21B20000960004 - CIG: A0306D0611																				
Committente:		Comune di Malnate - piazza Vittorio Veneto 2 - 21046 Malnate (VA) - p.IVA 00243280120																		
Appaltatore:		CME - Consorzio Imprenditori Edili soc. coop. - via Malavolti 33 - 41122 Modena (MO) - p.IVA 00916510365																		
Contratto:		stipulato a Malnate (VA) il 05.03.24, rep. nr 9662 - registrato a Varese il 18.03.24, nr 7977 serie 1T																		
Impresa consorziata designata:		Baronchelli Costruzioni Generali srl - via Monti 6 - 20123 Milano (MI) - p.IVA 07359070963																		
Impresa sub-appaltatrice		Tuttostrade srl - via Sempione 60 - 20015 Parabiago (MI) - p.IVA 09550940960																		
REGISTRO di CONTABILITA' (aggiornamento a tutto il 28.06.24)																				
PARTE a CORPO																				
capi d'opera	nr progres- sivi	nr di elenco prezzi	descrizioni	prezzi complessivi		contabilizzazioni									documenti	date	liquidazioni			
				a base d'appalto	di contratto	aliquote			importi a base d'appalto			importi di contratto					importi	documenti	date	
						in partita provvisoria	in partita definitiva	comples- sive	in partita provvisoria	in partita definitiva	comples- sivi	in partita provvisoria	in partita definitiva	comples- sivi						
				€	€	%	%	%	€	€	€	€	€	€			€			
02 - Scavi, demolizioni e reinterri	1	02-C001	Esecuzione di demolizioni, escavazioni e reinterri	54.166,97	52.952,58		62,00	62,00		33.583,52	33.583,52		32.830,60	32.830,60	LdM nr 01	28/06/24				
	2	02-C002		4.824,03	4.824,03		62,00	62,00		2.990,90	2.990,90		2.990,90	2.990,90						
	3	02-C003		1.770,49	1.770,49		83,00	83,00		1.469,51	1.469,51		1.469,51	1.469,51						
	4	02-C004		1.790,77	1.790,77	60,00	40,00	100,00	1.074,46	716,31	1.790,77	1.074,46	716,31	1.790,77						
	5	02-C005		6.750,67	6.750,67		56,00	56,00		3.780,38	3.780,38		3.780,38	3.780,38			3.780,38			
	6	02-C006		3.427,32	3.427,32		58,00	58,00		1.987,85	1.987,85		1.987,85	1.987,85			1.987,85			
	7	02-C007		9.355,15	9.355,15		79,00	79,00		7.390,57	7.390,57		7.390,57	7.390,57			7.390,57			
	8	02-C008		1.989,61	1.989,61		40,00	40,00		795,84	795,84		795,84	795,84			795,84			
	9	02-C009		2.355,06	2.355,06		100,00	100,00		2.355,06	2.355,06		2.355,06	2.355,06			2.355,06			
	10	02-C010		569,21	569,21		100,00	100,00		569,21	569,21		569,21	569,21			569,21			
	11	02-C011		6.292,78	6.292,78		61,00	61,00		3.838,60	3.838,60		3.838,60	3.838,60			3.838,60			
	12	02-C012		116,76	116,76															
	sub-totali				93.408,82	92.194,43				1.074,46	59.477,73	60.552,20	1.074,46	58.724,81	59.799,27					
04 - Cementi armati e calcestruzzi	1	04-C001	Esecuzione di opere d'arte in cemento armato	59.418,87	57.673,36	10,00	45,00	55,00	5.941,89	26.738,49	32.680,38	5.767,34	25.953,01	31.720,35	LdM nr 01	28/06/24				
	2	04-C002	Esecuzione di cementi armati e calcestruzzi	3.713,03	3.713,03	20,00	41,00	61,00	742,61	1.522,34	2.264,95	742,61	1.522,34	2.264,95						
	3	04-C003		8.496,02	8.496,02	13,00	87,00	100,00	1.104,48	7.391,54	8.496,02	1.104,48	7.391,54	8.496,02						
	sub-totali				71.627,92	69.882,41				7.788,98	35.652,37	43.441,35	7.614,43	34.866,89	42.481,32					
05 - Pavimentazioni in conglomerato bituminoso	1	05-C001	Esecuzione di conglomerati bituminosi	42.190,90	40.598,88	7,00	33,00	40,00	2.953,36	13.923,00	16.876,36	2.841,92	13.397,63	16.239,55	LdM nr 01	28/06/24				
	2	05-C002		7.057,40	7.057,40															
	sub-totali				49.248,30	47.656,28				2.953,36	13.923,00	16.876,36	2.841,92	13.397,63	16.239,55					
06 - Pavimentazioni, delimitazioni e rivestimenti in materiali cementizi	1	06-C001	Esecuzione di pavimentazioni, delimitazioni e rivestimenti in materiali cementizi	12.502,41	12.218,60		60,00	60,00		7.501,45	7.501,45		7.331,16	7.331,16	LdM nr 01	28/06/24				
	2	06-C002		14.774,11	14.774,11	10,00	27,00	37,00	1.477,41	3.989,01	5.466,42	1.477,41	3.989,01	5.466,42						
	sub-totali				27.276,52	26.992,71				1.477,41	11.490,46	12.967,87	1.477,41	11.320,17	12.797,58					
07 - Pavimentazioni, delimitazioni e rivestimenti in materiali lapidei	1	07-C001	Esecuzione di pavimentazioni, delimitazioni e rivestimenti in materiali lapidei	81.624,34	78.925,89	24,00	12,00	36,00	19.589,84	9.794,92	29.384,76	18.942,21	9.471,11	28.413,32	LdM nr 01	28/06/24				
	2	07-C002		6.925,31	6.925,31	20,00	8,00	28,00	1.385,06	554,02	1.939,09	1.385,06	554,02	1.939,09						
	3	07-C003		790,16	790,16		87,00	87,00		687,44	687,44		687,44	687,44			687,44			
	4	07-C004		2.950,95	2.950,95		62,00	62,00		1.829,59	1.829,59		1.829,59	1.829,59			1.829,59			
	5	07-C005		4.010,76	4.010,76		47,00	47,00		1.885,06	1.885,06		1.885,06	1.885,06			1.885,06			
	6	07-C006		4.264,30	4.264,30		10,00	10,00		426,43	426,43		426,43	426,43			426,43			
	7	07-C007		17.101,13	17.101,13	25,00	22,00	47,00	4.275,28	3.762,25	8.037,53	4.275,28	3.762,25	8.037,53						
	8	07-C008		6.209,19	6.209,19	19,00		19,00	1.179,75		1.179,75	1.179,75		1.179,75						
	9	07-C009		1.970,44	1.970,44		53,00	53,00		1.044,33	1.044,33		1.044,33	1.044,33			1.044,33			
	10	07-C010		950,62	950,62		100,00	100,00		950,62	950,62		950,62	950,62			950,62			
	11	07-C011		994,70	994,70		87,00	87,00		865,39	865,39		865,39	865,39			865,39			
	12	07-C012		1.597,20	1.597,20		75,00	75,00		1.197,90	1.197,90		1.197,90	1.197,90			1.197,90			
	sub-totali				129.389,10	126.690,65				26.429,93	22.997,95	49.427,88	25.782,30	22.674,14	48.456,44					
08 - Recinzioni, attrezzature ed arredi	1	08-C001	Esecuzione di parapetto	8.407,10	8.236,80										LdM nr 01	28/06/24				
	2	08-C002	Rifacimento di tratto della cancellata del Municipio	21.245,61	21.245,61		30,00	30,00		6.373,68	6.373,68		6.373,68	6.373,68						
	3	08-C003	Rimozione di manufatti ed arredi	3.897,10	3.897,10		88,00	88,00		3.429,45	3.429,45		3.429,45	3.429,45			3.429,45			
	sub-totali				33.549,81	33.379,51					9.803,13	9.803,13		9.803,13	9.803,13					
09 - Impianti e reti tecnologiche	1	09-C001	Realizzazione di impianto di irrigazione automatica	13.811,27	13.445,91															
	2	09-C002	Rimozione di impianto semaforico	2.713,89	2.713,89	60,00	40,00	100,00	1.628,33	1.085,56	2.713,89	1.628,33	1.085,56	2.713,89						
	sub-totali				16.525,16	16.159,80				1.628,33	1.085,56	2.713,89	1.628,33	1.085,56	2.713,89					
10 - Segnaletica stradale	1	10-C001	Allestimento sperimentale del nuovo assetto intersettivo a rotatoria	21.127,59	20.573,29	50,00		50,00	10.563,80		10.563,80	10.286,64		10.286,64	LdM nr 01	28/06/24				
	2	10-C002	Segnalamento luminoso degli attraversamenti	7.612,20	7.612,20															
	3	10-C003	Esecuzione di segnaletica orizzontale e verticale definitiva	65.531,31	65.531,31		9,00	9,00		5.897,82	5.897,82		5.897,82	5.897,82			5.897,82			
	sub-totali				94.271,10	93.716,80				10.563,80	5.897,82	16.461,61	10.286,64	5.897,82	16.184,46					
11 - Verde	1	11-C001	Esecuzione di sistemazioni a verde	17.690,58	17.373,22		18,00	18,00		3.184,30	3.184,30		3.127,18	3.127,18	LdM nr 01	28/06/24				
12 - Opere varie	1	12-C001	Oneri di conferimento di materiali di rifiuto in discariche autorizzate	35.583,40	34.199,92		35,00	35,00		12.454,19	12.454,19		11.969,97	11.969,97	LdM nr 01	28/06/24				
13 - Costi specifici per la sicurezza	1	13-C001	Costi specifici per la sicurezza come da Piano di sicurezza e coordinamento	35.000,00	35.000,00		30,00	30,00		10.500,00	10.500,00		10.500,00	10.500,00	LdM nr 01	28/06/24				
totali				603.570,71	593.245,74				51.916,27	186.466,51	238.382,78	50.705,50	183.367,30	234.072,80						
firmato digitalmente	il Direttore Operativo incaricato della misura e contabilità dei lavori, arch. Marco D'Alessandro																			
	il Direttore dei Lavori, arch. Silvio Gobbi																			
	il Procuratore Speciale dell'Appaltatore, sig. Francesco Troiano																			
	il Responsabile Unico del Procedimento, arch. Daniela Galli																			

COMUNE di MALNATE																	
RIQUALIFICAZIONE URBANA mediante CONVERSIONE in ROTATORIA di piazza VITTORIO VENETO INTEGRATA da INTERVENTI RIGUARDANTI la RETE CICLO-PEDONALE - CUP: B21B20000960004 - CIG: A0306D0611																	
Committente:		Comune di Malnate - piazza Vittorio Veneto 2 - 21046 Malnate (VA) - p.IVA 00243280120															
Appaltatore:		CME - Consorzio Imprenditori Edili soc. coop. - via Malavolti 33 - 41122 Modena (MO) - p.IVA 00916510365															
Contratto:		stipulato a Malnate (VA) il 05.03.24, rep. nr 9662 - registrato a Varese il 18.03.24, nr 7977 serie 1T															
Impresa consorziata designata:		Baronchelli Costruzioni Generali srl - via Monti 6 - 20123 Milano (MI) - p.IVA 07359070963															
Impresa sub-appaltatrice		Tuttostrade srl - via Sempione 60 - 20015 Parabiago (MI) - p.IVA 09550940960															
REGISTRO di CONTABILITA' (aggiornamento a tutto il 28.06.24)																	
PARTE a MISURA																	
capi d'opera	nr progres- sivi	nr di elenco prezzi	descrizioni	unità di misura	rezzi unitari complessivi		contabilizzazioni					documenti	date	liquidazioni			
					a base d'appalto	di contratto	importi a base d'appalto			importi di contratto				importi	documenti	date	
							in partita provvisoria	in partita definitiva	complessivi	in partita provvisoria	in partita definitiva						complessiv i
					€/udm	€/udm	€	€	€	€	€	€			€		
01 - Opere in generale	1	01-001	opere di difficile valutazione, economie ed arrotondamenti	a forfait	10.006,79	9.886,26											
02 - Scavi, demolizioni e reinterri	2	02-005	demolizioni di camerette e condotte fognarie	mc	73,53	73,36							LdM nr 01	28/06/24			
	3			mc	73,53	73,53		73,53	73,53		73,53	73,53					
	4			mc	73,53	73,53		73,53	73,53		73,53	73,53					
	5			mc	73,53	73,53											
	6	mc	73,53	73,53	294,12		294,12	294,12		294,12							
	7	02-007	demolizioni di pavimentazioni bituminose	mq	12,58	12,58		1.258,00	1.258,00		1.258,00	1.258,00					
	8	02-012	sottofondazioni in misto naturale ghiaioso di nuovo apporto	mc	19,68	19,68											
	9	02-015	tagli di pavimentazioni bituminose di prof <= 5 cm	ml	1,23	1,23	123,00	369,00	492,00	123,00	369,00	492,00					
	10			ml	1,23	1,23	123,00		123,00	123,00		123,00					
						sub-totali		540,12	1.774,06	2.314,18	540,12	1.774,06			2.314,18		
03 - Canalizzazioni e predisposizioni di reti tecnologiche	11	03-001	assistenze murarie per spostamento utenza acquedotto / metano	cad	267,12	265,07							Ldm nr 01	28/06/24			
	12	03-002	caditoie in ghisa a forata di dim lu x la 045x045 cm di classe C 250	cad	147,07	147,07											
	13			cad	147,07	147,07											
	14	03-003	caditoie in ghisa a forata di dim lu x la 045x045 cm di classe D 400	cad	183,84	183,84											
	15	03-004	camerette di ispezione per reti di acquedotto in cls di dim lu x la x p 050x050x060 cm	cad	98,77	98,77											
	16	03-005	camerette di ispezione per reti di acquedotto in cls di dim lu x la x p 070x070x090 cm	cad	162,61	162,61		325,22	325,22		325,22	325,22					
	17	03-006	camerette di ispezione per reti elettriche e/o telefoniche in cls di dim lu x la x p 050x050x060 cm	cad	98,77	98,77											
	18			cad	98,77	98,77		691,39	691,39		691,39	691,39					
	19			cad	98,77	98,77		98,77	98,77		98,77	98,77					
	20	03-007	camerette di ispezione per reti elettriche e/o telefoniche in cls di dim lu x la x p 060x060x060 cm	cad	162,61	162,61											
	21	03-008	chiusini in acciaio zincato di dim lu x la 070x070 cm di classe B 125	cad	314,00	314,00											
	22	03-009	chiusini in ghisa di dim lu x la 050x050 cm di classe B 125	cad	168,00	168,00											
	23			cad	203,82	203,82											
	24	03-010	chiusini in ghisa di dim lu x la 050x050 cm di classe C 250	cad	203,82	203,82	611,46	815,28	1.426,74	611,46	815,28	1.426,74					
	25			cad	203,82	203,82		203,82	203,82		203,82	203,82					
	26			cad	203,82	203,82											
	27	03-011	chiusini in ghisa di dim lu x la 050x050 cm di classe D 400	cad	295,89	295,89											
	28			cad	295,89	295,89											
	29			cad	295,89	295,89											
	30	03-012	chiusini in ghisa di dim lu x la 060x060 cm di classe D 400	cad	422,17	422,17											
	31	03-013	chiusini in ghisa di dim lu x la 070x050 cm di classe D 400	cad	507,90	507,90											
	32	03-014	chiusini in ghisa di ø 060 cm di classe D 400	cad	507,90	507,90											
	33	03-015	chiusini in ghisa doppio triangolo di dim lu x la 060x060 cm di classe D 400	cad	1.001,37	1.001,37											
	34	03-016	immissione di nuovo recapito in collettore esistente	cad	209,05	209,05											
	35	03-017	messe in quota di chiusini e/o caditoie oltre 050x050 cm	cad	106,16	106,16											
	36	03-018	messe in quota di chiusini e/o caditoie sino a 050x050 cm	cad	47,58	47,58											
	37	03-019	plinti per pali di PI gettati in cls non-armato da 080x080x100 cm	cad	154,80	154,80		309,60	309,60		309,60	309,60					
	38			cad	154,80	154,80											
	39	03-020	plinti per pali di PI gettati in cls non-armato da 100x100x110 cm	cad	308,03	308,03		1.540,15	1.540,15		1.540,15	1.540,15					
	40	03-021	plinti per pali di PI gettati in cls non-armato da 120x120x110 cm	cad	434,16	434,16											
	41	03-022	pozzetti per raccolta di acque meteoriche in cls di dim lu x la x p 045x045x090 cm	cad	98,77	98,77											
	42	03-023	rimozioni di chiusini e/o caditoie	cad	31,78	31,78											
	43			cad	31,78	31,78											
	44			cad	31,78	31,78		31,78	31,78		31,78	31,78					
	45			cad	31,78	31,78		31,78	31,78		31,78	31,78					
	46			cad	31,78	31,78	63,56	63,56	127,12	63,56	63,56	127,12					
	47	03-024	tubazioni per reti di acquedotto in pead PE 100 per pressioni SDR 11 - PN 16 di DN 032 mm	ml	8,88	8,88											
	48	03-025	tubazioni per reti di acquedotto in pead PE 100 per pressioni SDR 11 - PN 16 di DN 040 mm	ml	9,49	9,49											
	49	03-026	tubazioni per reti elettriche a BT in pvc semirigido di ø 160 mm	ml	42,04	42,04		1.261,20	1.261,20		1.261,20	1.261,20					
	50	03-027	tubazioni per reti elettriche di PI in pvc semirigido di ø 80+80 mm	ml	39,35	39,35		5.115,50	5.115,50		5.115,50	5.115,50					
	51			ml	39,35	39,35	590,25	787,00	1.377,25	590,25	787,00	1.377,25					
	52	03-028	tubazioni per reti fognarie in pvc rigido di ø 125 mm	ml	55,60	55,60											
						sub-totali		1.265,27	11.275,05	12.540,32	1.265,27	11.275,05	12.540,32				
04 - Cementi armati e calcestruzzi	53	04-003	fondazioni in cls Rck >= 150 kg/cmq armato con rete di sp 10 cm	mq	16,96	16,40											
	54			mq	16,96	16,96											
	55			mq	16,96	16,96											
	56			mq	16,96	16,96											
	57			mq	16,96	16,96											
	58			mq	16,96	16,96											
	59			mq	16,96	16,96											
	60			mq	16,96	16,96											
	61			mq	16,96	16,96											
	62			mq	16,96	16,96											
	63			mq	16,96	16,96											
	64			mq	16,96	16,96											
					sub-totali												
05 - Pavimentazioni in conglomerato bituminoso	65	05-002	strati bituminosi di fondazione di sp 10 cm	mq	19,66	18,91											
	66	05-003	strati bituminosi intermedi di sp 04 cm	mq	10,37	10,37											
					sub-totali												
08 - Recinzioni, attrezzature ed arredi	67	08-001	barriere parapetonali in acciaio tipo Premetal Harlem	cad	200,21	193,44							LdM nr 01	28/06/24			
	68	08-002	cestini portarifiuti di tipo Ferolab Line	cad	638,51	638,51											
	69	08-003	colonnine parapetonali fisse in polimero effetto memoria Robles BCN	cad	170,60	170,60											
	70	08-004	griglia alberi ghisa ø 50 meta settore rett Benito Taulat	cad	441,98	441,98	2.651,88		2.651,88	2.651,88		2.651,88					
	71	08-005	griglia alberi ghisa ø 50 quadra Benito Taulat	cad	863,80	863,80	2.591,40		2.591,40	2.591,40		2.591,40					
	72	08-006	panchine in acciaio e legno di iroko di tipo Ferolab Adam	cad	2.288,97	2.288,97											
	73	08-008	portacicli singolo in acciaio di tipo Ferolab Lazoo	cad	660,47	660,47											
					sub-totali		5.243,28		5.243,28	5.243,28		5.243,28					
totali							7.048,67	13.049,11	20.097,78	7.048,67	13.049,11	20.097,78					
firmato digitalmente		il Direttore Operativo incaricato della misura e contabilità dei lavori, arch. Marco D'Alessandro il Direttore dei Lavori, arch. Silvio Gobbi il Procuratore Speciale dell'Appaltatore, sig. Francesco Troiano il Responsabile Unico del Procedimento, arch. Daniela Gali															

COMUNE di MALNATE	
RIQUALIFICAZIONE URBANA mediante CONVERSIONE in ROTATORIA di piazza VITTORIO VENETO INTEGRATA da INTERVENTI RIGUARDANTI la RETE CICLO-PEDONALE - CUP: B21B20000960004 - CIG: A0306D0611	
Committente:	Comune di Malnate - piazza Vittorio Veneto 2 - 21046 Malnate (VA) - p.IVA 00243280120
Appaltatore:	CME - Consorzio Imprenditori Edili soc. coop. - via Malavolti 33 - 41122 Modena (MO) - p.IVA 00916510365
Contratto:	stipulato a Malnate (VA) il 05.03.24, rep. nr 9662 - registrato a Varese il 18.03.24, nr 7977 serie 1T
Impresa consorziata designata:	Baronchelli Costruzioni Generali srl - via Monti 6 - 20123 Milano (MI) - p.IVA 07359070963
Impresa sub-appaltatrice	Tuttostrade srl - via Sempione 60 - 20015 Parabiago (MI) - p.IVA 09550940960
REGISTRO di CONTABILITA' (aggiornamento a tutto il 28.06.24) - RIEPILOGO	

IMPORTI a CORPO			
capi d'opera	contabilizzazioni		liquidazioni
	importi a base d'appalto	importi di contratto	importi
	€	€	€
01 - Opere in generale			
02 - Scavi, demolizioni e reinterri	60.552,20	59.799,27	
03 - Canalizzazioni e predisposizioni di reti tecnologiche			
04 - Cementi armati e calcestruzzi	43.441,35	42.481,32	
05 - Pavimentazioni in conglomerato bituminoso	16.876,36	16.239,55	
06 - Pavimentazioni, delimitazioni e rivestimenti in materiali cementizi	12.967,87	12.797,58	
07 - Pavimentazioni, delimitazioni e rivestimenti in materiali lapidei	49.427,88	48.456,44	
08 - Recinzioni, attrezzature ed arredi	9.803,13	9.803,13	
09 - Impianti e reti tecnologiche	2.713,89	2.713,89	
10 - Segnaletica stradale	16.461,61	16.184,46	
11 - Verde	3.184,30	3.127,18	
12 - Opere varie	12.454,19	11.969,97	
13 - Costi specifici per la sicurezza	10.500,00	10.500,00	
totali	238.382,78	234.072,80	

IMPORTI a MISURA			
capi d'opera	contabilizzazioni		liquidazioni
	importi a base d'appalto	importi di contratto	importi
	€	€	€
01 - Opere in generale			
02 - Scavi, demolizioni e reinterri	2.314,18	2.314,18	
03 - Canalizzazioni e predisposizioni di reti tecnologiche	12.540,32	12.540,32	
04 - Cementi armati e calcestruzzi			
05 - Pavimentazioni in conglomerato bituminoso			
06 - Pavimentazioni, delimitazioni e rivestimenti in materiali cementizi			
07 - Pavimentazioni, delimitazioni e rivestimenti in materiali lapidei			
08 - Recinzioni, attrezzature ed arredi	5.243,28	5.243,28	
09 - Impianti e reti tecnologiche			
10 - Segnaletica stradale			
11 - Verde			
12 - Opere varie			
13 - Costi specifici per la sicurezza			
totali	20.097,78	20.097,78	

IMPORTI COMPLESSIVI (a CORPO + a MISURA)			
capi d'opera	contabilizzazioni		liquidazioni
	importi a base d'appalto	importi di contratto	importi
	€	€	€
01 - Opere in generale			
02 - Scavi, demolizioni e reinterri	62.866,38	62.113,45	
03 - Canalizzazioni e predisposizioni di reti tecnologiche	12.540,32	12.540,32	
04 - Cementi armati e calcestruzzi	43.441,35	42.481,32	
05 - Pavimentazioni in conglomerato bituminoso	16.876,36	16.239,55	
06 - Pavimentazioni, delimitazioni e rivestimenti in materiali cementizi	12.967,87	12.797,58	
07 - Pavimentazioni, delimitazioni e rivestimenti in materiali lapidei	49.427,88	48.456,44	
08 - Recinzioni, attrezzature ed arredi	15.046,41	15.046,41	
09 - Impianti e reti tecnologiche	2.713,89	2.713,89	
10 - Segnaletica stradale	16.461,61	16.184,46	
11 - Verde	3.184,30	3.127,18	
12 - Opere varie	12.454,19	11.969,97	
13 - Costi specifici per la sicurezza	10.500,00	10.500,00	
totali	258.480,56	254.170,58	

firmato digitalmente	il Direttore Operativo incaricato della misura e contabilità dei lavori, arch. Marco D'Alessandro
	il Direttore dei Lavori, arch. Silvio Gobbi
	il Procuratore Speciale dell'Appaltatore, sig. Francesco Troiano
	il Responsabile Unico del Procedimento, arch. Daniela Galli