

COMUNE di MALNATE						
RIQUALIFICAZIONE URBANA mediante CONVERSIONE in ROTATORIA di piazza VITTORIO VENETO						
INTEGRATA da INTERVENTI RIGUARDANTI la RETE CICLO-PEDONALE - CUP: B21B20000960004 - CIG: A0306D0611						
Committente:	Comune di Malnate - piazza Vittorio Veneto 2 - 21046 Malnate (VA) - p.IVA 00243280120					
Appaltatore:	CME - Consorzio Imprenditori Edili soc. coop. - via Malavolti 33 - 41122 Modena (MO) - p.IVA 00916510365					
Contratto:	stipulato a Malnate (VA) il 05.03.24, rep. nr 9662 - registrato a Varese il 18.03.24, nr 7977 serie 1T					
Impresa consorziata designata:	Baronchelli Costruzioni Generali srl - via Monti 6 - 20123 Milano (MI) - p.IVA 07359070963					
Impresa sub-appaltatrice	Tuttostrade srl - via Sempione 60 - 20015 Parabiago (MI) - p.IVA 09550940960					
STATO di AVANZAMENTO dei LAVORI nr 01 (aggiornamento a tutto il 28.06.24)						
PARTE a CORPO						
capi d'opera	nr progres- sivi	nr di elenco prezzi	descrizioni	contabilizzazioni		
				%	importi a base d'appalto	importi di contratto
					€	€
02 - Scavi, demolizioni e reinterri	1	02-C001	Esecuzione di demolizioni, escavazioni e reinterri	62,00	33.583,52	32.830,60
	2	02-C002		62,00	2.990,90	2.990,90
	3	02-C003		83,00	1.469,51	1.469,51
	4	02-C004		100,00	1.790,77	1.790,77
	5	02-C005		56,00	3.780,38	3.780,38
	6	02-C006		58,00	1.987,85	1.987,85
	7	02-C007		79,00	7.390,57	7.390,57
	8	02-C008		40,00	795,84	795,84
	9	02-C009		100,00	2.355,06	2.355,06
	10	02-C010		100,00	569,21	569,21
	11	02-C011		61,00	3.838,60	3.838,60
	12	02-C012				
	sub-totali				60.552,20	59.799,27
04 - Cementi armati e calcestruzzi	1	04-C001	Esecuzione di opere d'arte in cemento armato	55,00	32.680,38	31.720,35
	2	04-C002	Esecuzione di cementi armati e calcestruzzi	61,00	2.264,95	2.264,95
	3	04-C003		100,00	8.496,02	8.496,02
	sub-totali				43.441,35	42.481,32
05 - Pavimentazioni in conglomerato bituminoso	1	05-C001	Esecuzione di conglomerati bituminosi	40,00	16.876,36	16.239,55
	2	05-C002				
	sub-totali				16.876,36	16.239,55
06 - Pavimentazioni, delimitazioni e rivestimenti in materiali cementizi	1	06-C001	Esecuzione di pavimentazioni, delimitazioni e rivestimenti in materiali cementizi	60,00	7.501,45	7.331,16
	2	06-C002		37,00	5.466,42	5.466,42
	sub-totali				12.967,87	12.797,58
07 - Pavimentazioni, delimitazioni e rivestimenti in materiali lapidei	1	07-C001	Esecuzione di pavimentazioni, delimitazioni e rivestimenti in materiali lapidei	36,00	29.384,76	28.413,32
	2	07-C002		28,00	1.939,09	1.939,09
	3	07-C003		87,00	687,44	687,44
	4	07-C004		62,00	1.829,59	1.829,59
	5	07-C005		47,00	1.885,06	1.885,06
	6	07-C006		10,00	426,43	426,43
	7	07-C007		47,00	8.037,53	8.037,53
	8	07-C008		19,00	1.179,75	1.179,75
	9	07-C009		53,00	1.044,33	1.044,33
	10	07-C010		100,00	950,62	950,62
	11	07-C011		87,00	865,39	865,39
	12	07-C012		75,00	1.197,90	1.197,90
	sub-totali				49.427,88	48.456,44
08 - Recinzioni, attrezzature ed arredi	1	08-C001	Esecuzione di parapetto			
	2	08-C002	Rifacimento di tratto della cancellata del Municipio	30,00	6.373,68	6.373,68
	3	08-C003	Rimozione di manufatti ed arredi	88,00	3.429,45	3.429,45
	sub-totali				9.803,13	9.803,13
09 - Impianti e reti tecnologiche	1	09-C001	Realizzazione di impianto di irrigazione automatica			
	2	09-C002	Rimozione di impianto semaforico	100,00	2.713,89	2.713,89
	sub-totali				2.713,89	2.713,89
10 - Segnaletica stradale	1	10-C001	Allestimento sperimentale del nuovo assetto intersettivo a rotatoria	50,00	10.563,80	10.286,64
	2	10-C002	Segnalamento luminoso degli attraversamenti			
	3	10-C003	Esecuzione di segnaletica orizzontale e verticale definitiva	9,00	5.897,82	5.897,82
	sub-totali				16.461,61	16.184,46
11 - Verde	1	11-C001	Esecuzione di sistemazioni a verde	18,00	3.184,30	3.127,18
12 - Opere varie	1	12-C001	Oneri di conferimento di materiali di rifiuto in discariche autorizzate	35,00	12.454,19	11.969,97
13 - Costi specifici per la sicurezza	1	13-C001	Costi specifici per la sicurezza come da <i>Piano di sicurezza e coordinamento</i>	30,00	10.500,00	10.500,00
totali					238.382,78	234.072,80

COMUNE di MALNATE						
RIQUALIFICAZIONE URBANA mediante CONVERSIONE in ROTATORIA di piazza VITTORIO VENETO INTEGRATA da INTERVENTI RIGUARDANTI la RETE CICLO-PEDONALE - CUP: B21B20000960004 - CIG: A0306D0611						
Committente:		Comune di Malnate - piazza Vittorio Veneto 2 - 21046 Malnate (VA) - p.IVA 00243280120				
Appaltatore:		CME - Consorzio Imprenditori Edili soc. coop. - via Malavolti 33 - 41122 Modena (MO) - p.IVA 00916510365				
Contratto:		stipulato a Malnate (VA) il 05.03.24, rep. nr 9662 - registrato a Varese il 18.03.24, nr 7977 serie 1T				
Impresa consorziata designata:		Baronchelli Costruzioni Generali srl - via Monti 6 - 20123 Milano (MI) - p.IVA 07359070963				
Impresa sub-appaltatrice		Tuttostrade srl - via Sempione 60 - 20015 Parabiago (MI) - p.IVA 09550940960				
STATO di AVANZAMENTO dei LAVORI nr 01 (aggiornamento a tutto il 28.06.24)						
PARTE a MISURA						
capi d'opera	nr progres- sivi	nr di elenco prezzi	descrizioni	contabilizzazioni		
				importi a base d'appalto	importi di contratto	
				€	€	
01 - Opere in generale	1	01-001	opere di difficile valutazione, economie ed arrotondamenti			
02 - Scavi, demolizioni e reinterri	2	02-005	demolizioni di camerette e condotte fognarie			
	3			73,53	73,53	
	4			73,53	73,53	
	5					
	6	02-007	demolizioni di pavimentazioni bituminose	294,12	294,12	
	7			1.258,00	1.258,00	
	8	02-012	sottofondazioni in misto naturale ghiaioso di nuovo apporto			
	9	02-015	tagli di pavimentazioni bituminose di prof <= 5 cm	492,00	492,00	
	10			123,00	123,00	
	sub-totali				2.314,18	2.314,18
03 - Canalizzazioni e predisposizioni di reti tecnologiche	11	03-001	assistenze murarie per spostamento utenza acquedotto / metano			
	12	03-002	caditoie in ghisa a forata di dim lu x la 045x045 cm di classe C 250			
	13					
	14	03-003	caditoie in ghisa a forata di dim lu x la 045x045 cm di classe D 400			
	15	03-004	camerette di ispezione per reti di acquedotto in cls di dim lu x la x p 050x050x060 cm			
	16	03-005	camerette di ispezione per reti di acquedotto in cls di dim lu x la x p 070x070x090 cm	325,22	325,22	
	17	03-006	camerette di ispezione per reti elettriche e/o telefoniche in cls di dim lu x la x p 050x050x060 cm			
	18			691,39	691,39	
	19	03-007	camerette di ispezione per reti elettriche e/o telefoniche in cls di dim lu x la x p 060x060x060 cm	98,77	98,77	
	20					
	21	03-008	chiusini in acciaio zincato di dim lu x la 070x070 cm di classe B 125			
	22	03-009	chiusini in ghisa di dim lu x la 050x050 cm di classe B 125			
	23	03-010	chiusini in ghisa di dim lu x la 050x050 cm di classe C 250			
	24			1.426,74	1.426,74	
	25			203,82	203,82	
	26					
	27	03-011	chiusini in ghisa di dim lu x la 050x050 cm di classe D 400			
	28					
	29					
	30	03-012	chiusini in ghisa di dim lu x la 060x060 cm di classe D 400			
	31	03-013	chiusini in ghisa di dim lu x la 070x050 cm di classe D 400			
	32	03-014	chiusini in ghisa di ø 060 cm di classe D 400			
	33	03-015	chiusini in ghisa doppio triangolo di dim lu x la 060x060 cm di classe D 400			
	34	03-016	immissione di nuovo recapito in collettore esistente			
	35	03-017	messe in quota di chiusini e/o caditoie oltre 050x050 cm			
	36	03-018	messe in quota di chiusini e/o caditoie sino a 050x050 cm			
	37	03-019	plinti per pali di PI gettati in cls non-armato da 080x080x100 cm	309,60	309,60	
	38					
	39	03-020	plinti per pali di PI gettati in cls non-armato da 100x100x110 cm	1.540,15	1.540,15	
	40	03-021	plinti per pali di PI gettati in cls non-armato da 120x120x110 cm			
	41	03-022	pozzetti per raccolta di acque meteoriche in cls di dim lu x la x p 045x045x090 cm			
	42	03-023	rimozioni di chiusini e/o caditoie			
	43					
	44			31,78	31,78	
	45			31,78	31,78	
	46			127,12	127,12	
	47	03-024	tubazioni per reti di acquedotto in pead PE 100 per pressioni SDR 11 - PN 16 di DN 032 mm			
	48	03-025	tubazioni per reti di acquedotto in pead PE 100 per pressioni SDR 11 - PN 16 di DN 040 mm			
	49	03-026	tubazioni per reti elettriche a BT in pvc semirigido di ø 160 mm	1.261,20	1.261,20	
	50	03-027	tubazioni per reti elettriche di PI in pvc semirigido di ø 80+80 mm	5.115,50	5.115,50	
	51			1.377,25	1.377,25	
	52	03-028	tubazioni per reti fognarie in pvc rigido di ø 125 mm			
	sub-totali				12.540,32	12.540,32
04 - Cementi armati e calcestruzzi	53	04-003	fondazioni in cls Rck >= 150 kg/cmq armato con rete di sp 10 cm			
	54					
	55					
	56					
	57					
	58					
	59					
	60					
	61					
	62					
	63					
	64					
	sub-totali					
05 - Pavimentazioni in conglomerato bituminoso	65	05-002	strati bituminosi di fondazione di sp 10 cm			
	66	05-003	strati bituminosi intermedi di sp 04 cm			
	sub-totali					
08 - Recinzioni, attrezzature ed arredi	67	08-001	barriere parapetonali in acciaio tipo Premetal Harlem			
	68	08-002	cestini portarifiuti di tipo Ferolab Line			
	69	08-003	colonnine parapetonali fisse in polimero effetto memoria Robles BCN			
	70	08-004	griglia alberi ghisa øi 50 metà settore rett Benito Taulat	2.651,88	2.651,88	
	71	08-005	griglia alberi ghisa øi 50 quadra Benito Taulat	2.591,40	2.591,40	
	72	08-006	panchine in acciaio e legno di iroko di tipo Ferolab Adam			
	73	08-008	portacicli singolo in acciaio di tipo Ferolab Lazoo			
	sub-totali			5.243,28	5.243,28	
				totali	20.097,78	20.097,78
firmato digitalmente	il Direttore Operativo incaricato della misura e contabilità dei lavori, arch. Marco D'Alessandro					
	il Direttore dei Lavori, arch. Silvio Gobbi					
	il Responsabile Unico del Procedimento, arch. Daniela Galli					

COMUNE di MALNATE	
RIQUALIFICAZIONE URBANA mediante CONVERSIONE in ROTATORIA di piazza VITTORIO VENETO - INTEGRATA da INTERVENTI RIGUARDANTI la RETE CICLO-PEDONALE - CUP: B21B20000960004 - CIG: A0306D0611	
Committente:	Comune di Malnate - piazza Vittorio Veneto 2 - 21046 Malnate (VA) - p.IVA 00243280120
Appaltatore:	CME - Consorzio Imprenditori Edili soc. coop. - via Malavolti 33 - 41122 Modena (MO) - p.IVA 00916510365
Contratto:	stipulato a Malnate (VA) il 05.03.24, rep. nr 9662 - registrato a Varese il 18.03.24, nr 7977 serie 1T
Impresa consorziata designata:	Baronchelli Costruzioni Generali srl - via Monti 6 - 20123 Milano (MI) - p.IVA 07359070963
Impresa sub-appaltatrice	Tuttostrade srl - via Sempione 60 - 20015 Parabiago (MI) - p.IVA 09550940960
STATO di AVANZAMENTO dei LAVORI nr 01 (aggiornamento a tutto il 28.06.24) - RIEPILOGO	

IMPORTI a CORPO		
capi d'opera	contabilizzazioni	
	importi a base d'appalto	importi di contratto
	€	€
01 - Opere in generale		
02 - Scavi, demolizioni e reinterri	60.552,20	59.799,27
03 - Canalizzazioni e predisposizioni di reti tecnologiche		
04 - Cementi armati e calcestruzzi	43.441,35	42.481,32
05 - Pavimentazioni in conglomerato bituminoso	16.876,36	16.239,55
06 - Pavimentazioni, delimitazioni e rivestimenti in materiali cementizi	12.967,87	12.797,58
07 - Pavimentazioni, delimitazioni e rivestimenti in materiali lapidei	49.427,88	48.456,44
08 - Recinzioni, attrezzature ed arredi	9.803,13	9.803,13
09 - Impianti e reti tecnologiche	2.713,89	2.713,89
10 - Segnaletica stradale	16.461,61	16.184,46
11 - Verde	3.184,30	3.127,18
12 - Opere varie	12.454,19	11.969,97
13 - Costi specifici per la sicurezza	10.500,00	10.500,00
totali	238.382,78	234.072,80

IMPORTI a MISURA		
capi d'opera	contabilizzazioni	
	importi a base d'appalto	importi di contratto
	€	€
01 - Opere in generale		
02 - Scavi, demolizioni e reinterri	2.314,18	2.314,18
03 - Canalizzazioni e predisposizioni di reti tecnologiche	12.540,32	12.540,32
04 - Cementi armati e calcestruzzi		
05 - Pavimentazioni in conglomerato bituminoso		
06 - Pavimentazioni, delimitazioni e rivestimenti in materiali cementizi		
07 - Pavimentazioni, delimitazioni e rivestimenti in materiali lapidei		
08 - Recinzioni, attrezzature ed arredi	5.243,28	5.243,28
09 - Impianti e reti tecnologiche		
10 - Segnaletica stradale		
11 - Verde		
12 - Opere varie		
13 - Costi specifici per la sicurezza		
totali	20.097,78	20.097,78

IMPORTI COMPLESSIVI (a CORPO + a MISURA)		
capi d'opera	contabilizzazioni	
	importi a base d'appalto	importi di contratto
	€	€
01 - Opere in generale		
02 - Scavi, demolizioni e reinterri	62.866,38	62.113,45
03 - Canalizzazioni e predisposizioni di reti tecnologiche	12.540,32	12.540,32
04 - Cementi armati e calcestruzzi	43.441,35	42.481,32
05 - Pavimentazioni in conglomerato bituminoso	16.876,36	16.239,55
06 - Pavimentazioni, delimitazioni e rivestimenti in materiali cementizi	12.967,87	12.797,58
07 - Pavimentazioni, delimitazioni e rivestimenti in materiali lapidei	49.427,88	48.456,44
08 - Recinzioni, attrezzature ed arredi	15.046,41	15.046,41
09 - Impianti e reti tecnologiche	2.713,89	2.713,89
10 - Segnaletica stradale	16.461,61	16.184,46
11 - Verde	3.184,30	3.127,18
12 - Opere varie	12.454,19	11.969,97
13 - Costi specifici per la sicurezza	10.500,00	10.500,00
totali	258.480,56	254.170,58

firmato digitalmente	il Direttore Operativo incaricato della misura e contabilità dei lavori, arch. Marco D'Alessandro
	il Direttore dei Lavori, arch. Silvio Gobbi
	il Responsabile Unico del Procedimento, arch. Daniela Galli