



STUDIO TECNICO
CERVINI

Via della Fontana 8 , Carnago (VA)
tel/fax: 0331 992519

C.F. CRVNDR90S09L682G
P.IVA: 03637290127

studiotecnicocervini.com
info@studiotecnicocervini.com

OGGETTO	Interventi di rifacimento e manutenzione di un tratto del paramento murario di Via Rimembranze
COMMITTENTE	COMUNE DI MALNATE, con sede legale in Piazza Vittorio Veneto 2
LUOGO	Malnate (VA) - Via Rimembranze
ESTREMI CATASTALI	Foglio 7, nessun mappale (strada)
FASE DI PROGETTO	Esecutiva

REVISIONE N.		DATA REVISIONE		NOTE	
TITOLO ELABORATO	I SAL				
NUMERO ELABORATO	DL01				
COMMESSA N.	5223	DISCIPLINA PROGETTUALE	Ergotecnica	SCALA	
PRODOTTO	AC	CONTROLLATO	AC	APPROVATO	AC
DATA DI EMISSIONE	Giugno 2024				

PROGETTISTA E D.L.

COMMITTENTE

IMPRESA AFFIDATARIA

Dott. Ing. Andrea Cervini

Ordine degli Ingegneri di Varese
Sezione A,
Settore Civile/Ambientale
N. A 3955

Documento informatico firmato digitalmente
ai sensi del D.Lgs. 82/2005 s.m.i e norme
collegate

Num.Ord. TARIFFA	INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE SOMMINISTRAZIONI	Quantità	IMPORTI	
			unitario	TOTALE
	R I P O R T O			
	LAVORI A CORPO (Progetto euro 51 853,42 - 100%)			
1 000	<nessuna> SOMMANO % aliquote	94,49	23 999,84 (46,284%)	22 677,45 (43,734%)
2 001.000	Demolizioni e Rimozione - <nessuna> SOMMANO % aliquote	100,00	1 861,54 (3,590%)	1 861,54 (3,590%)
3 001.001.001	Demolizioni e Rimozione - overflow - overflow SOMMANO % aliquote	100,00	194,97 (0,376%)	194,97 (0,376%)
4 002	Scavi e rinterri SOMMANO % aliquote	100,00	1 420,78 (2,740%)	1 420,78 (2,740%)
5 003	Oneri di scarica SOMMANO % aliquote	100,00	4 708,81 (9,081%)	4 708,81 (9,081%)
6 004	Opere in calcestruzzo SOMMANO % aliquote	100,00	6 050,78 (11,669%)	6 050,78 (11,669%)
7 005	Opere di difesa del suolo SOMMANO % aliquote	100,00	236,97 (0,457%)	236,97 (0,457%)
8 006	Opere stradali SOMMANO % aliquote	100,00	527,35 (1,017%)	527,35 (1,017%)
9 007	Opere di finitura SOMMANO % aliquote	100,00	701,06 (1,352%)	701,06 (1,352%)
10 008	Rinforzo muro esistente SOMMANO % aliquote	100,00	12 151,33 (23,434%)	12 151,33 (23,434%)
	Parziale LAVORI A CORPO euro aliquota			50 531,04 (97,450%)
	T O T A L E euro			50 531,04
	----- ----- ----- ----- -----			
	A R I P O R T A R E			

[illegible]