



COMUNE DI MALNATE

Provincia di Varese

AREA GESTIONE DEL TERRITORIO

UFFICIO LAVORI PUBBLICI

DETERMINAZIONE

Determ. n. 684 del 04/11/2024

**Oggetto: RIQUALIFICAZIONE URBANA DI VIA MATTEOTTI E PERCORSO CICLOPEDONALE
CUP B27H23000360004 CIG B18D94E568
PRESA D'ATTO RICHIESTA POSTICIPAZIONE AVVIO LAVORI.**

IL RESPONSABILE DELL' AREA

VISTI:

- gli articoli 107, comma 3, lett. d), e 109, comma 2, del D. Lgs. 18/08/2000, n. 267;
- l'art. 21 del Regolamento di organizzazione degli uffici e dei servizi, approvato con deliberazione della Giunta Comunale 19/11/2012, n. 102, aggiornato con deliberazione della Giunta Comunale 29/04/2013, n. 45 e, da ultimo, con deliberazione della Giunta Comunale 30/04/2015, n. 52;
- il Decreto Sindacale n. 14 in data 26/3/2024, di incaricato di Elevata Qualificazione per l'Area Pianificazione e Gestione del Territorio per l'anno 2023, ai sensi dell'articolo 16 e seguenti del CCNL 16 novembre 2022;

RICHIAMATE :

- le deliberazioni del Consiglio Comunale del 20/12/2023, n. 85 e n. 86, dichiarate immediatamente eseguibili, con le quali sono stati approvati il Documento Unico di Programmazione e il Bilancio di Previsione degli esercizi 2023/2024/2025;
- la deliberazione di Giunta Comunale n. 159 del 21/12/2023, dichiarata immediatamente eseguibile, con la quale è stato approvato il Piano Esecutivo di Gestione (PEG) per gli anni 2024/2025/2026;

- la deliberazione della Giunta Comunale n.18 del 29/02/2024, dichiarata immediatamente eseguibile, con la quale è stato approvato il Piano Integrato di Attività e Organizzazione (PIAO) per gli anni 2024/2025/2026;

RICHIAMATI altresì:

- il piano triennale delle Opere Pubbliche 2023-2025 – come approvato con deliberazione di Consiglio Comunale n.10 del 5/4/2023 e s.m.i. nel quale è inclusa – nell'annualità 2023 con il codice CUI L00243280120202300004 – l'opera denominata "RIQUALIFICAZIONE URBANA DI VIA MATTEOTTI e PERCORSO CICLOPEDONALE" di importo pari a € 453.000,00;
- la propria determinazione n.298 del 5/6/2023 di affidamento dell'incarico di progettazione, direzione dei lavori e coordinamento sicurezza allo Studio Associato Ingegneria, Urbanistica, Architettura, Mazzucchelli ing. Alberto, Pozzi arch. Roberto e Mazzucchelli arch. Maurizio con sede in Morazzone;
- la deliberazione di Giunta Comunale n. 113 del 26/10/2023 di approvazione dello studio di fattibilità tecnico economica dell'opera in oggetto;
- la propria determinazione n.838 del 21/12/2023 di approvazione del progetto esecutivo e determina a contrarre mediante procedura negoziata ai sensi dell'art.50, comma1 lett.c) del D.Lgs.36/2023;
- la propria determinazione n.175 del 27/3/2024 quale aggiornamento della determina a contrarre di cui sopra finalizzata principalmente a formalizzare l'affidamento della gestione della procedura di affidamento dei lavori alla Stazione Unica Appaltante della Provincia di Varese in virtù della convenzione in essere;
- la propria determinazione n.266 del 29/4/2024 quale ulteriore rettifica ed integrazione alla determina a contrarre finalizzata esclusivamente alla modifica del Capitolato Speciale d'Appalto per i soli aspetti relativi alle clausole sociali che si è definito di non applicare fatta eccezione per quelle relative alle clausole obbligatorie per legge;
- la propria determinazione n.372 del 4/6/2024 di aggiudicazione dei lavori all'impresa Bordin S.r.l. con sede in Via F.lli Bronzetti n.38 a Gallarate (VA) (p.Iva 00840420129) per un importo di € 299.752,87 inclusi oneri della sicurezza e costi della manodopera;
- il contratto dei lavori stipulato in data 5/9/2024 rep.9669 registrato a Varese al n.26885 del 09/09/2024;

PRESO ATTO della richiesta dell'impresa appaltatrice Bordin S.r.l. - protocollata al n.21800 del 17/10/2024 – di posticipazione dell'avvio dei lavori per le seguenti motivazioni:

- a) ritardi sui termini di consegna dei materiali da approvvigionare*
- b) esecuzione delle lavorazioni previste non compatibili con il periodo invernale*
- c) evitare aggravio sulla viabilità cittadina già difficoltosa a causa del cantiere della nuova rotonda in Piazza V.Veneto*

RITENUTA la richiesta dell'impresa fondata e condivisibile sì per la consapevolezza della difficoltà di reperimento dei materiali lapidei di specifica caratteristica richiesta dalla Direzione Lavori, sia ai fini di una corretta programmazione del cantiere nella prospettiva di una garanzia di lavori eseguiti a perfetta regola d'arte nonché dell'organizzazione del cantiere mirata a confermare il minor disagio alla cittadinanza;

SENTITA in merito la Direzione Lavori che ha dichiarato di non avere obiezioni in merito;

SENTITA inoltre la Giunta Comunale nella seduta del 24/10/2024 la quale si è espressa favorevolmente come da verbale delle comunicazioni di giunta in pari data;

DATO ATTO che, come condiviso con l'Amministrazione Comunale, la posticipazione dell'avvio dei lavori richiesta dall'impresa appaltatrice non comporta oneri per la stazione appaltante;

RITENUTO pertanto di posticipare la consegna dei lavori al giorno 01/02/2025 dando mandato alla Direzione Lavori di procedere per quanto di sua competenza;

DATO ATTO che:

- il C.U.P. (Codice Unico di progetto di investimento Pubblico) è **B27H23000360004**;
- il C.I.G. (Codice Identificativo Gara) è **B18D94E568**;

VISTO il D.Lgs 31/3/2023, n. 36;

VISTO il bilancio di previsione per l'esercizio finanziario 2024;

D E T E R M I N A

- ▮ **DI CONSIDERARE** tutto quanto riportato in premessa parte integrante e sostanziale del presente atto;
- ▮ **DI PRENDERE ATTO** della richiesta dell'impresa appaltatrice Bordin S.r.l. - protocollata al n.21800 del 17/10/2024 – di posticipazione dell'avvio dei lavori per i motivi riportati in premessa;
- ▮ **DI DARE ATTO** che Giunta Comunale e Direzione Lavori non hanno espresso obiezioni in merito;
- ▮ **DI DISPORRE** alla Direzione Lavori la consegna degli stessi in data 01/02/2025.

Avverso alla presente determinazione è ammesso il ricorso al TAR di competenza entro 60 gg. o entro 120 gg. al Presidente della Repubblica. E' ammesso il ricorso al TAR di competenza entro 30 gg. se trattasi di appalto di lavori, servizi o forniture.

**Sottoscritta dal Responsabile d'Area
(GALLI DANIELA)
con firma digitale**