



STUDIO TECNICO
CERVINI

Via della Fontana 8 , Carnago (VA)
tel/fax: 0331 992519

C.F. CRVNDR90S09L682G
P.IVA: 03637290127

studiotecnicocervini.com
info@studiotecnicocervini.com

OGGETTO	Interventi di rifacimento e manutenzione di un tratto del paramento murario di Via Rimembranze
COMMITTENTE	COMUNE DI MALNATE, con sede legale in Piazza Vittorio Veneto 2
LUOGO	Malnate (VA) - Via Rimembranze
ESTREMI CATASTALI	Foglio 7, nessun mappale
FASE DI PROGETTO	Esecutiva

REVISIONE N.		DATA REVISIONE		NOTE	
TITOLO ELABORATO	REGISTRO DI CONTABILITA'				
NUMERO ELABORATO	DL06				
COMMESSA N.	5223	DISCIPLINA PROGETTUALE	Strutturale	SCALA	1:20
PRODOTTO	AC	CONTROLLATO	AC	APPROVATO	AC
DATA DI EMISSIONE	21 Ottobre 2024				

PROGETTISTA E D.L.

COMMITTENTE

IMPRESA AFFIDATARIA

Dott. Ing. Andrea Cervini

Ordine degli Ingegneri di Varese
Sezione A,
Settore Civile/Ambientale
N. A 3955

Base d'asta	€ 45 549.01
Prezzo totale offerta	€ 44 979.64
Unico ribasso	1.25869%

N. Tariffa	Super Categoria	Costo	Aliquota	Completamento	Somme da liquidare
1	Demolizioni e Rimozioni	€ 2 056.63	3.966%	100.000%	€ 2 056.630
2	Scavi e rinterrì	€ 1 420.62	2.739%	100.000%	€ 1 420.620
3	Oneri di discarica	€ 4 708.68	9.080%	100.000%	€ 4 708.680
4	Opere in calcestruzzo	€ 6 050.56	11.668%	100.000%	€ 6 050.560
5	Opere di difesa del suolo	€ 237.17	0.457%	100.000%	€ 237.170
6	Opere stradali	€ 527.16	1.017%	100.000%	€ 527.160
7	Opere di finitura	€ 8 865.84	17.097%	100.000%	€ 8 865.840
8	Rinforzo muro esistente	€ 1 490.76	2.875%	100.000%	€ 1 490.760
9	Ripristino drenaggi	€ 26 500.00	51.102%	100.000%	€ 26 500.000
10	Rinforzo murature	€ -	0.000%	100.000%	€ -
	Totale	€ 51 853.42	100.000%	100.000%	€ 51 853.420