

COMUNE di MALNATE																					
RIQUALIFICAZIONE URBANA mediante CONVERSIONE in ROTATORIA di piazza VITTORIO VENETO INTEGRATA da INTERVENTI RIGUARDANTI la RETE CICLO-PEDONALE - CUP: B21B2000960004 - CIG: A0306D0611																					
Committente:		Comune di Malnate - piazza Vittorio Veneto 2 - 21046 Malnate (VA) - p.IVA 00243280120																			
Appaltatore:		CME - Consorzio Imprenditori Edili soc. coop. - via Malavolti 33 - 41122 Modena (MO) - p.IVA 00916510365																			
Contratto:		stipulato a Malnate (VA) il 05.03.24, rep. nr 9662 - registrato a Varese il 18.03.24, nr 7977 serie 1T																			
LIBRETTO di MISURA dei LAVORI nr 03 (aggiornamento a tutto il 06.12.24)																					
PARTE a CORPO																					
capi d'opera	nr progres- sivi	nr di elenco prezzi	descrizioni	localizzazioni	identificazioni	contabilizzazioni												TOTALI	annotazioni		
						LdM nr 01				LdM nr 02				LdM nr 03							
						date	in partita provvisoria %	in partita definitiva %	complessiv e %	date	in partita provvisoria %	in partita definitiva %	complessiv e %	date	in partita provvisoria %	in partita definitiva %	complessiv e %				
02 - Scavi, demolizioni e riinterri	1	02-C001	Esecuzione di demolizioni, escavazioni e riinterri	piazza Vittorio Veneto	opere in generale	28/06/24		62,00	62,00	30/10/24	10,00	20,00	30,00	06/12/24	-10,00	18,00	8,00	100,00			
	13																				
	19																				
	2	02-C002		opere relative all'abbattimento delle barriere architettoniche	28/06/24		62,00	62,00	30/10/24	10,00		10,00	20,00	06/12/24	-10,00	28,00	18,00	100,00			
	14																				
	20																				
	3	02-C003		via Carducci	opere in generale	28/06/24		83,00	83,00					06/12/24		7,00	7,00	90,00			
	21																				
	4					02-C004	opere relative all'abbattimento delle barriere architettoniche	28/06/24	60,00	40,00	100,00					06/12/24				100,00	
	5																				
	15	02-C005		via Conconi	opere in generale			28/06/24		56,00	56,00	05/09/24	7,00		9,00	16,00	06/12/24	-7,00	35,00	28,00	100,00
	22																				
	6					02-C006	opere relative all'abbattimento delle barriere architettoniche	28/06/24		58,00	58,00					06/12/24		42,00	42,00	100,00	
	23																				
	7	02-C007		via Garibaldi	opere in generale			28/06/24		79,00	79,00	30/10/24	6,00		9,00	15,00	06/12/24	-6,00	12,00	6,00	100,00
	16																				
24																					
8	02-C008	opere relative all'abbattimento delle barriere architettoniche	28/06/24		40,00	40,00	30/10/24			60,00	60,00					100,00					
17																					
9			02-C009	via Marconi	opere in generale	28/06/24		100,00	100,00									100,00			
10	02-C010	opere relative all'abbattimento delle barriere architettoniche				28/06/24		100,00	100,00									100,00			
11																					
18			02-C011	via Martiri Patrioti	opere in generale	28/06/24		61,00	61,00	30/10/24	4,00			4,00					100,00		
25																					
12	02-C012	opere relative all'abbattimento delle barriere architettoniche												06/12/24	31,00	4,00	35,00				
26															100,00						
04 - Cementi armati e calcestruzzi	1	04-C001	Esecuzione di opere d'arte in cemento armato	intera area di intervento	opere in generale	28/06/24		10,00	45,00	55,00	05/09/24	-10,00		10,00				100,00			
	4									30/10/24		45,00	45,00								
	5																				
	2	04-C002		Esecuzione di cementi armati e calcestruzzi	piazza Vittorio Veneto	opere in generale	28/06/24		20,00	41,00	61,00	30/10/24		10,00		10,00			100,00		
6																					
7																					
3	04-C003	via Conconi	opere relative all'abbattimento delle barriere architettoniche		28/06/24		13,00	87,00	100,00					06/12/24	-13,00	13,00		100,00			
8																					
05 - Pavimentazioni in conglomerato bituminoso	1	05-C001	Esecuzione di conglomerati bituminosi	intera area di intervento	opere in generale	28/06/24		7,00	33,00	40,00	05/09/24	-7,00		7,00				90,00			
	2									30/10/24		10,00		10,00	06/12/24	-10,00	50,00	40,00			
	4																				
	5	05-C002		opere relative all'abbattimento delle barriere architettoniche	28/06/24																
	3								05/09/24		88,00	88,00	06/12/24		12,00	12,00	100,00				
	6																				
06 - Pavimentazioni, delimitazioni e rivestimenti in materiali cementizi	1	06-C001	Esecuzione di pavimentazioni, delimitazioni e rivestimenti in materiali cementizi	intera area di intervento	opere in generale	28/06/24			60,00	60,00	30/10/24		10,00	20,00	30,00				100,00		
	3																				
	4																				
	2	06-C002		opere relative all'abbattimento delle barriere architettoniche	28/06/24		10,00	27,00	37,00										100,00		
	5																				
07 - Pavimentazioni, delimitazioni e rivestimenti in materiali lapidei	1	07-C001	Esecuzione di pavimentazioni, delimitazioni e rivestimenti in materiali lapidei	piazza Vittorio Veneto	opere in generale	28/06/24		24,00	12,00	36,00	30/10/24	-24,00		24,00					97,00		
	13									30/10/24		44,00	44,00								
	14													06/12/24		17,00	17,00				
	2	07-C002		opere relative all'abbattimento delle barriere architettoniche	28/06/24		20,00	8,00	28,00	30/10/24	-20,00		20,00						100,00		
	15								30/10/24		5,00	27,00	32,00	06/12/24		40,00	40,00				
	16																				
	25	07-C003		via Carducci	opere in generale	28/06/24			87,00	87,00	30/10/24			13,00	13,00				100,00		
	17																				
	3					07-C004	opere relative all'abbattimento delle barriere architettoniche	28/06/24			62,00	62,00									62,00
	4																				
	5	07-C005		via Conconi	opere in generale			28/06/24			47,00	47,00									
	26																				
	6					07-C006	opere relative all'abbattimento delle barriere architettoniche	28/06/24			10,00	10,00	30/10/24		25,00	15,00	40,00				
	18																				
	7	07-C007		via Garibaldi	opere in generale			28/06/24		25,00	22,00	47,00	30/10/24	-25,00		25,00					
	19									30/10/24		53,00	53,00								
	20																				
	8	07-C008		opere relative all'abbattimento delle barriere architettoniche	28/06/24		19,00		19,00	30/10/24	-19,00		19,00							100,00	
	21								30/10/24		81,00	81,00									
	22																				
	9	07-C009		via Marconi	opere in generale	28/06/24			53,00	53,00	30/10/24			47,00	47,00					100,00	
23																					
10	07-C010		opere relative all'abbattimento delle barriere architettoniche			28/06/24			100,00	100,00									100,00		
11		07-C011		via Martiri Patrioti	opere in generale	28/06/24			87,00	87,00									100,00		
27																					
12	07-C012		opere relative all'abbattimento delle barriere architettoniche			28/06/24			75,00	75,00											
28																					
08 - Recinzioni, attrezzature ed arredi	1	08-C001	Esecuzione di parapetto	via Conconi	opere relative all'abbattimento delle barriere architettoniche																
	2	08-C002	Rifacimento di tratto della cancellata del Municipio	piazza Vittorio Veneto	opere in generale	28/06/24			30,00	30,00									30,00		
	3	08-C003	Rimozione di manufatti ed arredi	intera area di intervento	opere in generale	28/06/24			88,00	88,00											
	4									30/10/24			12,00	12,00							100,00
09 - Impianti e reti tecnologiche	1	09-C001	Realizzazione di impianto di irrigazione automatica	intera area di intervento	opere in generale																
	2	09-C002	Rimozione di impianto semaforico	intera area di intervento	opere in generale	28/06/24		50,00	50,00	100,00	31/07/24	-50,00		50,00						100,00	
	3																				
10 - Segnaletica stradale	1	10-C001	Allestimento sperimentale del nuovo assetto intersettivo a rotatoria	intera area di intervento	opere in generale	28/06/24		50,00		50,00	31/07/24	-50,00		100,00	50,00					100,00	
	4																				
	2	10-C002	Segnalamento luminoso degli attraversamenti	via Garibaldi	opere relative all'abbattimento delle barriere architettoniche																
	3																				
	5					10-C003	Esecuzione di segnaletica orizzontale e verticale definitiva	intera area di intervento	opere in generale	28/06/24		9,00		9,00	31/07/24	-9,00		25,00	16,00	06/12/24	15,00
6																					
11 - Verde	1	11-C001	Esecuzione di sistemazioni a verde	intera area di intervento	opere in generale	28/06/24			18,00	18,00									18,00		
12 - Opere varie	1	12-C001	Oneri di conferimento di materiali di rifiuto in discariche autorizzate	intera area di intervento	opere in generale	28/06/24			35,00	35,00	31/10/24		10,00	25,00	35,00					85,00	
	2																				
	3																				
13 - Costi specifici per la sicurezza	1	13-C001	Costi specifici per la sicurezza come da Piano di sicurezza e coordinamento	intera area di intervento	opere in generale	28/06/24			30,00	30,00	31/10/24			50,00	50,00					90,00	
	2																				
	3																				
firma digitale	Il Direttore Operativo incaricato della misura e contabilità dei lavori, arch. Marco D'Alessandro Il Direttore dei Lavori, arch. Silvio Gobbi Il Procuratore Speciale dell'Appaltatore, geom. Simone Pellacani Il Responsabile Unico del Procedimento, arch. Daniela Galli																				

