

Comune di Malnate
Provincia di Varese

pag. 1

LIBRETTO DELLE MISURE

OGGETTO: Perizia di variante - Computo metrico economico dell'opera pubblica denominata " Riqualificazione di Piazza delle Tessitrici".
Codice CUP : B27H23000340006 Codice CIG: 9791291CEE

COMMITTENTE: Comune di Malnate

IMPRESA: Guerini & C. srl - via Novara 142 - Legnano (MI)

Libretto delle Misure n. 1 composto da n. 3 pagine

IL R.U.P.
Arch. Daniela galli

Num.Ord. TARIFFA DATA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	D I M E N S I O N I				Quantità/Percentuali		FIGURE ed Annotazioni
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso	Positivi	Negativi	
	R I P O R T O							
	LAVORI A CORPO (Progetto euro 90'309,59 - 100%)							
1 000.001	Demolizioni e rimozioni (voce pari a euro 4'060,32 - 4,496% dei lavori a corpo) SAL 1					100,00		
	SOMMANO % aliquota					100,00 (4,496%)		
2 000.003	Oneri (voce pari a euro 2'826,69 - 3,130% dei lavori a corpo) SAL 1					100,00		
	SOMMANO % aliquota					100,00 (3,130%)		
3 000.004	Fondazioni (voce pari a euro 7'456,86 - 8,257% dei lavori a corpo) SAL 1					100,00		
	SOMMANO % aliquota					100,00 (8,257%)		
4 000.005	Rivestimenti e pavimentazioni (voce pari a euro 1'947,98 - 2,157% dei lavori a corpo) SAL 1					80,00		
	SOMMANO % aliquota					80,00 (1,726%)		
5 000.006	Intonaco - rasature - finiture (voce pari a euro 1'792,65 - 1,985% dei lavori a corpo) SAL 1					100,00		
	SOMMANO % aliquota					100,00 (1,985%)		
6 000.007	Arredo urbano e attrezzature (voce pari a euro 55'095,17 - 61,007% dei lavori a corpo) SAL 1					95,00		
	SOMMANO % aliquota					95,00 (57,957%)		
7 000.008	Inverdimento e vegetazione (voce pari a euro 10'514,75 - 11,643% dei lavori a corpo) SAL 1					100,00		
	A R I P O R T A R E					100,00		

COMMITTENTE: Comune di Malnate
LIBRETTO DELLE MISURE N. 1

L'IMPRESA

IL DIRETTORE DEI LAVORI

[illegible]

COMMITTENTE: Comune di Malnate
LIBRETTO DELLE MISURE N. 1

L'IMPRESA

IL DIRETTORE DEI LAVORI