

**REGISTRO GIORNALE
DEI LAVORI**

COLLE DI MAINATE (VA)


Registro

Giornale dei lavori

COMUNE DI MALNATE (VA)

PIAZZA DELLE TESSITRICI- RIQUALIFICAZIONE

Data	Annotazioni speciali e generali sull'andamento e modo di esecuzione dei lavori, sugli eventi straordinari e sul tempo utilmente impiegato		operai ed altri mezzi d'opera impiegati dall'impresa												osservazioni ed istruzioni del direttore dei lavori
			OPERAI	AUTOCARI											
11 04	CONSEGNA LAVORI FONTANA: PRESO CAMPIONE UGELLO + DISCO + POSIZIONATO CARTELLO CANTIERE		2	1											
18 04	FONTANA: SOSTITUZIONE UGELLI + DISCHI ACCIAIO INOX - DA TERMINARE		2	1											
08 05	INIZIO SVUOTAMENTO FIORIERE		2	1											VALUTAZIONE MINIMO ANALIZZARE
09 05	FINITO SVUOTAMENTO PARZIALE FIORIERE + PULIZIA CON IDROPULTRICE		2	1											
13 05	PULIZIA PANCHINE + FIORIERE CON IDROPULTRICE + SISTEMAZIONE UGELLI FONTANA		3	1											
19 05	STONACATO FIORIERA, RASCHIATO FERRI RUGGINA, DATO N°2		2	1											
11 6	MAHI DI PASSIVANTE, PULITO INTONACO E PASSATO ACCORDAPPANTE,		n	n											
11 6	INIZIO INTONACO SU UNO DEI 3 LATI		n	n											
22 5	FINITO INTONACO SU DUE DEI 3 LATI, FORMITURA E POSA		2	1											
11 6	DI PLINTI X STRUTTURA OMBRECCIANTE		n	n											
23 5	FINITO INTONACO SU ULTIMO LATO FIORIERA. DATO N°2 MAHI		2	1											
11 6	DI RASANTE SU 2 LATI. CAVAIO CON IDROPULTRICE ULTIMA		n	n											
11 6	FIORIERA		n	n											
27 5	FINITURA CON DUE MAHI DI RASANTE DI UNA FIORIERA COMPLETA		2	1											
11 6	E DATO DUE MAHI SU UN LATO RESTANTE DI QUERCA VICINA		n	n											
11 6	SISTEMATO FIORIERA PICCOLA IN BLOCCHI CON COCCA, SISTEMAZIONE		n	n											
11 6	BUAIA BITUMINOSA CON CANNELLO DI TUTTE LE PICCOLE		n	n											
11 6	FIORIERE		n	n											
28 5	SCROSTATO MUR FATTISCEMTE, LATO FIORIERA, INIZIO		2	1											
11 6	INTONACO CON MALTA. RASATURA COMPLETA DI N°2 MALTA SU		n	n											
11 6	DUE FIORIERE COMPLETE (NB SU TUTTE LE FIORIERE PREVIA		n	n											
11 6	MALTA DI ACCORDAPPANTE.		n	n											
29 5	FINITURA DI INTONACO CON MALTA, LATO FIORIERA. RASATURA COMPLETA		2	1											
11 6	CON DUE MAHI, PREVIO ACCORDAPPANTE SU PERUVITINA FIORIERA		n	n											
31 5	FINITURA CON DUE MAHI DI RASANTE PREVIO FISSATIVO DI		2	1											
11 6	ULTIMA FIORIERA. SISTEMAZIONE DI PLINTI IN COCCA PREVO		n	n											
11 6	CASTRE CATEMUR DI SERVIZIO E POSA SAMPETRIUM. CAVAIO		n	n											
11 6	CON IDROPULTRICE DI PARETE ESTERNA FIORIERE E MUR.		n	n											
11 6	POSA IN OPERA TREDICIM E ARBOLIA ESPANSIVA MECC		n	n											
11 6	FIORIERE DEI CAZEBO														
05 06	PIANTAZIONE FIORIERE IN CEMENTO CON SEDUTE		2	1											



[illegible]