



**REGISTRO GIORNALE  
DEI LAVORI**

COLLE DI MAINATE (VA)

# Registro

## Giornale dei lavori

COMUNE DI MALNATE (VA)

PIAZZA DELLE TESSITRICI- RIQUALIFICAZIONE

| Data |    | Annotazioni speciali e generali<br>sull'andamento e modo di esecuzione dei lavori, sugli eventi straordinari<br>e sul tempo utilmente impiegato | operai ed altri mezzi d'opera<br>impiegati dall'impresa |          |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | osservazioni ed istruzioni<br>del direttore dei lavori |
|------|----|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------|----------|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--------------------------------------------------------|
|      |    |                                                                                                                                                 | OPERAI                                                  | AUTOCAPI |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |                                                        |
| 11   | 04 | CONSEGNA LAVORI<br>FONTANA: PRESO CAMPIONE UGELLO + DISCO + POSIZIONATO CARTELLO CANTIERE                                                       | 2                                                       | 1        |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |                                                        |
| 18   | 04 | FONTANA:<br>SOSTITUZIONE UGELLI + DISCHI ACCIAIO INOX - DA TERMINARE                                                                            | 2                                                       | 1        |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |                                                        |
| 08   | 05 | INIZIO SVUOTAMENTO FIORIERE                                                                                                                     | 2                                                       | 1        |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | VAUTALE NIPIMMO<br>AMMATORI DE                         |
| 09   | 05 | FINITO SVUOTAMENTO PARZIALE FIORIERE + PULIZIA CON IDROPULTRICE                                                                                 | 2                                                       | 1        |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |                                                        |
| 13   | 05 | PULIZIA PANCHINE + FIORIERE CON IDROPULTRICE + SISTEMAZIONE UGELLI FONTANA                                                                      | 3                                                       | 1        |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |                                                        |
| 19   | 05 | STOMACATO FIORIERA, RASCHIATO FERRI RUCCINI, DATO N°2                                                                                           | 2                                                       | 1        |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |                                                        |
| 11   | "  | MANI DI PASSIVANTE, PUNTO INTONACO E PASSATO ACCORAPPANTE,                                                                                      | "                                                       | "        |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |                                                        |
| 11   | "  | INIZIO INTONACO SU UNO DEI 3 LATI                                                                                                               | "                                                       | "        |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |                                                        |
| 22   | 5  | FINITO INTONACO SU DUE DEI 3 LATI, FORMITURA E POSA                                                                                             | 2                                                       | 1        |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |                                                        |
| 11   | "  | DI PLINTI X STRUTTURA OMBRECCIATE                                                                                                               | "                                                       | "        |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |                                                        |
| 23   | 5  | FINITO INTONACO SU ULTIMO LATO FIORIERA. DATO N°2 MANI                                                                                          | 2                                                       | 1        |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |                                                        |
| 11   | "  | DI RASANTE SU 2 LATI. CAVACCO CON IDROPULTRICE ULTIMA                                                                                           | "                                                       | "        |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |                                                        |
| 11   | "  | FIORIERA                                                                                                                                        | "                                                       | "        |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |                                                        |
| 27   | 5  | FINITURA CON DUE MANI DI RASANTE DI UNA FIORIERA COMPLETA                                                                                       | 2                                                       | 1        |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |                                                        |
| 11   | "  | E DATO DUE MANI SU UN LATO <del>RE</del> RESTANTE DI QUERCA VICINA                                                                              | "                                                       | "        |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |                                                        |
| 11   | "  | SISTEMATO FIORIERA PICCOLA IN BLOCCHI CON COCCA, SISTEMAZIONE                                                                                   | "                                                       | "        |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |                                                        |
| 11   | "  | BUAIA BITUMINOSA CON CANNELLO DI TUTTE LE PICCOLE                                                                                               | "                                                       | "        |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |                                                        |
| 11   | "  | FIORIERE                                                                                                                                        | "                                                       | "        |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |                                                        |
| 28   | 5  | SCROSTATO TUTTO FATISCENTE, LATO FIORIERA, INIZIO                                                                                               | 2                                                       | 1        |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |                                                        |
| 11   | "  | INTONACO CON MALTA. RASATURA COMPLETA DI N°2 MANI SU                                                                                            | "                                                       | "        |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |                                                        |
| 11   | "  | DUE FIORIERE COMPLETE (NB SU TUTTE LE FIORIERE PREVIA                                                                                           | "                                                       | "        |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |                                                        |
| 11   | "  | MANI DI ACCORAPPANTE.                                                                                                                           | "                                                       | "        |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |                                                        |
| 29   | 5  | FINITURA DI INTONACO CON MALTA, LATO FIORIERA. RASATURA COMPLETA                                                                                | 2                                                       | 1        |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |                                                        |
| 11   | "  | CON DUE MANI, PREVIO ACCORAPPANTE SU PENULTIMA FIORIERA                                                                                         | "                                                       | "        |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |                                                        |
| 31   | 5  | FINITURA CON DUE MANI DI RASANTE PREVIO FISSATIVO DI                                                                                            | 2                                                       | 1        |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |                                                        |
| 11   | "  | ULTIMA FIORIERA. SISTEMAZIONE DI PUNTO: INCOCCA PREIO                                                                                           | "                                                       | "        |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |                                                        |
| 11   | "  | CATTRE CATEMAN DI SERVIZIO E POSA SANPIETRICI. CAVACCO                                                                                          | "                                                       | "        |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |                                                        |
| 11   | "  | CON IDROPULTRICE DI PARETE ESTERNA FIORIERE E MURO.                                                                                             | "                                                       | "        |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |                                                        |
| 11   | "  | POSA IN OPERA TREDICIM E ARCOLA ESPANSA MECC                                                                                                    | "                                                       | "        |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |                                                        |
| 11   | "  | FIORIERE DEI CAZEB                                                                                                                              | "                                                       | "        |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |                                                        |
| 05   | 06 | PIANTAZIONE FIORIERE IN CEMENTO CON SEDE                                                                                                        | 2                                                       | 1        |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |                                                        |

| Data          |               | Annotazioni speciali e generali<br>sull'andamento e modo di esecuzione dei lavori, sugli eventi straordinari<br>e sul tempo utilmente impiegato | operai ed altri mezzi d'opera<br>impiegati dall'impresa |          |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | osservazioni ed istruzioni<br>del direttore dei lavori |
|---------------|---------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------|----------|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--------------------------------------------------------|
|               |               |                                                                                                                                                 | OPERAI                                                  | AUTOCARI |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |                                                        |
| 06            | 06            | RIEMPIMENTO FIORIERE STRUTTURE + PACCIAMATURA TUTTE FIORIERE +<br>PULIZIA E PREPARAZIONE                                                        | 2                                                       | 2        |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |                                                        |
| 07            | 06            | ROSA 2 TOTEM + PIANTUMATO FIORIERE + POSIZIONATO TRANSEUNE                                                                                      | 2                                                       | 1        |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |                                                        |
| 1             | "             | X MESSA IN SICUREZZA CANTIERE                                                                                                                   |                                                         |          |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |                                                        |
| 10            | 06            | TERMINATO PIANTUMAZIONE + DISTRIBUITO CONCIME + INNAFFIATURA                                                                                    | 2                                                       | 1        |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |                                                        |
| 11            | 06            | ROSA CORTECCIA + PIANTUMATO GELSOMINI + ASSISTENZA IDRAULICO +<br>INNAFFIATURA                                                                  |                                                         |          |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |                                                        |
| 14            | 06            | POSIZIONATO FIORIERE 60x60 + PREPARATE CON 3D-DRAW-                                                                                             | 2                                                       | 1        |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |                                                        |
| "             | "             | LEGA E TERRICCIO; PIANTUMATO LIGUSTRI E ANCORATI                                                                                                |                                                         |          |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |                                                        |
| "             | "             | CON CAVO D'ACCIAIO                                                                                                                              |                                                         |          |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |                                                        |
| 18            | 06            | ROSA WPC SEDUTE + PIANTUMATO PENNISELUM +<br>LAVATO CANTIERE/FIORIERE/STRUTTURE                                                                 | 3                                                       | 1        |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |                                                        |
| <del>19</del> | <del>06</del> | <del>ROSA WPC SEDUTE + PIANTUMATO PENNISELUM +</del>                                                                                            |                                                         |          |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |                                                        |
| 21            | 06            | DISALLEGAMENTO CANTIERE                                                                                                                         | 2                                                       | 1        |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |                                                        |
| 25            | 06            | PIANTUMATO 10 OSNANTHUS ROTONDA VIA BECCARIA +<br>CONTROLLO FIORIERE PIAZZA                                                                     | 2                                                       | 1        |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |                                                        |



| Data  | Annotazioni speciali e generali<br>sull'andamento e modo di esecuzione dei lavori, sugli eventi straordinari<br>e sul tempo utilmente impiegato                          |  | operai ed altri mezzi d'opera<br>impiegati dall'impresa |           |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | osservazioni ed istruzioni<br>del direttore dei lavori |
|-------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|---------------------------------------------------------|-----------|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--------------------------------------------------------|
|       |                                                                                                                                                                          |  | OPERAI                                                  | AUTOCARRI |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |                                                        |
| 06/06 | RIEMPIMENTO FIORIERE STRUTTURE + PACCIAMATURA TUTTE FIORIERE +<br>PULIZIA E PREPARAZIONE                                                                                 |  | 2                                                       | 2         |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |                                                        |
| 07/06 | ROSA 2 TOTEM + PIANTUMATO FIORIERE + RIPOSIZIONATO TRANSENNE                                                                                                             |  | 2                                                       | 1         |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |                                                        |
| " "   | X MESSA IN SICUREZZA CANTIERE                                                                                                                                            |  |                                                         |           |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |                                                        |
| 10/06 | TERMINATO PIANTUMAZIONE + DISTRIBUITO CONCIME + INNAFFIATURA                                                                                                             |  | 2                                                       | 1         |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |                                                        |
| 11/06 | POSA CORTECCIA + PIANTUMATO GELSOMINI + ASSISTENZA IDRAULICO +<br>INNAFFIATURA                                                                                           |  |                                                         |           |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |                                                        |
| 14/06 | POSIZIONATO FIORIERE 60x60 + PREPARATE CON 3D-DRAIN.                                                                                                                     |  | 2                                                       | 1         |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |                                                        |
| " "   | LECA E TERRICCIO: PIANTUMATO LIGUSTRI E ANCORATI                                                                                                                         |  |                                                         |           |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |                                                        |
| " "   | CON CANO D'ACCIAIO                                                                                                                                                       |  |                                                         |           |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |                                                        |
| 18/06 | POSA WPC SEDUTE + PIANTUMATO PENNISETUM +<br>LAVATO CANTIERE/FIORIERE/STRUTTURE.                                                                                         |  | 3                                                       | 1         |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |                                                        |
| 20/06 | <del>DISALESTIMENTO CANTIERE</del>                                                                                                                                       |  |                                                         |           |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |                                                        |
| 21/06 | DISALESTIMENTO CANTIERE                                                                                                                                                  |  | 2                                                       | 1         |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |                                                        |
| 25/06 | PIANTUMATO 10 OSMANTHUS ROTONDA VIA BECCARIA +<br>CONTROLLO FIORIERE PIAZZA                                                                                              |  | 2                                                       | 1         |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |                                                        |
| 02/07 | POSA IN OPERA DI BAHDEX IPPOVEDENTI*, TRANSENMENTO<br>CANTIERE. RIPARAZIONE DI ALCUNI ANGOLI DI PLINTI<br>CON MALTA PREMISCECATA. PULIZIA FIORIERE DA<br>ERBE INFESTANTI |  | 2                                                       | 1         |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |                                                        |
| 04/08 | 2° INTERVENTO DI MANUTENZIONE + BAGNATURA                                                                                                                                |  | 2                                                       | 1         |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |                                                        |
| 09/08 | 3° INTERVENTO DI MANUTENZIONE (SERBATURA + BAGNATURA) +<br>LEGATO GELSOMINI                                                                                              |  | 2                                                       | 1         |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |                                                        |
| 16/10 | SMUSSATURA PLINTI CLS GAZEBO + SMUSSATO BORDI <del>WPC</del> SEDUTE WPC<br>+ RAPPREZZATURA INTONACO SU FIORIERA CEMENTO                                                  |  | 2                                                       | 1         |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |                                                        |

