

Comune di Malnate
Provincia di Varese

pag. 1

LIBRETTO DELLE MISURE

OGGETTO: Computo metrico economico dell'opera pubblica denominata " Riqualificazione di Piazza delle Tessitrici". Codice CUP : B27H23000340006 Codice CIG: A03CC317EA

COMMITTENTE: Comune di Malnate

IMPRESA: Guerini & C. srl - via Novara 142 - Legnano (MI)

Libretto delle Misure n. 1 composto da n. 6 pagine

IL DIRETTORE DEI LAVORI
Arch. Valentina Del Motto

Num.Ord. TARIFFA DATA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità/Percentuali		FIGURE ed Annotazioni
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso	Positivi	Negativi	
	R I P O R T O							
	LAVORI A CORPO (Progetto euro 90'309,59 - 100%)							
1 000.001	Demolizioni e rimozioni (voce pari a euro 4'060,32 - 4,496% dei lavori a corpo) SAL 1					100,00		
	SOMMANO % aliquota					100,00 (4,496%)		
2 000.003	Oneri (voce pari a euro 2'826,69 - 3,130% dei lavori a corpo) SAL 1					100,00		
	SOMMANO % aliquota					100,00 (3,130%)		
3 000.004	Fondazioni (voce pari a euro 7'456,86 - 8,257% dei lavori a corpo) SAL 1					100,00		
	SOMMANO % aliquota					100,00 (8,257%)		
4 000.005	Rivestimenti e pavimentazioni (voce pari a euro 1'947,98 - 2,157% dei lavori a corpo) SAL 1					80,00		
	SOMMANO % aliquota					80,00 (1,726%)		
5 000.006	Intonaco - rasature - finiture (voce pari a euro 1'792,65 - 1,985% dei lavori a corpo) SAL 1					100,00		
	SOMMANO % aliquota					100,00 (1,985%)		
6 000.007	Arredo urbano e attrezzature (voce pari a euro 55'095,17 - 61,007% dei lavori a corpo) SAL 1					95,00		
	SOMMANO % aliquota					95,00 (57,957%)		
7 000.008	Inverdimento e vegetazione (voce pari a euro 10'514,75 - 11,643% dei lavori a corpo) SAL 1					100,00		
	A R I P O R T A R E					100,00		

COMMITTENTE: Comune di Malnate
LIBRETTO DELLE MISURE N. 1

L'IMPRESA

GUERINI & C. s.r.l.

IL DIRETTORE DEI LAVORI



Num.Ord. TARIFFA DATA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità/Percentuali		FIGURE ed Annotazioni
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso	Positivi	Negativi	
	R I P O R T O					100,00		
	SOMMANO % aliquota					100,00 (11,643%)		
8 000.010	Impianto idraulico - Fontana (voce pari a euro 3'829,13 - 4,240% dei lavori a corpo) SAL I					100,00		
	SOMMANO % aliquota					100,00 (4,240%)		
	<u>COSTI SICUREZZA (SPECIALI)</u>							
9 SIC.SPCL	La presente VOCE scaturisce dalla stima analitica dei soli costi della sicurezza degli apprestamenti, espressamente previsti dal Piano di Sicurezza e Coordinamento (PSC) per lo spe ... Speciali" della SICUREZZA NON sono compresi nei prezzi unitari delle lavorazioni e NON sono soggetti a Ribasso d'Asta. SAL I					95,00		
	SOMMANO %					95,00		
	Varese, 05/07/2024							
	L'Impresa Imp. GUERINI & C. s.r.l. Il Direttore dei Lavori Arch. Valentina Del Motto Arch. Valentina Del Motto n. 2695 							
	A R I P O R T A R E							

COMMITTENTE: Comune di Malnate
LIBRETTO DELLE MISURE N. 1

L'IMPRESA
Imp. GUERINI & C. s.r.l.

IL DIRETTORE DEI LAVORI
Arch.
Valentina
Del Motto
n. 2695


Num Ord. TARIFFA DATA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità/Percentuali		FIGURE ed Annotazioni
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso	Positivi	Negativi	
	RIPORTO							
	LAVORI A CORPO (Progetto euro 90'309,59 - 100%)							
10 000.001	Demolizioni e rimozioni (voce pari a euro 4'060,32 - 4,496% dei lavori a corpo)							
	SOMMANO % aliquota					0,00 (0,000%)		
11 000.003	Oneri (voce pari a euro 2'826,69 - 3,130% dei lavori a corpo)							
	SOMMANO % aliquota					0,00 (0,000%)		
12 000.004	Fondazioni (voce pari a euro 7'456,86 - 8,257% dei lavori a corpo)							
	SOMMANO % aliquota					0,00 (0,000%)		
13 000.005	Rivestimenti e pavimentazioni (voce pari a euro 1'947,98 - 2,157% dei lavori a corpo)							
	SOMMANO % aliquota					20,00 20,00 (0,431%)		
14 000.006	Intonaco - rasature - finiture (voce pari a euro 1'792,65 - 1,985% dei lavori a corpo)							
	SOMMANO % aliquota					0,00 (0,000%)		
15 000.007	Arredo urbano e attrezzature (voce pari a euro 55'095,17 - 61,007% dei lavori a corpo)							
	SOMMANO % aliquota					5,00 5,00 (3,050%)		
16 000.008	Inverdimento e vegetazione (voce pari a euro 10'514,75 - 11,643% dei lavori a corpo)							
	SOMMANO % aliquota					0,00 (0,000%)		
17 000.010	Impianto idraulico - Fontana (voce pari a euro 3'829,13 - 4,240% dei lavori a corpo)							
	SOMMANO % aliquota					0,00 (0,000%)		
18 000.011	Manutenzione (voce pari a euro 2'786,95 - 3,086% dei lavori a corpo)							
	SOMMANO %					100,00 100,00		
	A RIPORTARE							

COMMITTENTE: Comune di Malnate
LIBRETTO DELLE MISURE N. 1

L'IMPRESA

Imp. GUERINI & C. s.r.l.

IL DIRETTORE DEI LAVORI



Num Ord. TARIFFA DATA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità/Percentuali		FIGURE ed Annotazioni
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso	Positivi	Negativi	
	RIPORTO							
19 SIC.SPCL	<u>COSTI SICUREZZA (SPECIALI)</u> La presente VOCE scaturisce dalla stima analitica dei soli costi della sicurezza degli apprestamenti, espressamente previsti dal Piano di Sicurezza e Coordinamento (PSC) per lo spe ... Speciali" della SICUREZZA NON sono compresi nei prezzi unitari delle lavorazioni e NON sono soggetti a Ribasso d'Asta. SOMMANO % Varese, 16/10/2024 L'Impresa Imp. GUERINI & C. s.r.l. Il Direttore dei Lavori Arch. Valentina Del Motto Valentina Del Motto n. 2695					5,00		
						5,00		
	A RIPORTARE							

COMMITTENTE: Comune di Malnate [CONTABILITA - PIAZZA TESSITRICI.dcf (E:\OneDrive OLOS Vale\OneDrive - olosatelier\OLOS ATELIER\01_Progetti\051_Pi
LIBRETTO DELLE MISURE N. 1

L'IMPRESA
Imp. GUERINI & C. s.r.l.

IL DIRETTORE DEI LAVORI

