

COMUNE di MALNATE	
RIQUALIFICAZIONE URBANA mediante CONVERSIONE in ROTATORIA di piazza VITTORIO VENETO INTEGRATA da INTERVENTI RIGUARDANTI la RETE CICLO-PEDONALE - CUP: B21B20000960004 - CIG: A0306D0611	
Committente:	Comune di Malnate - piazza Vittorio Veneto 2 - 21046 Malnate (VA) - p.IVA 00243280120
Appaltatore:	CME - Consorzio Imprenditori Edili soc. coop. - via Malavolti 33 - 41122 Modena (MO) - p.IVA 00916510365
Contratto:	stipulato a Malnate (VA) il 05.03.24, rep. nr 9662 - registrato a Varese il 18.03.24, nr 7977 serie 1T
STATO di AVANZAMENTO dei LAVORI nr 04 (aggiornamento a tutto il 26.02.25) - RIEPILOGO	

IMPORTI a CORPO		
capi d'opera	contabilizzazioni	
	importi a base d'appalto	importi di contratto
	€	€
01 - Opere in generale		
02 - Scavi, demolizioni e reinterri	93 408,82	91 307,34
03 - Canalizzazioni e predisposizioni di reti tecnologiche		
04 - Cementi armati e calcestruzzi	84 711,65	82 262,84
05 - Pavimentazioni in conglomerato bituminoso	49 248,30	47 391,04
06 - Pavimentazioni, delimitazioni e rivestimenti in materiali cementizi	27 276,52	26 605,87
07 - Pavimentazioni, delimitazioni e rivestimenti in materiali lapidei	130 756,97	126 630,26
08 - Recinzioni, attrezzature ed arredi	32 709,10	32 020,47
09 - Impianti e reti tecnologiche	14 453,47	14 110,44
10 - Segnaletica stradale	87 932,99	85 703,35
11 - Verde	19 083,45	18 741,11
12 - Opere varie	32 025,06	30 779,93
13 - Costi specifici per la sicurezza	35 000,00	35 000,00
totali	606 606,33	590 552,65

IMPORTI a MISURA		
capi d'opera	contabilizzazioni	
	importi a base d'appalto	importi di contratto
	€	€
01 - Opere in generale	9 006,11	8 897,63
02 - Scavi, demolizioni e reinterri	11 903,16	11 720,59
03 - Canalizzazioni e predisposizioni di reti tecnologiche	78 309,03	76 196,30
04 - Cementi armati e calcestruzzi	22 166,72	21 429,76
05 - Pavimentazioni in conglomerato bituminoso	11 668,08	11 223,52
06 - Pavimentazioni, delimitazioni e rivestimenti in materiali cementizi	1 390,77	1 354,36
07 - Pavimentazioni, delimitazioni e rivestimenti in materiali lapidei		
08 - Recinzioni, attrezzature ed arredi	56 910,68	54 916,51
09 - Impianti e reti tecnologiche		
10 - Segnaletica stradale		
11 - Verde		
12 - Opere varie		
13 - Costi specifici per la sicurezza		
totali	191 354,56	185 738,67

IMPORTI COMPLESSIVI (a CORPO + a MISURA)		
capi d'opera	contabilizzazioni	
	importi a base d'appalto	importi di contratto
	€	€
01 - Opere in generale	9 006,11	8 897,63
02 - Scavi, demolizioni e reinterri	105 311,98	103 027,93
03 - Canalizzazioni e predisposizioni di reti tecnologiche	78 309,03	76 196,30
04 - Cementi armati e calcestruzzi	106 878,37	103 692,60
05 - Pavimentazioni in conglomerato bituminoso	60 916,38	58 614,56
06 - Pavimentazioni, delimitazioni e rivestimenti in materiali cementizi	28 667,29	27 960,23
07 - Pavimentazioni, delimitazioni e rivestimenti in materiali lapidei	130 756,97	126 630,26
08 - Recinzioni, attrezzature ed arredi	89 619,78	86 936,98
09 - Impianti e reti tecnologiche	14 453,47	14 110,44
10 - Segnaletica stradale	87 932,99	85 703,35
11 - Verde	19 083,45	18 741,11
12 - Opere varie	32 025,06	30 779,93
13 - Costi specifici per la sicurezza	35 000,00	35 000,00
totali	797 960,89	776 291,32

firmato digitalmente	il Direttore Operativo incaricato della misura e contabilità dei lavori, arch. Marco D'Alessandro
	il Direttore dei Lavori, arch. Silvio Gobbi
	il Responsabile Unico del Procedimento, arch. Daniela Galli